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Cílem této diplomové práce je vyhotovení stavebně-technologického projektu Krajské 
pobočky firmy VZP ČR v Jihlavě.  
Obsahem je zpracování technologických předpisů pro železobetonový montovaný skelet 
a pro monolitické obvodové stěny. Jakost a kvalita těchto konstrukcí je řešena 
v kontrolních a zkušebních plánech. Dále je podrobně řešeno zařízení staveniště včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dopravní trasy pro přepravu materiálu i dopravní 
situace v okolí staveniště. Součástí je i optimálně navržená strojní sestava pro realizaci 
stavby. Práce stanovuje postup prací tak, aby byla zohledněna ekonomická stránka  
a časová náročnost délky výstavby.  
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Abstract  
The aim of this thesis is the preparation of the building and technological project of the 
regional department of the company VZP CR in Jihlava. 
The content of this thesis is the elaboration of technological regulations for reinforced 
concrete and prefabricated skeleton and for monolithic external walls. The quality and 
characteristics of these constructions are solved in the controlled and test plans. Site 
facilities including occupational safety and health,transport routes for transporting of 
materials and traffic around the site are addressed in detail in the next section of this 
thesis. Optimally designed set of machines for realization of this construction is 
included as well. The diploma thesis determines work procedures so as to take into 
account the economic aspect and time demands of construction. 
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 Stavbu Krajské pobočky VZP v Jihlavě jsem si vybral z toho důvodu, že se 
během realizace hlavního stavebního objektu, administrativní budovy, vyskytuje 
několik různých technologii. Stavba je založena na železobetonových, monolitických 
pásech. Základová deska a obvodové stěny v 1. PP jsou vyhotoveny z vodostavebního 
železobetonu a tvoří tak tzv. bílou vanu. Nosné konstrukce hrubá vrchní stavby jsou 
tvořeny železobetonovými prefabrikovanými prvky. Obvodové stěny v suterénu  
a v prvním nadzemním podlaží jsou tvořeny ze železobetonu, v dalších nadzemních 
podlažích jsou pak použity pórobetonové tvárnice. Fasáda administrativní budovy je 
tvořena hliníkovými výklopnými a pevnými okny v kombinaci s kontaktním 
zateplovacím systémem.  
 Stavební parcela se nachází na jihozápadní straně města Jihlavy v okresu 
Jihlava. Parcela je ve vlastnictví investora, tedy firmy VZP ČR. Parcela je přístupná pro 
dopravu materiálů i pro příjezd a dopravu stavebních strojů.  
 Mým cílem je vytvořit efektivní postup prací, naplánovat nasazení lidských sil  
a stavebních strojů tak, aby byla stavba postavena v co nejkratší možné době,  
co nejekonomičtěji a v požadované kvalitě. Dále chci porovnat dvě varianty 
základových pasů a podrobněji rozebrat státní zakázky, mezi které se tato stavba řadí.  
 Při psaní a řešení technologických předpisů, vytváření rozpočtů, časových 
harmonogramů, kontrolních a zkušebních plánů a dalších postupů při řešení stavby, 
budu využívat všech vědomostí nabytých během studia, stejně tak i odborných rad  
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 Identifikační údaje  1.1
1.1.1   Údaje o stavbě  
a) název stavby:  
KP VZP v Jihlavě  
b) místo stavby:  
ul. Bratří Čapků 5520/18, 586 01, Jihlava 
parc. č. 3942/1, v k.ú. Jihlava 
1.1.2   Údaje o žadateli/stavebníkovi  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
- 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající): 
- 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba): 
VZP ČR 
Orlická, 2020/4, Vinohrady 
130 00 Praha 3 
IČ 411 97 518 
1.1.3   Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 
AS PROJECT CZ s.r.o. 
U Prostředního mlýna, 128 
393 01 Pelhřimov 
IČ 260 95 254 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 
Ing. Jiří Žák 
ČKAIT: 1400348, TP00 – pozemní stavby 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace: 
Projektová dokumentace  
Ing. Jiří Žák 
ČKAIT: 1400348, TP00 – pozemní stavby 
 
Ing. Jan Prokop  
ČKAIT: 0301091, SP01 – pozemní stavby  
 
Ing. Michal Tomášek  
ČKAIT: 0102279, SP01 – pozemní stavby  
 
Požárně bezpečnostní řešení  
Ing. František Klika  
ČKAIT: 1400008 – TH00 – požární bezpečnost staveb  
 
Statické posouzení  
Ing. Josef Doležal  








Technika prostředí staveb  
Ing. Jan Sedlák  
ČKAIT: 1003073 – TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, stavby zdravotnětechnické  
 
Ing. Jaroslav Fiala  
ČKAIT: 1400073 – TE01 – technika prostředí staveb, vytápění 
a vzduchotechnika   
 Seznam vstupních podkladů  1.2
a) základní informace o rozhodnutí nebo opatření, na jehož základě byla 
stavba povolena, (označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 
Stavba byla povolena na základě stavebního povolení, které udělil Stavební úřad 
Jihlava: 
STAVEBNÍ ÚŘAD  
Masarykovo náměstí 97/1 
586 01 JIHLAVA 
V zastavěném území nebyla požadována žádná jiná rozhodnutí. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 
na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby: 
Dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích  
na výstavbu, v platném znění, dále s vyhláškou 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
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a orientace, v platném znění i s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích  
na využívání území. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem města Jihlavy. 
c) další podklady: 
- příslušné předpisy a normy ČSN, 
- geodetické zaměření lokality, 
- geologický průzkum, 
- podklady od správců inženýrských sítí, 
- protokol o radonovém indexu, 
- prohlídka místa stavby. 
 Údaje o území  1.3
a) rozsah řešeného území:  
Jedná se o parcelu číslo 3942/1 o ploše 4843 m
2
 v katastrálním území Jihlava. 
Terén parcel je mírně sklonitý. Parcela se nachází na severo-západní straně 
města Jihlavy. Vlastník pozemku je společnost VZP ČR, která je zároveň 
i investorem řešeného objektu. Příjezd na danou parcelu je umožněn z ulice 
Bratří Čapků na západní straně pozemku. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
Pozemek určený k realizaci stavebního záměru se nenachází v památkové 
rezervaci, památkové zóně, ve zvláště chráněném území ani v záplavovém 
území. Pozemek se nenachází na poddolovaném území.  
c) údaje o odtokových poměrech: 
Všechny dešťové vody budou odváděny do stávajícího dešťového 
kanalizačního systému nově zbudovanou kanalizační přípojkou.   
d) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas:  
Plánovaný stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.   
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: 
Plánovaný záměr je v souladu s aktuálně platným územním plánem města 
Jihlavy. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Projektová dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na využití 
území, které stanovuje platná vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčeného stavebního úřadu 
a všech ostatních dotčených orgánů.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová 
řízení.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Související investicí je demolice stávajících objektů na pozemku investora. 
Jedná se o objekty bývalých kasáren. Demolice probíhá v předvýrobní fázi 
projektu KP VZP v Jihlavě a není její součástí.  
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
(podle katastru nemovitostí): 
předmětné stavení parcely 
Parcela č. 3942/1 o výměře 4843 m
2
, v katastru nemovitostí vedena jako 
ostatní plocha, je ve vlastnictví společnosti VZP ČR, Orlická 2020/4, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3. Uvedený pozemek není žádným způsobem 








sousední parcely předmětné stavební parcely: (parc. č. 3942/1; k.ú. Jihlava) 
Parcela č. 3939/1 o výměře 11028 m
2
, druh pozemku - ostatní plocha, 
vlastnické právo – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, pozemek 
není žádným způsobem chráněn a nemá omezena vlastnická práva. 
Parcela č. 3942/13 o výměře 6277 m
2
, druh pozemku - ostatní plocha, 
vlastnické právo – Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 
Smíchov, 15000 Praha 5, pozemek není žádným způsobem chráněn a jsou 
na něm omezena vlastnická práva věcným břemenem užíváním. 
Parcela č. 3942/14 o výměře 787 m
2
, druh pozemku – zastavěná plocha 
a nádvoří, vlastnické právo - VZP ČR, Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000 
Praha 3, pozemek není žádným způsobem chráněn a jsou na něm omezena 
vlastnická práva věcným břemenem. 
Parcela č. 3942/15 o výměře 7 m
2
, druh pozemku – zastavěná plocha 
a nádvoří, vlastnické právo - VZP ČR, Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000 
Praha 3, pozemek není žádným způsobem chráněn a jsou na něm omezena 
vlastnická práva věcným břemenem. 
Parcela č. 3944 o výměře 503 m
2
, druh pozemku – ostatní komunikace, 
vlastnické právo – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, pozemek 
není žádným způsobem chráněn a nemá omezena vlastnická práva. 
Parcela č. 3946/1 o výměře 1375 m
2
, druh pozemku - ostatní plocha, 
vlastnické právo – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, pozemek 
není žádným způsobem chráněn a nemá omezena vlastnická práva. 
Parcela č. 5961/1 o výměře 5436 m
2
, druh pozemku - ostatní komunikace, 
vlastnické právo – Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 
Jihlava, pozemek není žádným způsobem chráněn a nemá omezena vlastnická 
práva. 
Parcela č. 5970 o výměře 4776 m
2
, druh pozemku - ostatní komunikace, 
vlastnické právo – Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 
Jihlava, pozemek není žádným způsobem chráněn a jsou na něm omezena 






 Údaje o stavbě  1.4
a) nová stavba nebo změna dokončen stavby: 
Projektová dokumentace řeší novostavbu administrativní budovy.  
b) účel užívání stavby: 
Stavebním záměrem investora je na parcele č. 3942/2 v katastrálním území 
Jihlava realizovat novostavbu administrativní budovy s okolními úpravami 
jako jsou sadové úpravy, příjezdová komunikace a parkoviště 
pro zaměstnance.  
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Navrhovaná stavba je stavbou trvalou.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.): 
Po dokončení stavebního záměru nebude předmětná stavba kulturní památkou 
ani nebude žádným jiným způsobem chráněna. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  
Vzhledem k faktu, že stavba je určena k veřejnému využívání, bude stavba 
řešena jako bezbariérová. 
Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
 
Pro vypracování projektové dokumentace bylo postupováno zejména podle 
těchto paragrafů: 
 
§5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu: 









 §9 Mechanická odolnost a stabilita 
Projektová dokumentace obsahuje statické posouzení nosných konstrukcí 
navrženého objektu. Statické posouzení bylo provedeno autorizovanou osobou 
Ing. Josefem Doležalem (ČKAIT: 1002817 – IS00 – statika a dynamika staveb)  
 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí: 
Projektová dokumentace se řídí platnými ČSN a navržené konstrukce splňují 
hodnoty požadované dotčenými normami. 
 
§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění: 
Prostory označené jako administrativní a kancelářské mají zajištěno denní 
osvětlení velikostí okenních a dveřních otvorů. Návrh osvětlení je v souladu 
s normovými hodnotami. 
V objektu je navrženo umělé osvětlení. 
Větrání místností je navrhováno jako kombinace přirozeného a nuceného, 
se vzduchotechnickou jednotkou.  
 
§14 Ochrana proti hluku a vibracím: 
S působením hluku a vibrací vznikajících dopravou a provozem, vzhledem 
k typu komunikace, nebylo uvažováno.   
Hluk a vibrace vzniklé provozem uvnitř objektu jsou řešeny stávajícím 
způsobem, využitím zvukově izolačních materiálů v souvrství vodorovných 
a svislých konstrukcí.  
 
§16 Úspora energie a tepelná ochrana 
V rámci projektové dokumentace byl proveden průkaz energetické náročnosti 
budovy, výpočet tepelných ztrát objektu a tepelně technické posouzení 
navržených konstrukcí.  
§18 Zakládání staveb 





§19 Stěny a příčky: 
Stěny a příčky použité v objektu splňují požadavky na součinitel prostupu tepla, 
nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce a další podmínky dané 
normovými hodnotami.  
 
§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů: 
Podlahové konstrukce byly posouzeny z hlediska tepelně technických vlastností 
a vyhovují na dané normové hodnoty. 
 
§25 Střechy:  
Objekt bude zastřešen plochou střechou. 6. a 7. NP jsou odskočené, vzniklé 
prostory budou sloužit jako pochozí terasy. Na nepochozích střechách budou 
umístěny klimatizační jednotky.  
 
§26 Výplně otvorů: 
Výplně otvorů byly posouzeny na tepelně technické vlastnosti. Návrh odpovídá 
normovým hodnotám.  
 
§32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody: 
Bude provedena nová vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude vybavena 
zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné vody z vnitřního 
vodovodu. Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr.  
 
§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace: 
Bude provedena nová kanalizační přípojka. Potrubí kanalizační přípojky musí 
být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí.   
 
§34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 
rozvody sítí elektronických komunikací: 
Budou provedeny nové přípojky VN a NN. 
 
§35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení: 




Pro vytápění objektu, ohřev VZT pro 1. NP a ohřev TUV, je navržena plynová 
kotelna umístěná v samostatné místnosti v 7. NP. Pro vytápění v nově 
budovaného objektu budou sloužit stacionární kondenzační kotle VIESSMAN.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů:  
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčeného stavebního úřadu 
a všech ostatních dotčených orgánů státní správy, technické a dopravní 
infrastruktury. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nejsou 
známy. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová 
řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet pracovníků 
apod.):  
Plochy, prostory: 
- zastavěná plocha    827,0 m
2
 
- užitná plocha     5 230,96 m
2
 
- obestavěný prostor    23 925,0 m
3
  
Předpokládané počty pracovníků a klientů: 
- administrativní zaměstnanci   max. 100 osob (rezerva na 120) 
- provozní zaměstnanci    3 osoby  
- kapacita inspekčních pokojů   2 x 2 osoby  
- počet denních návštěvníků   předpoklad 100 osob 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů 
a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): 
 
Zásobování elektrickou energií: 




Zásobování tepelnou energií: 
Objekt bude vytápěn plynovými stacionárními kondenzačními kotly.  
 
Zásobování vodou: 
Zásobování vodou bude provedeno novou přípojkou. 
 
Odpadní splaškové vody: 
Odvod splaškových vod bude realizován do stávávajícího odpadního řadu. 
 
Dešťové vody: 
Dešťová voda bude odváděna do stávajícího odpadního řadu. 
 
Zásobování plynem: 
Zásobování plynem bude provedeno novou přípojkou. 
 
Ostatní napojení na infrastrukturu: 
Bude provedena telefonní přípojka.  
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy):  
zahájení HSV: 3. 4. 2017 
dokončení HSV: 1. 2. 2018 
dokončení stavby: 1. 6. 2018 










 Členění stavby na objekty a technická technologická zařízení 1.5
SO 01 – Administrativní budova KP VZP v Jihlavě   
SO 02 – Venkovní lávka pro pěší   
SO 03 – Zpevněné plochy   
SO 04 – Sadové úpravy  
SO 05 – Areálové oplocení, brána   
SO 06 – Přípojka VN  
SO 07 – Přípojka NN 
SO 08 – Telefonní přípojka  
SO 09 – Kanalizační přípojka  
SO 10 – Vodovodní přípojka  
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2 SOUHRNNÁ TECHICKÁ ZPRÁVA  
 Popis území stavby 2.1
a) charakteristika stavebního pozemku 
Objekt se bude nacházet nedaleko od centra města Jihlava, na severozápadní 
straně města. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Na pozemku, na kterém 
bude stavba provedena, stojí objekty určené k demolici. Jedná se o objekty 
bývalého vojenského areálu.    
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Archeologický průzkum  
Stavba se nachází v oblasti archeologického zájmu. Podrobný archeologický 
průzkum byl na pozemku proveden již při stavbě demolovaných objektů, 
které se na území nacházely před investičním rozhodnutím řešeného objektu. 
Při zakládání administrativní budovy se bude dbát na šetrné výkopové práce, 
aby nebyly poničeny případné nálezy.  
Geologický průzkum 
Průzkum byl proveden v době před zahájením prací na projektové 
dokumentaci. Při geologickém průzkumu byly zjištěny dobré základové 
podmínky. Podloží je tvořeno především horninou magmatit, typ horniny 
metamorflit s mineralogickým složením cordierit biotit, + - sillimanit granát, 
muskovit.   
Hydrogeologický průzkum  
Hydrogeologický průzkum byl proveden před zpracováním projektové 
dokumentace. Tento průzkum ukázal, že je geologický profil tvořen 
nezvodněnými zeminami, a hladina podzemní vody nebude zasahovat 






c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci 
sítí a dotčenými orgány. 
Vodovod do DN 500   1,5 m 
Vodovod nad DN 500   2,5 m 
Kanalizace do DN 500   1,5 m 
Kanalizace nad DN 500   2,5 m 
Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1,0 m 
Elektrický kabel do 110 kW  1,0 m 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  
Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Během užívání novostavby nebude docházet k negativnímu vlivu 
na okolní prostředí. Novostavba nenaruší odtokové poměry v daném území. 
  
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Na pozemku se nacházely objekty bývalého vojenského areálu, které byly 
odstraněny. Na pozemku se nenachází žádné jiné objekty. Zeleň se nachází 
spíše po obvodu pozemku. Jelikož je záměrem investora vytvořit v areálu 
parkovací plochu pro zaměstnance administrativní budovy, bude nutné 
některé dřeviny a křoviny odstranit. Jejich odstranění bude kompenzováno 
vysazením nových stromů a početnými keřovými skupinami.  
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Parcela není chráněna jako plocha zemědělského půdního fondu, ani není 




h) územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
Projekt řeší hlavní objekt a přilehlé okolí. V okolí administrativní budovy 
bude parkovací plocha sloužící pouze zaměstnancům společnosti VZP ČR. 
Toto parkoviště bude na veřejnou komunikaci napojeno příjezdovou cestou, 
která bude rovněž sloužit pro vjezd do podzemních garáží. Příjezd k objektu 
bude řešen z ulice Bratří Čapků a bude situován na západní stranu pozemku.  
Stávající inženýrské sítě a napojovací místa se nachází na parcelách číslo 
5961/1 a 5970, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Jihlava, 
Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava. Napojení na kanalizaci, vodovod, 
plynovod a elektřinu, bude provedeno pomocí nově realizovaných přípojek, 
které jsou součástí projektu. 
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V současné době nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související 
investice. Pouze v případě, že se během výstavby vyskytnou 
neočekávané a nepředvídatelné události, budou řešeny. 
 Celkový popis stavby 2.2
2.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hlavním objektem toho projektu je objekt označený SO01 Administrativní 
budova. Primární účel tohoto objektu je klientské pracoviště. Dále zde budou 
kanceláře pro vedoucí pracovníky společnosti v Kraji Vysočina, konferenční sál  
pro porady na regionální úrovni a dva inspekční pokoje.  
 
Předpokládané počty pracovníků a klientů: 
- administrativní zaměstnanci   max. 100 osob (rezerva na 120) 
- provozní zaměstnanci    3 osoby  
- kapacita inspekčních pokojů   2 x 2 osoby  
- počet denních návštěvníků    předpoklad 100 osob 
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2.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanistické řešení 
Navržené řešení vychází z umístění stávajících okolních staveb. Umístění 
objektu je řešeno kolmo s ulicí Bratří Čapků.   
b) architektonické řešení  
Objekt a provoz Krajské pobočky VZP ČR v Jihlavě je navržen tak, aby plnila 
smysl novodobé a moderní koncepce budovy, která má na jedné straně vypovídat svou 
architekturou o době, ve které vznikla a na druhé straně vnímat a respektovat okolní 
zástavbu, se kterou se snaží vytvořit harmonické spojení. Dále byla brána v úvahu 
skutečnost, aby byl architektonický výraz díla v souladu s technicky dobře 
proveditelným řešením, které zajistí provozu budovy dlouhou životnost a při výstavbě 
únosné realizační náklady.  
Vlastní budova KP VZP v Jihlavě o půdorysných rozměrech cca 44 x 19 m je 
navržena jako osmipodlažní (sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží), ukončena 
rovnou střechou zakrývající ustupující šesté podlaží a zbývající část neúplného 
sedmého podlaží.  
2.2.3   Celkové provozní řešení 
Provozní řešení: 
- příchod zaměstnanců       1. PP – 6. NP 
- rozmístění zaměstnanců v budově      2. NP – 6. NP 
- příchod klientů        2. NP – 6. NP 
- příchod návštěv (nadřízení, obchodní partneři atd.)  2. NP – 7. NP 
- návoz kancelářských potřeb, servis zařízení    1. NP – 6. NP 
 
Popis objektu dle podlaží: 
1. PP - podzemní parkoviště pro 26 osobních automobilů. Z celkového počtu  
28 parkovacích stání jsou dvě místa určena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 




2. NP - klientské podlaží, prostory pro styk s veřejností, komunikace, kanceláře, 
technické vybavení, sociální zázemí  
3. NP – 4. NP - administrativní podlaží, kanceláře, komunikace, technické zázemí, 
sociální zázemí 
5. NP – administrativní a ředitelské podlaží, komunikace, technické zázemí, sociální 
zázemí 
6. NP – administrativní podlaží – velkoplošná kancelář, jednací prostory, sklady, 
komunikace, sociální zázemí, prostor pro jídelnu včetně zázemí 
7. NP – technické a ubytovací podlaží, inspekční pokoje, společná kuchyňka 
s jídelnou, kotelna 
 
Veškerá podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm a dvěma výtahy, z toho 
je jeden průchozí. 
2.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Návrh objektu KP VZP Jihlava je koncipován tak, aby byl zajištěn 
bezbariérový přístup do všech jeho částí včetně sociálního zázemí. Přístup do všech 
veřejnosti přístupných částí musí být pro zrakově postižené osoby vyznačen 
přirozenými nebo umělými vodícími liniemi šířky nejméně 300 mm. Umělá vodící 
linie musí být v kontrastu s okolními plochami, a to jak barevně, tak i povrchovou 
úpravou. Návrh umělé vodící linie bude řešen v rámci interiéru. Kromě toho je 
navržen osobní výtah, který umožní přístup do všech podlaží osobám s omezenou 
schopností pohybu. 
Šířky vnitřních komunikací, dveří a zádveří jsou navrženy tak, aby bylo 
umožněno otáčení a míjení invalidních vozíků. 
Areál je vybaven parkovištěm upraveným a označeným dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb., vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Vstup do objektu pro imobilní je totožný se vstupem hlavním. Veškeré dveře 
jsou navrženy a budou provedeny podle výše uvedené vyhlášky. 
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Všechna sociální zázemí v objektu jsou navržena pro užití osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Toalety pro veřejnost jsou vybaveny kabinou WC 
pro těžce pohybově postižené osoby na vozíčku. 
Povrchy podlah jsou navrženy protiskluzné se součinitelem smykového  
tření 0,6.    
2.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
Budova je navržena a bude postavena tak, aby nehrozilo riziko vzniku nehod 
nebo poškození, například pádem, uklouznutím, nárazem, zásahem elektrickým 
proudem, popálením nebo zraněním výbuchem. Konstrukce budou užívány tak, 
jak předpokládá projekt nebo jak uvádí výrobce dané konstrukce či konstrukčního 
dílu. Investorovi bude předán manuál o užívání stavby, kde bude shrnuta péče  
a užívání konstrukcí a technického zařízení. Tento manuál bude předán investorovi 
před započetím užívání stavby.    
2.2.6   Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry (v osách sloupů)  
42 x 18 m. Jedná se o železobetonový skelet tvořený prefabrikovanými 
železobetonovými sloupy v modulu 6x6 m v kombinaci s filigránovými vodorovnými 
železobetonovými deskami. Celkem má navrhovaná budova 8 podlaží, a to  
7 nadzemních a 1 podzemní, které slouží jako parkoviště pro zaměstnance. Objekt je 
ukončen rovnou střechou, výška atiky je cca 22,8 m nad úrovní upraveného terénu. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytyčení jednotlivých 
podzemních inženýrských sítí a jejich řádné označení. Tyto práce budou 
probíhat v prostoru hlavní stavební jámy. 
Na základě provedeného geologického průzkumu lze konstatovat, že základové 
poměry v místě nově navrženého objektu jsou jednoduché. Hladina podzemní 
vody nebyla ve vrtaných sondách hloubky 6,0 m zastižena. 
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Výkopy je nutno provést do hloubek označených ve výkresech. Pokud se 
ukáže, že navrhovaná hloubka základové spáry nedosáhne únosného terénu, 
bude nutné základy prohloubit na únosnou hloubku. Základové spáry musí být 
únosné, nenarušené, před betonáží vyčištěné a musí být v minimální nezámrzné 
hloubce od upraveného terénu. V tomto případě se jedná o hodnotu -1,200.  
Při provádění výkopů je nutné chránit zeminu v základové spáře  
před rozbřídáním vlivem atmosférických srážek. 
Projekt nepředpokládá zasažení do silně zvětralého a silně rozpukaného 
skalního podloží. Svahování jemnozrnných zemin v dočasných výkopech bude 
prováděno v poměru 1:0,25 až 1:0,5. Hlinitopísčité a písčité zeminy budou 
dočasně svahované v poměru 1:1.  
 
Základové konstrukce 
Výškový objekt administrativní budovy bude založen pomocí monolitických 
železobetonových základových prahů. 
Základová spára bude případně srovnána vrstvou hutněného štěrkopísku  
v tl. 150 mm. Podkladní betonová mazanina z betonu C8/10 bude provedena 
pod monolitické železobetonové konstrukce v tl. 100 mm. 
Podlahová deska 1. PP bude provedena jako železobetonová monolitická  
z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody a bude betonována po částech. 
Součástí základové desky budou i dvě šachty pod výtahy. Opěrné obloukové 
stěny nájezdové rampy budou provedeny jako železobetonové monolitické  
z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Podlaha nájezdové rampy 
bude provedena rovněž z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Do 
nájezdové rampy bude zabudován vytápěcí systém proti tvorbě náledí  
v zimním období.  
Součástí spodní stavby je i založení lávky na základových patkách. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny 1. PP a 1. NP jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolnosti proti průsaku vody v kombinaci se 
soustavou železobetonových prefabrikovaných sloupů. Veškerá napojení na 
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základovou monolitickou železobetonovou desku a stropní konstrukce  
pod úrovní terénu spáry musí být ošetřeny proti průsaku vody. 
Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet a stěn budou 
provedeny z betonu C25/30.  
Lávka k hlavnímu vstupu ve 2. NP bude osazena na železobetonovou 
monolitickou konstrukci zhotovenou z betonu C25/30, která bude zároveň 
sloužit pro přichycení prosklené markýzy a svítícího loga investora. 
Svislou nosnou konstrukci tvoří soustava železobetonových prefabrikovaných 
sloupů. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení.  
 
Svislé nenosné konstrukce 
Příčky vymezující kanceláře jsou sádrokartonové tl. 100 a 150 mm. Budou 
tvořené jednoduchou konstrukcí z ocelových, pozinkovaných profilů šířky  
75 a 100 mm, jednoduše opláštěné deskami tl. 12,5 mm pro tl. stěny 100 mm  
a dvojitě opláštěné deskami tl. 2x12,5 mm pro tl. stěny 150 mm s minerální 
zvukovou izolací tl. 60 mm. U příček tvořících požární předěly, s požární 
odolností EI 45 min, budou použity protipožární SDK desky v tl. 1x12,5 mm 
po obou stranách příčky.  
Výplňové zdivo mezi železobetonovým prefabrikovaným skeletem, parapety 
a plné stěny před fasádním obkladem jsou navrženy o tl. 300 a 400 mm  
a budou realizovány z přesných porobetonových tvárnic Ytong, pevnosti  
P2 - 400 na tenkovrstvou zdící maltu. 
Příčky kolem a uvnitř sociálních zařízení budou provedeny z přesných 
porobetonových tvárnic tl. 50, 100, 150 a 200 mm, pevnosti P2-400 
na tenkovrstvou zdící maltu. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 






Vodorovné nosné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce budou provedeny z filigránových prvků, 
vyztužených prostorovou výztuží a vystrojených výztuží proti propíchnutí. 
Zmonolitnění stropních konstrukcí bude provedeno z betonu C25/30. 
Železobetonová balkonová deska bude provedena z betonu C30/37, kotvená 
do stropní konstrukce pomocí kotevních prvků s přerušeným tepelným 
mostem. 
Železobetonové monolitické průvlaky nad 6. NP budou provedeny z betonu 
C25/30. 
Nosný ocelový rám lávky hlavního vstupu bude svařen z ocelových 
válcovaných nosníků U280 s povrchovou úpravou žárové zinkování. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Schodiště, žebříky, rampy, balkony a zábradlí 
Vertikální propojení podlaží 1. PP až 7. NP zajišťuje železobetonové 
montované dvou nebo tříramenné schodiště s mezipodestami (dle 
konstrukčních výšek jednotlivých podlaží). 
Schodišťové stupnice a podstupnice včetně jalových stupňů budou obloženy 
kamennou deskou v jednom kuse doplněnou kamenným schodišťovým 
soklíkem ve sklonu schodiště a výšce od hrany stupně 100 mm. 
Nástupní a výstupní schodišťové stupnice v každém schodišťovém rameni 
budou obloženy kamennou deskou v kontrastní barvě oproti zbývajícím 
schodišťovým stupňům. 
Lávka pro pěší, tedy hlavní vstup pro klienty, bude tvořena terasovými 
rýhovanými, dřevoplastovými prkny v šedém odstínu. 
Povrchovou úpravu balkonu v 5NP tvoří dřevěné dlaždice 500x500 mm 
na stavitelných podložkách. Nosná konstrukce balkónu bude opatřena 
vodotěsnou hydroizolační stěrkou včetně vytažení na přiléhající konstrukce. 
Veškerá schodiště, lávka, balkon a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy, 
budou opatřeny nerezovým trubkovým zábradlím a nerezovými madly. 
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Zábradlí u nástřešních vzduchotechnických jednotek bude doplněno 
tahokovem v tmavě šedém odstínu. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Střešní konstrukce 
Nosnou konstrukci střechy nad 7. NP a teras 6. NP a 7. NP tvoří filigránové 
prvky se zmonolitněním. Horní vrstvu teras a střechy tvoří plavené kamenivo  
fr.16/32 mm v kombinaci s dřevěnými dlaždicemi o rozměrech 500x500 mm 
na stavitelných podložkách. 
 
Vodotěsnou a tepelnou vrstvu všech konstrukcí teras a střechy tvoří: 
- ochranná a filtrační textilie – 300 g/m
2
 
- vrchní modifikovaný SBS pás tl. 4 mm (položený, celoplošně natavený 
k podkladnímu pásu) 
- podkladní modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (samolepící pás, celoplošně 
nalepený k tepelné izolaci) 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 150 STABIL tl. 60 mm (položený, 
montážně přilepený) 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL - spádové klíny  
tl. 20-120 mm (montážně přilepené) 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL tl. 80 mm (montážně 
přilepený) 
- parotěsná zábrana - modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (položený, natavený 
k napenetrovanému podkladu) 
- asfaltový modifikovaný penetrační nátěr 
 
Veškeré prostupy a ukončení na atikách a stěnách musí být provedeno 
vodotěsně, včetně tepelné izolace a souvisejících klempířských detailů. 
Nad vstupem pro zaměstnance a pro klienty jsou navrženy markýzy, tvořené 
nosnou ocelovou konstrukcí v tmavě šedém odstínu se zasklením 
bezpečnostním, čirým, vrstveným sklem. 
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Dešťové vody ze střechy objektu a teras budou sváděny pomocí elektricky 
vyhřívaných vpustí do vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťové svody 
procházející v kancelářích musí být opatřeny protihlukovou návlekovou izolací  
v min. tl. 50 mm a budou obezděny. 
 
Výtahy 
V objektu jsou umístěny dva osobní trakční výtahy třídy I, OT 800 a OT 825. 
Výtah OT 800 o rozměrech klece 1200x1600x2100 mm  
(šachta 1800x2100 mm) s 8 stanicemi a 15 nástupišti má svou vlastní 
výtahovou šachtu, prohlubeň a hlavu šachty. Výtah OT 825 o rozměrech klece 
1200x1700x2100 mm (šachta 1800x2200 mm) s 8 stanicemi a 8 nástupišti má 
svou vlastní výtahovou šachtu, prohlubeň a hlavu šachty 
Výtahové šachty jsou navrženy jako monolitická železobetonová tělesa uvnitř 
objektu. Výtahové šachty jsou v úrovni podlahy 1. PP prohloubeny o 1,5 m 
a ukončeny hlavou v 7. NP do výšky 3,5 m tvořenou železobetonovými 
prefabrikovanými deskami. 
Stěny výtahových šachet z pohledového betonu budou opatřeny transparentním 
nátěrem. Výtahové šachty musí svým vybavením odpovídat požadavkům 
dodavatele výtahu. 
Osobní výtah OT 800 je určen pro přepravu max. 10 osob/800kg a OT 825 
pro max. 11 osob/825kg. Konstrukce i pohon musí být zvukově izolovány 
od stěn. Výtahové kabiny s povrchovou úpravou broušený nerez 
a s protiskluznou podlahou, budou vybaveny směrovou světelnou signalizací, 
digitálním zobrazením polohy, akustickým indikátorem polohy kabiny, 
prosvětleným tlačítkovým ovladačem, nouzovou signalizací a telefonem 
pro oboustrannou hlasovou komunikaci včetně komunikátoru. Kabina je dále 
vybavena nouzovým osvětlením a vážením pro ochranu proti přetížení. 
Nástupní stanice jsou vybaveny směrovou světelnou signalizací a digitálním 
zobrazením polohy v nerezovém provedení. Kabina je vybavena 
automatickými teleskopickými dveřmi o rozměrech 1000 x 2000 mm  
v provedení broušený nerez. Nástupní stanice jsou opatřeny automatickými 
teleskopickými dveřmi 1000 x 2000 mm s požární odolností.  
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Úprava povrchů vnitřních 
Porobetonové zdivo bude opatřeno stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní 
síťovinou a na vnějších rozích hliníkovými rohovými lištami. 
Před prováděním omítek je nutné opatřit styk příček, stěn a stropů včetně 
zaplněných drážek po instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou 
sklotextilní síťovinou. Při provádění omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů 
výrobců uvedených v technických listech produktu. 
Spáry mezi SDK deskami bude třeba řádně vytmelit a vyztužit sklotextilní 
síťovinou s následným přebroušením. Na takto provedené povrchy budou 
v kancelářích provedeny dekorativní malby. Na sociálních zařízeních 
a pomocných prostorech bude použita malba bílé barvy. Pohledové konstrukce 
z betonu budou opatřeny transparentním nátěrem. 
Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek a v sociálních zařízeních 
jsou navrženy barevné keramické obklady 200x250 mm. Keramické obklady 
budou ukončeny a na vnějších rozích opatřeny nerezovými lištami včetně 
vyspárování vodoodpudivým tmelem. V místě sprch musí být keramické 
obklady lepeny na vodoodpudivý nátěr na celou výšku obkladu, u styku stěn 
a podlah je třeba vložit těsnící pás, a to i v případě vodoodpudivého nátěru 
pod keramickým soklíkem. 
Podhledy v kancelářských prostorách, chodbách a sociálních zařízení tvoří 
montovaný minerální podhled. 
Veškeré zakrývané ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozním nátěrem 
v jedné vrstvě.  Viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny antikorozním 
nátěrem v jedné vrstvě a vrchním syntetickým nátěrem ve dvou vrstvách, 
a to v odstínu dle interiéru. 
 
Úprava povrchů vnější 
Vnější monolitické železobetonové stěny pod terénem budou opatřeny 
soklovým polystyrenem tl. 100 mm. U ploch nad terénem bude použita 
minerální tepelná izolace tl. 160 mm, která bude zavěšena na ocelové 
pozinkované konstrukci. Obklad bude zhotoven z vláknocementových 
fasádních desek o tl. 8 mm v bílé a šedé barvě. Ty budou k nosné konstrukci 
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připevněny nerezovými nýty. Skladba bude doplněna pojistnou difuzní folií  
a provětrávanou mezerou.  
Vnější viditelné železobetonové konstrukce budou provedeny jako pohledové 
a opatřeny transparentním nátěrem. 
 
Podlahy 
Navržené podlahy jsou řešeny jako vícevrstvé. Podle potřeby jsou opatřeny 
teplenou izolací a izolací proti kročejovému hluku. V místech sociálních 
zařízení jsou opatřeny i hydroizolací. Kontaktní vrstvy budou tvořeny 
keramickou a kamennou dlažbou, zátěžovými koberci, antistatickým PVC  
a epoxidovými barevnými nátěry. Podlahy v instalačních šachtách tvoří 
ocelové žárově pozinkované pororošty na ocelové nosné konstrukci. 
Přechody mezi jednotlivými povrchy budou opatřeny pod dveřním křídlem 
přechodovými nerezovými lištami. 
 
Vnitřní výplně otvorů 
Vnitřní výplně otvorů jsou zastoupeny dřevěnými dýhovanými 
jednokřídlovými a dvoukřídlovými plnými dveřmi s bočním proskleným 
světlíkem do ocelových zárubní bez prahu, posuvnými dveřmi do pouzdra  
a prosklenými hliníkovými interiérovými stěnami včetně dvoukřídlových dveří 
s barevnou povrchovou úpravou a zasklením bezpečnostním čirým sklem. 
Veškeré protipožární dveře musí být opatřeny samozavírači, dvoukřídlové 
s koordinací pohybu zavírání. 
V podzemních garážích jsou 4 parkovací stání uzavřena rolovacími mřížovými 
vraty na elektrický pohon s možností ručního otevření v případě výpadku  
el. energie. 
 
Vnější výplně otvorů 
Vnější stěna schodišťového prostoru je tvořena prosklenou sloupko-
příčníkovou fasádou z hliníkových izolovaných profilů s pohledovou šířkou  
50 mm s pevným zasklením izolačním dvojsklem. Povrchová úprava 
hliníkových profilů komaxitovým nátěrem v tmavě šedém odstínu.  
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Pásová okna a ostatní hliníkové fasádní výplně otvorů z hliníkových profilů 
s přerušeným tepelným mostem budou zaskleny izolačním čirým dvojsklem. 
Povrchová úprava hliníkových profilů komaxitovým nátěrem v tmavě šedém 
odstínu. 
Před prosklenými fasádami 2. NP až 6. NP (mimo schodiště) budou osazeny 
předsazené hliníkové žaluzie s obrubou š=80 mm na vodících lankách včetně 
kastlíku, odolnost proti větru 13-15 m/s, šířka lamel do 1,5 m s možností 
natočení lamel v horní části tak, aby propouštěly světlo a spodní část clonila, 
ovládání elektromotory umístěnými v horním krytu žaluzií propojené s čidlem 
na rychlost větru. Barva v tmavě šedém odstínu.  
Na vjezdu do podzemních garáží a do skladů v 1. NP jsou osazena sekční 
ocelová vrata, zateplená s elekropohonem a s možností ručního otevření  
v případě výpadku el. energie. 
Pro nasávání čerstvého vzduchu do podzemních garáží jsou po obvodě 
instalovány anglické dvorky z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny 
včetně roštu, montážní sady, nástavců a příslušenství. Odvodnění těchto dvorků 
je zajištěno drenážním PVC potrubím dl. 3,0 m (směrem od objektu)  




Budou provedeny z hliníkových profilů a z žárově zinkované oceli.  
 
Konstrukce truhlářské 











Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku 
vody a vodorovných konstrukcí vně objektu. Klempířské prvky budou 
kompletně provedeny z lakovaného hliníkového plechu tl. 1 mm  
s komaxitovým nátěrem. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen a bude postaven tak, aby zatížení, která na něj bude působit, 
neměla za následky nežádoucí poškození objektu, nebo konstrukce. Návrh 
jednotlivých nosných prvků, jako jsou železobetonové sloupy nebo stropní konstrukce, 
byl ověřen statickým výpočtem. Statický výpočet povedla autorizovaná osoba,  
Ing. Josef Doležal, ČKAIT: 1002817 – IS00 – statika a dynamika staveb.  
2.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodního řadu 
novou přípojkou. Na pozemku p. č. 3942/1 se bude nacházet vodoměrná 
šachta. Likvidace splaškových a dešťových odpadních vod bude řešena 
pomocí přípojky na veřejnou kanalizaci přes revizní šachty umístěné  
na pozemku p. č. 3942/1. Plyn bude do objektu zaveden novou přípojkou  
z NTL plynovodního potrubí.  
Pro vytápění objektu, ohřev VZT pro 1. NP a ohřev TUV je navržena plynová 
kotelna umístěná v samostatné místnosti v 7. NP přístupná ze schodiště, 
případně výtahem do 7. NP. 
V kotelně budou osazeny dva stacionárních kondenzačních kotle 
VIESSMANN typ VITOCROSAL 200, každý o max. výkonu  
175 kW - celkem tedy 350 kW, vč. základní ovládací automatiky. Kotle jsou 
vybaveny sálavými hořáky Matrix s modulací výkonu v rozsahu  
cca 20 až 100 %. V zapojení do kaskády bude kotelnu možno provozovat  
o výkonech od 0 do 350 kW. Kotle jsou zaústěny každý samostatným 
nerezovým kouřovodem do třívrstvého nerezového komína ROKA RÁŽA typ 
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RS 5100 o Dn 225 mm, který je určený pro kondenzační provoz. Účinná 
výška komína je min. 5,5 m. 
V kotlích se bude spalovat zemní plyn o tlaku 2 kPa podle požadavku 
výrobce hořáku.  
b) výčet technických a technologických zařízení 
Výčet se nepovažuje za předmět řešení.  
2.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem. Navrhované konstrukce 
byly posouzeny autorizovanou osobou, Ing. František Klika, ČKAIT:  
1400008 – TH00 – požární bezpečnost staveb  
Stavba splňuje následující požadavky:  
 možnost evakuace osob, 
 nosnost a stabilita konstrukcí po požadovanou dobu, 
 umožnění rychlého a bezpečného zásahu hasičských vozidel, 
 omezení šíření ohně a kouře v objektu, 
 omezení šíření ohně na sousední objekty.  
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem zkoumání.   
2.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 
406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí budou 
splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu 
tepla UN. 
b) energetická náročnost stavby 
Veškeré projektem navržené konstrukce a výplně otvorů splňují min. 
požadované hodnoty příslušné ČSN 73 0540-2. 





Střecha = Un = 0,22 W/m
2
K 
Vnější výplně otvorů = Un = 1,3 W/m
2
K 




c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou v objektu navrženy.  
2.2.10   Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
a) zásady řešení parametrů stavby:  
Z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí musí všechny použité 
stavební materiály na stavbu administrativní budovy splňovat zdravotní 
nezávadnost platnými atesty, doložené certifikáty. 
Větrání prostor v objektu je zajištěno kombinací přirozeného a nuceného 
větrání. Pro ohřev větracího vzduchu v kancelářích, pro celý objekt, 
je navržena VZT jednotka, která je osazena na střeše a pro ohřev vzduchu 
přímo spaluje zemní plyn. Suterén je odvětrán pomocí plastových anglických 
dvorků. 
Vytápění objektu je řešeno dvoutrubkovým rozvodem s nuceným oběhem 
topné vody s tepelným spádem 70/55
°
C. 
Vytápěcí větve jsou v kotelně napojeny každá přes směšovač ESBE a oběhové 
čerpadlo. Tím je zabezpečena ekvitermní regulace výstupní topné vody podle 
venkovní teploty a podle různého časového využití. Topná voda pro ohřev 
vzduchu a TUV je použita přímo z kotlů. VZT jednotka je vybavena 
směšovacím uzlem pro ekvitermní provoz VZT zařízení. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami 
výplní otvorů. Všechny místnosti budou prosvětleny okny a prosluněny  
dle ČSN 73 4301 pro denní osvětlení. Umělé osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly.  
V objektu není navržen žádný podstatný zdroj hluku a vibrací, který by mohl 
zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk  
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a vibrace působící na uživatele, byly na úrovni, která nezhoršuje zdraví 
a  je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
b) zásady řešení vlivu stavby na okolí:  
Znečišťování ovzduší 
Jako nevýrobní objekt nemá stavba zvýšený negativní vliv na životní prostředí. 
Instalovaná plynová zařízení – 2 x plynový kotel o výkonu 170kW - zatěžují 
okolí exhalacemi minimálně.  
Hluk 
Objekt svým charakterem (administrativní budova) nebude zatěžovat okolí 
nadměrným hlukem a příjezdy OA návštěvníků a pracovníků nedojde  
ke zvýšení hlukové zátěže.  
Z hlediska hluku vibrací a prašnosti nebude mít dokončená stavba negativní 
vliv na okolí. 
2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V ploše objektu KP VZP bylo provedeno v červnu 2008 měření a stanovení 
radonového indexu pozemku podle §94 vyhlášky č.307/2002 Sb., Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně. Z jeho výsledků je zřejmé, 
že je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým indexem  
při vysoké plynopropustnosti zemin. Pro ochranu staveb na středním 
radonovém indexu se za dostatečné protiradonové opatření dle ČSN 73 0601 
považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Namáhání objektu bludnými proudy se nepředpokládá.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. průmyslovou činností nebo trhacími 
pracemi) se v okolí objektu nevyskytuje. Proto není ochrana před technickou 





d) ochrana před hlukem 
Z hlediska umístění předmětného stavebního pozemku není nutné realizovat 
zvláštní opatření týkající se ochrany před vnějším hlukem.   
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v oblasti ohrožené povodněmi, proto nejsou 
protipovodňová opatření řešena.  
 Připojení na technickou infrastrukturu 2.3
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 Stávající inženýrské sítě a napojovací místa se nachází na parcelách číslo 
5961/1 a 5970 které se nachází ve vlastnictví Statutárního města Jihlava, Masarykovo 
náměstí 97/1, 58601 Jihlava.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
2.3.1   Kanalizační přípojky  
Přípojka kanalizace je navržena jako jednotná. Splaškové a dešťové vody 
budou odváděny společným potrubím do stoky veřejné kanalizace DN 300 mm 
umístěné přibližně v ose komunikace ulice Bratří Čapků. V místě napojení přípojky je 
navrženo vybudovat vstupní šachtu. 
Za přípojku je považován úsek umístěný ve vjezdu dlouhý 19,0 m. Celková 
délka trasy větve je 116,0 m.  
Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch je navrženo kombinací 
bodových vpustí s liniovými odvodňovacími žlaby. Napojení vpustí a žlabů 
na jednotlivé větve venkovní kanalizace je řešeno krátkými úseky potrubí DN 150 
zaústěnými buď přímo do šachet, nebo pomocí odboček s úhlem připojení 45°. 
  Navrženým materiálem všech úseků kanalizace je potrubí z PVC trub 
hladkých, typu KG s hrdlovými spoji s těsněnými kroužky ze syntetického kaučuku. 
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2.3.2   Vodovodní přípojka  
  Přípojka vodovodu bude napojena na potrubí veřejného vodního řadu 
zhotoveného z litinového potrubí DN 125 mm. Vodovodní řad je umístěn 
v komunikaci ulice Bratří Čapků. 
Přípojka je navržena podél vjezdu do areálu cca 2,0 m vpravo od jeho krajnice. 
Bezprostředně za hranicí pozemku je v zelené ploše navržena vodoměrná šachta. 
Délka přípojky od místa napojení na vodovodní řád po vodoměrnou šachtu je  
cca 10,5 m, po vodoměr cca 11,5 m. Sklon potrubí přípojky je navržen 35,00 ‰ 
směrem k vodovodnímu řadu. Přípojka je navržena dle předpokládaného maximálního 
průtoku při největším odběru vody, z plastového potrubí PE 63 mm.  
Od vodoměrné šachty pokračuje venkovní vodovod areálem k objektu 
administrativní budovy VZP ČR. Celková délka venkovního vodovodu je 66,0 m. 
Sklon potrubí je navržen 25,00 ‰ směrem k vodoměrné šachtě. Venkovní vodovod 
bude rovněž zhotoven z potrubí PE 63 mm.  
Napojení přípojky na vodovodní řád bude provedeno navrtávacím pasem 
určeným pro osazování na litinové potrubí DN 125. Na přípojce bude osazeno v místě 
napojení navrtávací šoupátko. Šoupátko bude opatřeno napojovací tvarovkou  
na potrubí PE 63 mm. 
2.3.3   Plynová přípojka   
Přípojka plynovodu bude napojena na potrubí NTL plynovodu zhotoveného 
z ocelového potrubí DN 100 mm. NTL plynovod je umístěn v zeleném pásu mezi 
komunikací a chodníkem v ulici Bratří Čapků na protilehlé straně. 
Přípojka je navržena v kolmém směru k hranici oplocení areálu. Na hranici 
pozemku je navržen zděný objekt pro umístění HUP a plynoměru. Půdorysná délka 
přípojky od místa napojení na plynovodní řad po zděný objekt je 11,0 m. Celková 
délka i se svislým úsekem ve zděném objektu až po napojení hlavního uzávěru bude 
cca 12,5 m. Sklon potrubí přípojky bude minimálně 4,00 ‰ směrem k plynovodnímu 
řadu. Přípojka bude v celé délce trasy pod komunikací, tj. cca 8,0 m uložena 
v ochranné trubce. 
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Od zděného objektu bude pokračovat areálový rozvod plynu k objektu 
administrativní budovy VZP ČR. Na vnější straně obvodového zdiva bude areálový 
rozvod ukončen hlavním uzávěrem plynu, umístěným ve výklenku opatřeném dvířky. 
Půdorysná délka areálového rozvodu plynu je cca 14,0 m. Celková délka i se svislými 
úseky bude cca 15,5 m. 
Navrženým nosným materiálem pro zhotovení plynovodní přípojky je potrubí 
z trub PE 100. Areálový rozvodu plynu je navržen z trub PE. Napojení přípojky 
na plynovodní řad bude provedeno odbočkou, zhotovenou z ocelového potrubí 
a přechodkou ocel/plast.  
2.3.4   Připojení VN  
Přípojka VN je vedena z veřejné rozvodné sítě. Vysoké napětí je přivedeno 
do trafostanice, která bude umístěna jako samostatně stojící v rohu parkoviště na 
území investora. Vstup do trafostanice bude z čelní strany. Před vstupy do trafostanice 
bude zpevněná plocha umožňující snadný přístup a případnou manipulaci  
s technologií. Kolem ostatních stěn bude okapový chodník tvořený jednou řadou 
betonových dlaždic 30 x 30 cm.  
2.3.5   Přípojka a venkovní rozvod NN 
Přípojka NN bude provedena šesti paralelními kabely. V místech přechodů 
komunikací a zpevněných ploch je nutné kabelová vedení uložit do ochranných 
trubek. Dále budou provedeny kabelové rozvody pro pojezd automatické vjezdové 
brány. 
Kabely budou ve volném terénu uloženy v hloubce 0,7 m v pískovém loži, 
kryty výstražnou fólií. Ve zpevněných plochách a v místech častých přejezdů budou 
uloženy do ochranných trubek v hloubce 1 m pod korunou vozovky. V ochranných 
trubkách budou uloženy i veškeré rozvody uložené do podlah. 
2.3.6   Telefonní přípojka  




  Dopravní řešení 2.4
a) popis dopravního řešení 
Hlavní vjezd a zároveň výjezd do/z areálu je řešen z ulice Bratří Čapků. 
Tato ulice je jednosměrná. Při výjezdu z areálu bude řidič OA povinen dát 
přednost řidičům na ulici Bratří Čapků. U výjezdu z areálu je umístěno 
dopravní značení.   
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba KP VZP předpokládá dopravní napojení v rozhodující míře vjezdem 
z ulice Bratří Čapků. Jedná se o vjezd a výjezd osobních automobilů, 
popelářského vozu případně dodávkových automobilů. Osobní automobily 
budou najíždět do podzemních garáží nebo na venkovní parkoviště, které 
slouží pouze pro zaměstnance VZP ČR.  
c) doprava v klidu 
Parkoviště pro zaměstnance bude umístěné jižně pod administrativní 
budovou. Klienti VZP ČR budou parkovat na centrálním parkovišti 
umístěném severně od budovy VZP ČR. Toto parkoviště (z části umístěné na 
pozemku investora) je projekčně připravované a bude vybudováno jako 
samostatná oddělená investice. Z prostoru tohoto parkoviště je vyřešen hlavní 
vstup do objektu. 
d) pěší a cyklistické stezky 
K řešenému objektu se bude moci pěšky dostat ze severní strany,  
od parkoviště pro klienty. Na toto parkoviště vede chodník z ulice Ke Skalce.   
 
  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 2.5
a) terénní úpravy 
Při realizaci hlavního objektu bude respektována přirozená svažitost 
pozemku. Bude proveden výkop pro podzemní podlaží. Při provádění 
terénních úprav bude využita sejmutá ornice, která bude pro dobu realizace 
uskladněna. Ornice bude po provedení výstavby administrativní budovy 
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srovnána do požadované výšky. Terénní úpravy budou probíhat i v jižní části 
pozemku, kde se bude blíže k objektu nacházet parkoviště pro zaměstnance, 
dále pak bude pozemek sloužit jako odpočinková zóna návštěvníkům  
a pracovníkům VZP ČR.   
b) použité vegetační prvky 
V celém areálu bude v závěru realizace osázeno velké množství dřevin, 
křovin i drobnějších rostlin. Tato vegetační prvky jsou řešeny jako SO04 – 
Sadové úpravy.  
c)  biotechnická opatření  
Biotechnická opatření nejsou navržena.  
  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  2.6
a)  vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Znečišťování ovzduší 
Jako nevýrobní objekt nemá stavba zvýšený negativní vliv na životní 
prostředí. Instalovaná plynová zařízení – 2 x plynový kotel o výkonu 170kW 
- zatěžují okolí exhalacemi minimálně.  
 
Hluk 
Objekt svým charakterem (administrativní budova) nebude zatěžovat okolí 
nadměrným hlukem. Příjezdy OA návštěvníků a pracovníků nedojde 
ke zvýšení hlukové zátěže.  
Z hlediska hluku vibrací a prašnosti nebude mít dokončená stavba negativní 
vliv na okolí. 
 
Voda  
Splašková i dešťová voda bude odváděna do veřejných sítí pomocí nově 
zbudovaných kanalizačních přípojek. Objekt nebude nijak nepříznivě působit 





Odpady vznikající při provozu  
Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Podle 
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, je 
povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné vzniklé odpady 
třídit podle druhu a kategorií v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je 
proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Povinností původce odpadů je vést jejich 




Druh odpadu  Kód Likviduje  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 investor/odb. firma 
Plastové obaly  15 01 02 investor/odb. firma 
Plastové obaly znečištěné 
škodlivinami  
15 01 02 
investor/odb. firma 
Kovové obaly  15 01 04 investor/odb. firma 
Papír a lepenka  20 01 01 investor/odb. firma 
Sklo  20 01 02 investor/odb. firma 
Zářivky, výbojky  20 01 21 investor/odb. firma 
Plasty  20 01 39 investor/odb. firma 
Drobné kovové předměty  20 01 40  investor/odb. firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 investor/odb. firma 
Uliční smetky  20 03 03 investor/odb. firma 
Tab. 2-1: Druhy odpadu vznikající při provozu 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
S ohledem na umístění objektu v centru města Jihlavy se v okolí nevyskytují 
žádné chráněné rostliny ani živočichové. Nejbližší památkově chráněný strom 
je „Buk u kostela v Jihlavě“ na Jakubském náměstí. Ten se však nachází 
ve  vzdálenosti více než 1 km od staveniště. Realizovaná stavby tedy nebude 
mít na tento památkově chráněný strom žádný vliv. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Parcela nezasahuje do žádného území Natura 2000. Dle dostupných zdrojů 
oficiálních webových stránek je nejbližší lokalita zařazená do seznamu 
Natura 2000 lokalita s názvem Vysoký kámen u Smrčné. Tato lokalita  
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se nachází přibližně 7 km od Jihlavy. Jedná se o jeden z mála rozsáhlejších  
a relativně zachovalých komplexů květnatých bučin a suťových lesů  
na Českomoravské vrchovině. Před zápisem na listinu Natura 2000 
ohrožovalo této komplex především lesnické hospodářství. Realizovaná 
stavba nebude mít na tento komplex žádný negativní vliv.  
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Podle stanoviska EIA nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
V okolí nově vzniklé administrativní budovy nejsou a nebudou navrhována 
žádná bezpečnostní ani ochranná pásma.  
  Ochrana obyvatelstva  2.7
Stavba je navržena jako administrativní, proto nebude mít žádný vliv 
na zdraví obyvatelstva. Nebude produkovat žádné nežádoucí vlivy, jako jsou hluk, 
prašnost, vibrace nebo znečištění ovzduší, které by působily negativně na okolní 
obyvatelstvo.  
  Zásady organizace výstavby 2.8
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během realizace výstavby bude staveniště průběžně zásobováno potřebnými 
stavebními materiály. Materiál se bude dodávat dle předem připraveného plánu 
zásobování. Téměř veškerý materiál se bude na staveniště dodávat průběžně.  
Média pro provoz staveniště budou dodávána z veřejných inženýrských sítí. 







b) odvodnění staveniště 
Odvodnění všech ploch na staveništi je řešeno vsakováním. Nastanou-li během 
výkopu zemní jámy nepříznivé a nežádoucí klimatické podmínky, bude 
se odvodnění zemní jámy řešit operativně na staveništi.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi bude shodný s příjezdem do realizovaného areálu. Bude 
tedy umístěn na jihozápadní stranu pozemku. Samotný vjezd/výjezd 
na a ze staveniště bude z jednosměrné ulice Bratří Čapků.  
Vodovod bude částečně trvalého charakteru. Dočasný vodovod se napojí 
na nově realizovanou přípojku vodovodu do novostavby. Potrubí trvalého 
i dočasného vodovodu bude uloženo v zemi v nezámrzné hloubce. V místě, 
kde je vodovod uložen pod staveništní nebo budoucí komunikací, musí být 
opatřen chráničkou. Potrubí dočasného vodovodu musí být dovedeno 
k míchacímu centru, ke zpevněné ploše, kde se bude omývat systémové 
bednění a k buňkám, které slouží jako sociální zázemí 
pro pracovníky.  
V jihovýchodní části pozemku se provede napojení dočasného vedení 
elektrické energie rovněž na realizovanou přípojku pro novostavbu. 
Elektrickou energii je třeba přivést k míchacímu centru a k sociálním buňkám. 
Kabel dočasného vedení bude uložen v zemi. V místě, kde bude kabel uložen 
pod staveništní komunikací, bude chráněn pomocí ochranné trubky a bude 
uložen v hloubce 1 m pod komunikací. Mimo komunikaci bude kabel uložen 
v hloubce 0,7 m pod povrchem a bude opatřen výstražnou fólií, která bude 
uložena 0,3 m nad kabelem. Dočasná splašková kanalizace vedená  
od sociálního zázemí pro zaměstnance bude napojena na kanalizační přípojku 
novostavby. U takto řešených přípojek dočasného charakteru budou dodrženy 
minimální požadované odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby administrativní budovy a přilehlých objektů dojde ke zvýšení 
provozu v okolí řešeného pozemku. O probíhajících stavebních pracích 
a o zvýšeném dopravním provozu budou řidiči informováni přechodným 
dopravním značením.  
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Při provádění stavebních prací bude průběžně kontrolována hladina hluku.  
Ta by neměla překročit maximální povolenou hranici. Obdobným způsobem 
bude na staveništi kontrolována i prašnost. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 Ochrana staveniště bude řešena oplocením a uzamykatelnými branami. V místě 
vjezdu bude umístěna vrátnice. Obsluha vrátnice bude evidovat pohyb 
na staveništi a bude dohlížet na to, aby se na staveništi nepohybovaly 
nepovolané osoby.  
Na území budoucí stavby se nachází dřeviny a křoviny, které budou  
před zahájením realizace odstraněny. O odstranění či o ponechání a následné 
ochraně vegetačního prvku během výstavby, rozhodne odborná firma  
před zahájením realizačních prací. 
Stávající objekty na pozemku investora budou již před zahájením výstavby 
odstraněny.  
f) maximální zábory pro staveniště  
Trvalý zábor staveniště bude vymezen rozsahem pozemků investora, dočasné 
zábory nebudou provedeny.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu 
s platnými předpisy – zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů a vyhláška č.93/2016 o Katalogu odpadů. Stavební odpady 
vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány  










Jedná se o následující druhy odpadu: 
Druh odpadu  Kód Likviduje  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  stavební firma 
Kovové obaly  15 01 04  stavební firma 
Beton  17 01 01  stavební firma 
Cihly  17 01 02  stavební firma 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03  stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez 
NL 
17 01 07 
stavební firma 
Dřevo 17 02 01 stavební firma 
Sklo  17 02 02 stavební firma 
Plasty  17 02 03 stavební firma 
Sklo, plasty a dřevo obsahující NL nebo NL 
znečištěné 
17 02 04 
stavební firma 
Asfaltové směsi obsahující dehet  17 03 01 stavební firma 
Železo a ocel 17 04 05 stavební firma 
Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných 
látek 
17 04 09  
stavební firma 
Kabely bez NL  17 04 11 stavební firma 
Zemina a kamení bez NL 17 05 04 stavební firma 
Izolační materiály bez NL 17 06 04 stavební firma 
Jiné stavební a demoliční odpady (asfalt, lepenka) 17 09 03 stavební firma 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 stavební firma 
Papír a lepenka  20 01 01 stavební firma 
Textilní materiály  20 01 11  stavební firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 stavební firma 
Uliční smetky 20 03 03 stavební firma 
Tab. 2-2: Druhy odpadu vznikající při provozu 
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 
Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro terénní úpravy. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provedeny v potřebném rozsahu pro provedení 
základových pasů a základové desky. Část vytěžené zeminy zůstane uložena na 
staveništi a po dokončení administrativní budovy bude použita pro terénní 
úpravy. Zbylá část bude převezena a uložena na skládku.   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci novostavby budou vznikat klasické staveništní odpady. Výstavba 




j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpis 
 Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci proškoleni  
o BOZP a o používání bezpečnostních prvků. Pracovníci také budou seznámeni 
s plánem výstavby, s technologickými předpisy a s kontrolním a zkušebním 
plánem. Obsluha stavebních strojů musí mít platná potřebná osvědčení 
(svářečský průkaz, řidičské oprávnění, profesní průkaz). 
 
 Během realizace musí být dodrženy následující ustanovení: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky  
Na staveništi bude během výstavby koordinátor BOZP. Plán BOZP musí být 
zpracován z důvodu uvedených v zákoně číslo 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jeho změny  
362/2007 Sb., a 189/2008 Sb., § 15: 
 
 (1) a) - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než  
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než  
1 pracovní den  
 (2) - budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 5) 




- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé 
zabudování do staveb 
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 
popřípadě zařízení technického vybavení  
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy výstavbou dotčených staveb pro bezbariérové užívání není 
vyžadováno. V okolí výstavby není žádný objekt, který by byl bezbariérově 
využíván.  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Rychlost na ulici Bratří Čapků, na které se nachází vjezd/výjezd ze staveniště 
bude během realizace administrativní budovy omezena na 30 km/h. V obou 
směrech silniční komunikace budou umístěny značky upozorňující na výjezd 
vozidel ze stavby.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou požadovány.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby administrativní budovy je popsán v časovém harmonogramu 
(příloha B.3.1).  
 
Doba výstavby KP VZP ČR:     4/2017 - 6/2018 
Zahájení HVS objektu SO 01:    3. 4. 2017 
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3 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE  
 Charakteristika stavby  3.1
3.1.1   Popis objektu  
Budova a provoz Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky v Jihlavě je navržena tak, aby plnily smysl novodobé koncepce staveb,  
které na straně jedné mají vypovídat svou architekturou o době, ve které vznikly  
a na straně druhé vnímat a respektovat okolní zástavbu, se kterou by měla budova 
vytvářet harmonické spojení. Dále byl kladen důraz na to, aby byl architektonický 
výraz díla v souladu s technicky dobře proveditelným řešením, které zajistí dlouhou 
životnost nově realizované budovy.  
Pozemek, na kterém bude novostavba realizována, je relativně blízko centra. 
V současné době jsou na něm objekty bývalého vojenského areálu. Tyto jednotlivé 
objekty budou před samotnou realizací odstraněny.  
Vlastní budova KP VZP v Jihlavě o půdorysných rozměrech cca 44 x 19 m 
je navržena jako osmipodlažní (sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží), 
ukončena rovnou střechou zakrývající šesté podlaží a zbývající část neúplného 
sedmého podlaží. 
Projekt současně řeší i dopravní napojení na veřejnou komunikaci, vnitřní 
komunikační systém, oddělená parkoviště pro klienty a zaměstnance, travnaté plochy   
a sadové úpravy. 
Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry (v osách sloupů)  
42 x 18 m. Jedná se o železobetonový skelet. Hlavními prvky železobetonového 
skeletu jsou prefabrikované železobetonové sloupy v modulu 6x6 m a filigránové 
vodorovné železobetonové desky. Celkem má navrhovaná budova osm podlaží. 







Popis objektu dle podlaží: 
1. PP - podzemní parkoviště pro 26 osobních automobilů. Z celkového počtu  
28 parkovacích stání jsou dvě místa určena pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
1. NP - skladové a provozní prostory, technické vybavení, komunikace, sociální 
zázemí 
2. NP - klientské podlaží, prostory pro styk s veřejností, komunikace, kanceláře, 
technické vybavení, sociální zázemí  
3. NP – 4. NP - administrativní podlaží, kanceláře, komunikace, technické zázemí, 
sociální zázemí 
5. NP - administrativní a ředitelské podlaží, komunikace, technické zázemí, sociální 
zázemí 
6. NP - administrativní podlaží – velkoplošná kancelář, jednací prostory, sklady, 
komunikace, sociální zázemí, prostor pro jídelnu včetně zázemí 
7. NP - technické a ubytovací podlaží, inspekční pokoje, společná kuchyňka 
s jídelnou, kotelna 
 
Veškerá podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm a dvěma výtahy, 
z toho je jeden průchozí.  
   
3.1.1.1  Technické údaje  
Předpokládané počty pracovníků a klientů: 
- administrativní zaměstnanci  max. 100 osob (rezerva na 120) 
- provozní zaměstnanci   3 osoby  
- kapacita inspekčních pokojů  2 x 2 osoby  
- počet denních návštěvníků   předpoklad 100 osob  
 
Provozní řešení: 
- příchod zaměstnanců      1. PP – 6. NP 
- rozmístění zaměstnanců v budově    2. NP – 6. NP 
- příchod klientů       2. NP – 6. NP 
- příchod návštěv (nadřízení, obchodní partneři atd.) 2. NP – 7. NP 
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   - návoz kancelářských potřeb, servis zařízení   1. NP – 6. NP 
 
Pracovní doba: 
Pro provoz administrativní budovy se předpokládá pevná pracovní doba 
od 8:00 do 17:00 hodin. 
Plochy, prostory: 
- zastavěná plocha   827,0 m
2
 
- užitná plocha    5 230,93 m
2 




Objekt KP VZP v Jihlavě je umístěn svou podélnou osou směrem východ- 
západ, hlavní vstup pro klienty je orientován na sever, směrem k centrálnímu 
parkovišti. Vstup pro zaměstnance je z areálového parkoviště na jižní straně.  
Osvětlení jednotlivých kanceláří je vzhledem k charakteru objektu navrženo 
v kombinaci denní a umělé. Denní osvětlení kanceláří je normativně splněno a lze 
je v jednotlivých kancelářích regulovat pomocí vnějších hliníkových žaluzií,  
tak aby nedocházelo k oslunění zaměstnanců.  
  
a. Konstrukční systém  
 
Základové konstrukce  
     Výškový objekt administrativní budovy bude založen pomocí 
monolitických železobetonových základových prahů. Základová spára 
bude dle potřeby srovnána vrstvou hutněného štěrkopísku  
v tl. cca 150 mm. Podkladní betonová mazanina z betonu C8/10 bude 
provedena pod monolitické železobetonové konstrukce v tl. 100 mm. 
Samotný základový práh bude řešen jako dvoustupňový, oba stupně budou 
provedeny z betonu C30/37. Na spodní stupeň prahu bude uložena 
štěrkodrť frakce 0-32 po hranu horního stupně. Štěrkodrť bude ukládána 
ve dvou vrstvách po 300 mm, obě vrstvy budou řádně zhutněny. 
   Betonová podlahová deska bude provedena jako železobetonová 
monolitická z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Deska se 
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bude betonovat po částech a budou respektovány dilatační a pracovní 
spáry. Součástí základové desky budou i dvě šachty pod výtahy.  
    Opěrné obloukové stěny nájezdové rampy budou provedeny 
jako železobetonové monolitické z betonu C30/37 s odolností proti 
průsaku vody. Podlaha nájezdové rampy bude provedena rovněž z betonu 
C30/37 s odolností proti průsaku vody. Do nájezdové rampy bude 
zabudován vytápěcí systém proti tvorbě náledí v zimním období.  
    Součástí spodní stavby je i založení lávky na základových 
patkách. 
   Na stávající betonovou podlahu zdemolovaného objektu bude  
v místě pod základovým prahem vybetonován blok z betonu prostého 
C12/15, horní úroveň bloků bude v úrovni -7,550 m. Zbylá část 
zdemolovaného objektu bude vyplněna drceným kamenivem frakce 
63-125 po úroveň -7,700m. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové stěny 1. PP a 1. NP jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolnosti proti průsaku vody 
v kombinaci se soustavou železobetonových prefabrikovaných sloupů. 
Veškerá napojení obvodových svislých konstrukcí na základovou 
monolitickou železobetonovou desku a stropní konstrukci pod úrovní 
terénu musí být ošetřeny proti průsaku vody.  
   Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet  
a stěn budou provedeny z betonu C25/30.  
   Lávka k hlavnímu vstupu ve 2. NP bude osazena 
na železobetonovou monolitickou konstrukci zhotovenou z betonu C25/30, 
která bude zároveň sloužit pro přichycení prosklené markýzy a svítícího 
loga investora.  
   Svislou nosnou konstrukci 2-7. NP tvoří soustava 





Svislé nenosné konstrukce  
 Příčky vymezující kanceláře jsou sádrokartonové 
tl. 100 a 150 mm. Jsou tvořené jednoduchou konstrukcí z ocelových 
pozinkovaných profilů š=75 a 100 mm, jednoduše opláštěné 
sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm (100 mm) a dvojitě opláštěné 
sádrokartonovými deskami tl. 2 x 12,5 mm (150 mm) s minerální 
zvukovou izolací tl. 60 mm. Příčky mezi jednotlivými kancelářemi musí 
splňovat váženou zvukovou neprůzvučnost. U příček tvořících požární 
předěly s požární odolností EI 45 min, musí být SDK desky nahrazeny 
protipožárními (červené označení).   
   Výplňové zdivo mezi železobetonovým prefabrikovaným 
skeletem, parapety a plné stěny před fasádním obkladem jsou navrženy  
o tl. 300 a 400 mm z přesných pórobetonových tvárnic Ytong pevnosti P10  
a jsou vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu. 
   Příčky kolem a uvnitř sociálních zařízení v 1. NP a zázemí 
uvnitř dispozice kancelářských podlaží, budou provedeny  
v tl.,100, 150 a 200 mm, a budou vyzděny rovněž z přesných 
pórobetonových tvárnic Ytong pevnosti P8.  
   Napojení příček i v místě sloupů na prosklené fasády bude 
provedeno pomocí hliníkových izolovaných panelů. 
 
Vodorovné konstrukce  
   Veškeré stropní konstrukce budou provedeny z filigránových 
prvků vyztužených prostorovou výztuží a výztuží proti propíchnutí. 
Zmonolitnění stropních konstrukcí bude provedeno z betonu C25/30, 
kotvení k železobetonovým konstrukcím schodišťového modulu pomocí 
kotevních prvků.  
   Železobetonová balkonová deska bude provedena z betonu 
C30/37, kotvená do stropní konstrukce pomocí kotevních prvků 
s přerušeným tepelným mostem.  
   Železobetonové monolitické průvlaky nad 6. NP budou 
provedeny z betonu C25/30.  
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   Nosný ocelový rám lávky hlavního vstupu bude svařen 
z ocelových válcovaných nosníků U280 s povrchovou úpravou žárové 
zinkování. 
 
Konstrukce střechy  
   Nosnou konstrukci střechy nad 7. NP a teras 6. NP a 7. NP tvoří 
filigránové prvky se zmonolitněním. Horní vrstvu teras a střechy tvoří 
plavené (prané) kamenivo fr.16/32 mm v kombinaci s dřevěnými 
dlaždicemi 500x500 mm a betonovými dlaždicemi na stavitelných 
podložkách. 
   Veškeré prostupy a ukončení na atikách a stěnách musí být 
provedeny vodotěsně, včetně tepelné izolace a souvisejících klempířských 
detailů.   
   Dešťové vody ze střech a teras budou sváděny pomocí 
elektricky vyhřívaných vpustí do vnitřních dešťových svodů. Vnitřní 
dešťové svody procházející v kancelářích musí být opatřeny protihlukovou 
návlekovou izolací v min. tl. 50 mm a budou obezděny. 
   Nad vstupem pro zaměstnance a pro klienty jsou navrženy 
transparentní markýzy, tvořené nosnou ocelovou konstrukcí v tmavě 
šedém odstínu (RAL 7016 – antracitově šedá) se zasklením bezpečnostním 
čirým vrstveným sklem. 
 
Schodiště 
   Vertikální propojení všech jednotlivých podlaží zajišťuje 
železobetonové monolitické dvou nebo tříramenné schodiště 
s mezipodestami (dle konstrukčních výšek jednotlivých podlaží). 
   Schodišťové stupnice a podstupnice včetně jalových stupňů 
budou obloženy kamennou deskou v jednom kuse, doplněnou kamenným 




   Nástupní a výstupní schodišťové stupnice v každém 
schodišťovém rameni budou obloženy kamennou deskou v kontrastní 
barvě oproti zbývajícím schodišťovým stupňům. 
   Veškerá schodiště budou opatřena nerezovým trubkovým 
zábradlím a nerezovými madly. 
 
Výtahy 
  V objektu jsou umístěny dva osobní výtahy třídy I,  
OT 800 a OT 825.  
   Výtah OT 800 o rozměrech klece 1200x1600x2100 mm (šachta 
1800x2100 mm) s 8 stanicemi a 15 nástupišti má svou vlastní výtahovou 
šachtu, prohlubeň a hlavu šachty.  
   Výtah OT 825 o rozměrech klece 1200x1700x2100 mm (šachta 
1800x2200 mm) s 8 stanicemi a 8 nástupišti má svou vlastní výtahovou 
šachtu, prohlubeň a hlavu šachty.  
   Výtahové šachty jsou navrženy jako monolitická 
železobetonová tělesa uvnitř objektu. Výtahové šachty jsou v úrovni 
podlahy 1. PP prohloubeny o 1,5 m a ukončeny hlavou v 7. NP do výšky  
3,5 m tvořenou železobetonovými prefabrikovanými deskami. 
  Stěny výtahových šachet z pohledového betonu budou opatřeny 
transparentním nátěrem. Výtahové šachty musí svým vybavením 
odpovídat požadavkům dodavatele výtahu. 
   Osobní výtah OT 800 je určen pro přepravu  
max. 10 osob/800 kg. OT 825 pro nejvýše 11 osob/825 kg. 
 
b. Pozemek 
  Administrativní budova a ostatní stavební objekty budou 
realizovány na pozemcích investora, tedy firmy VZP ČR. Realizace stavby 
proběhne na pozemku č. 3942/1. 
   Pozemek investora má pravidelný obdélníkový tvar, je poměrně 
rovinatý s mírným sklonem k jižní straně. Hranici řešeného areálu 
na severní straně vymezuje svah. Území nad vrcholem svahu spadá 
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pod parkoviště, které je řešeno samostatnou projektovou dokumentací. 
Západní stranu pozemku ohraničuje ulice Bratří Čapků, jižní ulice 
Seifertova. Přístup na pozemek je navržen z komunikace  
v ul. Bratří Čapků v místě původního vjezdu. Vlastní objekt budovy  
VZP ČR má rozměry cca 44,8 x 18,4 m je umístěn v severozápadním rohu 
pozemku. 
   Část pozemku na jižní straně bude sloužit jako odpočinková 
zóna návštěvníků a pracovníků VZP ČR a bude tvořena pískovými 
chodníky. Tyto plochy jsou doplněny ozeleněním a osázením keři, stromy 
a květinami. 
  Charakteristika staveniště  3.2
3.2.1   Vyhodnocení současného stavu  
Před zahájením úpravy zemní pláně, provádění zemního zářezu a výkopů 
je nutné provést demolici zbývajících objektů, odstranění vzrostlých stromů, 
odstranění stávajícího oplocení a rozebrání původních zpevněných ploch v tloušťce 
200 mm. V případě odstranění zpevněných ploch se jedná se o odstavné a manipulační 
plochy z žulových kostek, betonu a živice. V případě demolice stavebních objektů se 
jedná o dva jednopodlažní zděné objekty o rozměrech cca 7,0x6,5 m a 10,5x6,5 m. 
Součástí demolice těchto objektů je odstranění základových konstrukcí a snesení 
jednoplášťových plochých střech. Tato demolice není součásti řešeného projektu.  
Součástí přípravy staveniště je sejmutí ornice v tl. 200 mm ze zbývajících 
zelených ploch. 
Humózní hlína bude uložena po dobu výstavby na pozemku investora 
v zemníku, s následným použitím při konečných terénních úpravách. 
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3.2.2    Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
3.2.2.1 Dopravní infrastruktura  
Stavba KP VZP v Jihlavě předpokládá dopravní napojení pomocí stávajícího 
vjezdu na pozemek investora, a to z jednosměrné ulice Bratří Čapků. Jedná se o vjezd 
a výjezd osobních automobilů, popelářského vozu a dodávkových automobilů. 
Zaměstnanci VZP ČR budou své osobní automobily parkovat v podzemních garážích 
nebo na venkovním parkovišti umístěném jižně pod administrativní budovou. Klienti 
VZP ČR budou parkovat na centrálním parkovišti umístěném severně od budovy  
VZP ČR. Toto parkoviště (z části umístěné na pozemku investora) je projekčně 
připravované a bude vybudováno jako samostatná oddělená investice. Z prostoru 
tohoto parkoviště je vyřešen hlavní vstup do objektu.  
3.2.2.2 Technická infrastruktura 
Objekt bude napojen na následující veřejné sítě 
- VN 
- NN 
- telefonní síť 
- splašková kanalizace  
- dešťová kanalizace  
- vodovod  
- plyn 
pozn.: více o jednotlivých sítích viz jednotlivé stavební objekty v odstavci 
3.4 Popis stavebních objektů. 
3.2.2.3 Průzkumy a měření 
Na pozemku investora byl proveden inženýrskogeologický průzkum pomocí 
vrtů hl. 6,0 m. Pro bližší posouzení zhutnitelnosti a únosnosti podloží byl z vrtu IG-5 
z intervalu 1 až 2 m pod terénem odebrán technologický vzorek pro stanovení 
zhutnitelnosti dle Proctora standart (PS) a kalifornský poměr únosnosti (CBR) dle 
normy ČSN 73 6186. 
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Hodnota únosnosti CBR vychází 8 – 10 %, což je vyhovující pro podloží 
komunikací.  
Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti vychází ρ dmax = 1764 kg/m3 a zemina 
tak spadá do 3. skupiny zhutnitelnosti. Skupina 3 - charakterizuje zeminy se 
zhutnitelností vyhovující, i když materiál má vyšší energetickou náročnost již pro míru 
zhutnění D = 95 %. 
3.2.2.4 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby  
Zaměření polohopisu a výškopisu bylo provedeno firmou Trigeo,  
Klecandova 5, Brno. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK  
a výškovém systému Bpv.  
 
3.2.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a na životní prostředí  
Znečišťování ovzduší  
Jako nevýrobní objekt nemá stavba zvýšený negativní vliv na životní 
prostředí. Instalovaná plynová zařízení – 2 x plynový kotel o výkonu 170 kW - 
zatěžují okolí exhalacemi minimálně a jsou zařazeny do kategorie střední zdroj 
znečišťování ovzduší dle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
Hluk 
Objekt svým charakterem (administrativní budova) nebude zatěžovat okolí 
nadměrným hlukem a příjezdy OA návštěvníků a pracovníků nedojde ke zvýšení 
hlukové zátěže – viz hluková studie, která je součástí projektu pro stavební povolení. 
 
Nakládání s vodami  
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny pomocí uličních vpustí 
a liniových odvodňovacích žlábků do stávající jednotné městské kanalizace. Dešťové 
vody ze střech objektu budou svedeny pomocí vnitřních střešních dešťových svodů 
do stávající jednotné městské kanalizace. 




Nakládání s odpady  
Odpady vznikající při výstavbě 
Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu 
s platnými předpisy – zákon č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů  
a Vyhlášky č.93/2016Sb., o Katalog odpadů,  94/2016Sb., 437/2016Sb., 
 
 
Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány 
a ukládány do ocelových kontejnerů a na základě dohod odváženy na určené místo. 
 
Druh odpadu  Kód Likviduje  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  stavební firma 
Kovové obaly  15 01 04  stavební firma 
Beton  17 01 01  stavební firma 
Cihly  17 01 02  stavební firma 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03  stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez NL 17 01 07 stavební firma 
Dřevo 17 02 01 stavební firma 
Sklo  17 02 02 stavební firma 
Plasty  17 02 03 stavební firma 
Sklo, plasty a dřevo obsahující NL nebo NL znečištěné 17 02 04 stavební firma 
Asfaltové směsi obsahující dehet  17 03 01 stavební firma 
Železo a ocel 17 04 05 stavební firma 
Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek 17 04 09  stavební firma 
Kabely bez NL  17 04 11 stavební firma 
Zemina a kamení bez NL 17 05 04 stavební firma 
Izolační materiály bez NL 17 06 04 stavební firma 
Jiné stavební a demoliční odpady (asfalt, lepenka) 17 09 03 stavební firma 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 stavební firma 
Papír a lepenka  20 01 01 stavební firma 
Textilní materiály  20 01 11  stavební firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 stavební firma 
Uliční smetky 20 03 03 stavební firma 
Tab. 3-1: Druhy odpadu vznikající při provozu 
Odpady nebudou na staveništi likvidovány spalováním, zahrabáváním apod. 





Odpady vznikající při provozu 
Odpady vznikající při provozu jsou klasifikovány jako komunální. Zářivky 
budou ukládány ve skladu v původních obalech tak, aby nedošlo k jejich rozbití. 
Odpady kategorie „Ostatní” budou shromažďovány v popelnicích a kontejnerech. 
Podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, 
 je povinností původce odpadů trvale nabízet odpady k dalšímu využití jiné právnické 
nebo fyzické osobě. Z tohoto důvodu je nezbytné, vzniklé odpady třídit podle druhu  
a kategorií v souladu s katalogem odpadů, zabezpečit je proti nežádoucímu 
znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní prostředí. 
Povinností původce odpadů je vést jejich evidenci, doložit uskladnění nebo jinou 
manipulaci s jednotlivými druhy odpadů. 
 
Druh odpadu  Kód Likviduje  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 investor/odb. firma 
Plastové obaly  15 01 02 investor/odb. firma 
Plastové obaly znečištěné škodlivinami  15 01 02 investor/odb. firma 
Kovové obaly  15 01 04 investor/odb. firma 
Papír a lepenka  20 01 01 investor/odb. firma 
Sklo  20 01 02 investor/odb. firma 
Zářivky, výbojky  20 01 21 investor/odb. firma 
Plasty  20 01 39 investor/odb. firma 
Drobné kovové předměty  20 01 40  investor/odb. firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 investor/odb. firma 
Uliční smetky  20 03 03 investor/odb. firma 
Tab. 3-2: Druhy odpadu vznikající při provozu 
 
 Rozdělení na stavební objekty  3.3
SO 01 – Administrativní budova KP VZP v Jihlavě   
SO 02 – Venkovní lávka pro pěší   
SO 03 – Zpevněné plochy   
SO 04 – Sadové úpravy  
SO 05 – Areálové oplocení, brána   
SO 06 – Přípojka VN  
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SO 07 – Přípojka NN 
SO 08 – Telefonní přípojka  
SO 09 – Kanalizační přípojka 
SO 10 – Vodovodní přípojka  
SO 11 – Plynová přípojka   
 
  Popis stavebních objektů  3.4
SO 01 – Administrativní budova KP VZP v Jihlavě   
viz výše. 
 
SO 02 – Venkovní lávka pro pěší   
Venkovní lávka pro pěší bude tvořit hlavní vstup do objektu. Tento vstup 
bude sloužit především klientům.   
Nosná konstrukce lávky bude tvořena z ocelových profilů, které budou 
uloženy na železobetonových prefabrikovaných sloupech. Sloupy budou založeny 
na základových prazích, obdobně jako svislé nosné sloupy v objektu. Ocelové profily 
budou sloužit jako nosná konstrukce pro dřevoplastová terasová prkna.  
 
SO 03 – Zpevněné plochy   
Jedná se o plochy v areálu KP VZP v Jihlavě. Tyto plochy na pozemcích 
v majetku investora (p.č. 3942/1, 3942/3, 3942/4, 3942/11) budou sloužit jako 
pojezdové pro osobní automobily za účelem příjezdu k parkovacím stáním  
a k podzemním garážím přímo v budově VZP ČR. Současně budou sloužit jako 
příchod pro pěší z ulice Bratří Čapků. V rámci zpevněných ploch bude vytvořena 
odpočinková zóna na jižní straně pozemku.  
Pozemek investora bude napojen jedním vjezdem na komunikaci při západní 
hranici.  
V prostoru areálu budovaného pro firmu VZP ČR bude umístěno 20 
parkovacích stání pro osobní automobily včetně dvou stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Zpevněné plochy jsou z části tvořeny asfaltobetonem a z části 
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betonovou zámkovou dlažbou. Na zpevněné ploše se předpokládá provoz osobních 
vozidel a max. 1x týdně nákladní automobil pro odvoz komunálního odpadu. 
 
SO 04 – Sadové úpravy  
Stavební objekt s názvem sadové úpravy zpracovává: 
- zhodnocení zdravotního stavu dřevin  
- návrhy řezů  
- ošetření, či kácení  
- nová sadba 
Všechny tyto úkony budou vypracované odbornou firmou.  
Jelikož je záměrem investora vytvořit v areálu parkovou plochu, je nutné 
přistoupit ke kácení některých dřevin, a to na základě odborného posudku. Jejich 
odstranění bude kompenzováno vysazením nových stromů a početnými keřovými 
skupinami. 
Řešení sadových úprav na svahu, který se nachází mezi nově budovaným 
parkovištěm a zamýšlenou budovou VZP ČR je obtížně řešitelné, vzhledem k půdním 
podmínkám stanoviště. 
Jsou zde navrženy skupiny méně náročných keřů, jenž zpevní svah. 
Bude zachován co největší počet stávajících stromů, které budou schopny 
odolat podmínkám staveniště při realizaci objektů. Bude u nich proveden odbornou 
arboristickou firmou zdravotní či redukční řez, popř. provedena vazba a zamýšlené 
stavební prvky budou řešeny tak, aby stromy nebyly poškozeny. 
Parkoviště pro zaměstnance bude lemováno zapojenými keřovými výsadbami 
nižších kvetoucích keřů. Stávající stromy v okolí parkoviště budou zachovány.  
Při budování parkoviště bude dodržena norma na ochranu dřevin při stavebních 
činnostech ČSN 83 9061. 
Na jižní straně vznikne menší parková plocha. Pokud to zdravotní stav 
stávajících stromů dovolí, budou zachovány a odborně ošetřeny. Plochy budou 
doplněny výsadbami nových stromů vhodné velikosti. 
Je zde navržen automatický závlahový systém, který je řešen samostatně 




SO 05 – Areálové oplocení, brána  
Oplocení pozemku investora bude uzavírat a chránit prostor  
před administrativní budovou směrem na jih (zpevněné plochy, sadové úpravy). 
Součástí oplocení jsou 2 ks vstupních branek a 1 ks elektricky otevírané dvoukřídlové 
brány. 
Pozemek investora bude napojen jedním vjezdem na komunikaci při západní 
hranici. Ve vjezdu bude osazena elektrická automatická otevíratelná dvoukřídlová 
brána a otevíravá branka. Areál bude oplocen podél ulice Bratří Čapků, Seifertovy, 
mezi areálem VZP ČR a OSSZ, s napojením na administrativní budovu. Část oplocení 
prochází po opěrné zdi lemující vjezd do podzemních garáží. Druhá branka bude 
osazena do oplocení před venkovním schodištěm, které vede na parkoviště severně 
nad budovou VZP ČR. 
Areálové oplocení tvoří ocelové pozinkované poplastované pletivo napínané 
pomocí horizontálních pozinkovaných drátů mezi ocelové pozinkované poplastované 
sloupky, které budou rozestavěny po třech metrech a budou kotveny do monolitických 
betonových patek rozměru 0,3x0,3x1,0 m. Oplocení je navrženo v barvě zelené  
o výšce 1,8 m. Součástí oplocení je dvoukřídlová elektricky dovnitř otevíraná 
vjezdová brána o rozměrech 6,0x2,0 m z ocelových tenkostěnných profilů žárově 
pozinkovaných. Součástí brány je komunikátor propojený na recepci ve 2. NP. 
Vstupní branky rozměrů 1,0x2,0 m budou provedeny z ocelových tenkostěnných 
profilů žárově zinkovaných. 
Výše uvedené oplocení nevyžaduje zvláštní požadavky na provoz. Předpokládá 
se jejich pravidelná kontrola a údržba. 
 
SO 06 – Přípojka VN, trafostanice  
Trafostanice bude umístěna jako samostatně stojící v rohu parkoviště. Výškově 
bude trafostanice osazena tak, aby vnitřní podlaha byla cca 0,07 m nad nejvyšším 
místem před trafostanicí. Vstup do trafostanice bude z čelní strany. Před vstupy 
do trafostanice bude zpevněná plocha umožňující snadný přístup a případnou 
manipulaci s technologií. Kolem ostatních stěn bude okapový chodník tvořený jednou 
řadou betonových dlaždic 30 x 30 cm, uložených v betonu a zakončených zahradními 
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obrubníky. Investor při předání staveniště zhotoviteli předá požadované prostorové  
a výškové umístění trafostanice. 
 
SO 07 – Přípojka a venkovní rozvod NN, venkovní osvětlení 
Přípojka NN bude provedena šesti paralelními kabely. V rozvodnicích bude 
provedeno uzemnění ochranného vodiče. V místech přechodů komunikací  
a zpevněných ploch je nutné kabelová vedení uložit do ochranných trubek. Dále budou 
provedeny kabelové rozvody pro pojezd automatické vjezdové brány. 
Venkovní osvětlení bude provedeno pomocí sadových stožárů a výbojkových 
svítidel s multifunkční optikou, které budou osazeny na sadové ocelové sloupy 
v prostoru parku, přístupových cest a parkoviště osobních automobilů. 
Spínání osvětlení bude řízeno fotobuňkou. Na dno výkopu rozvodu venkovního 
osvětlení, pod pískové lože, bude uložen zemnící pásek, který bude tvořit uzemňovací 
soustavu stožárů vnějšího osvětlení. Jednotlivé stožáry budou k uzemnění připojeny 
přes zkušební svorku. 
Kabely budou ve volném terénu uloženy v hloubce 0,7 m v pískovém loži, 
kryty výstražnou fólií. Ve zpevněných plochách a v místech častých přejezdů budou 
uloženy do ochranných trubek v hloubce 1 m pod korunou vozovky. V ochranných 
trubkách budou uloženy i veškeré rozvody uložené do podlah. 
 
SO 08 – Telefonní přípojka  
Telefonní přípojka bude kompletně zajištěna firmou Telefonica O2.  
 
SO 09 – Kanalizační přípojky  
Přípojka kanalizace je navržena jako jednotná. Splaškové a dešťové vody 
budou odváděny společným potrubím do stoky veřejné kanalizace DN 300 mm 
umístěné přibližně v ose komunikace ulice Bratří Čapků. V místě napojení přípojky je 
navrženo vybudovat vstupní šachtu. 
Hlavní větev kanalizační přípojky a venkovní kanalizace v areálu je označena 
jako větev „A“. Trasa přípojky je navržena ve vjezdu do areálu. Na ní navazuje 
venkovní kanalizace, která je navržena v areálové komunikaci podél jižní, východní  
a částečně severní strany objektu VZP ČR. Ukončení větve „A“ je navrženo šachtou  
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Š 10 při severovýchodním rohu objektu. Za přípojku je považován úsek umístěný  
ve vjezdu dlouhý 19,0 m. Celková délka trasy větve „A“ je 116,0 m. Hloubka uložení 
potrubí je volena tak, aby bylo možné napojit vnitřní splaškovou a dešťovou kanalizaci 
navrženou pod podlahou 1. PP objektu gravitačně. V místech směrových lomů a dále 
v místech napojení vývodů vnitřní splaškové a dešťové kanalizace z objektu, jsou 
navrženy vstupní šachty nebo spadiště. 
Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch je navrženo kombinací 
bodových vpustí s liniovými odvodňovacími žlaby. Napojení vpustí a žlabů 
na jednotlivé větve venkovní kanalizace, je řešeno krátkými úseky potrubí DN 150 
zaústěnými buď přímo do šachet nebo pomocí odboček s úhlem připojení 45°. 
  Navrženým materiálem všech úseků kanalizace je potrubí z PVC trub 
hladkých, typu KG s hrdlovými spoji s těsnícími kroužky ze syntetického kaučuku. 
Potrubí kanalizace bude uloženo v rýze na zhutněné lože z písku nebo 
štěrkopísku o tloušťce min. 0,1 m. Obsyp a zásyp do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí 
bude proveden opět pískem nebo štěrkopískem a poté zásyp propustným tříděným 
vytěženým materiálem. Hutnění obsypu a zásypu bude ruční. 
 
SO 10 – Vodovodní přípojka  
  Přípojka vodovodu bude napojena na potrubí veřejného vodního řadu 
zhotoveného z litinového potrubí DN 125 mm. Vodovodní řad je umístěn 
v komunikaci ulice Bratří Čapků. 
Přípojka je navržena podél vjezdu do areálu cca 2,0 m vpravo od jeho krajnice. 
Bezprostředně za hranicí pozemku je v zelené ploše navržena vodoměrná šachta. 
Délka přípojky od místa napojení na vodovodní řád po vodoměrnou šachtu je  
cca 10,5 m, po vodoměr cca 11,5 m. Sklon potrubí přípojky je navržen 35,00 ‰ 
směrem k vodovodnímu řadu. Přípojka je navržena dle předpokládaného maximálního 
průtoku při největším odběru vody, z plastového potrubí PE 63 mm.  
Od vodoměrné šachty pokračuje venkovní vodovod areálem k objektu 
administrativní budovy VZP ČR. Celková délka venkovního vodovodu je 66,0 m. 
Sklon potrubí je navržen 25,00 ‰ směrem k vodoměrné šachtě. Venkovní vodovod 
bude rovněž zhotoven z potrubí PE 63 mm.  
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Napojení přípojky na vodovodní řád bude provedeno navrtávacím pasem 
určeným pro osazování na litinové potrubí DN 125. Na přípojce bude osazeno v místě 
napojení navrtávací šoupátko. Šoupátko bude opatřeno napojovací tvarovkou  
na potrubí PE 63 mm. 
Potrubí vodovodu bude uloženo v rýze na zhutněném loži z písku nebo 
štěrkopísku o tloušťce min. 0,1 m. Pro lokalizaci bude k horní hraně části potrubí 
v celé délce připevněn signalizační izolovaný drát.  
 
SO 11 – Plynová přípojka   
Přípojka plynovodu bude napojena na potrubí NTL plynovodu zhotoveného 
z ocelového potrubí DN 100 mm. NTL plynovod je umístěn v zeleném pásu mezi 
komunikací a chodníkem v ulici Bratří Čapků na protilehlé straně. 
Přípojka je navržena v kolmém směru k hranici oplocení areálu. Na hranici 
pozemku je navržen zděný objekt pro umístění HUP a plynoměru. Půdorysná délka 
přípojky od místa napojení na plynovodní řad po zděný objekt je 11,0 m. Celková 
délka i se svislým úsekem ve zděném objektu až po napojení hlavního uzávěru, bude 
cca 12,5 m. Sklon potrubí přípojky bude minimálně 4,00 ‰ směrem k plynovodnímu 
řadu. Přípojka bude v celé délce trasy pod komunikací, tj. cca 8,0 m, uložena 
v ochranné trubce 
Od zděného objektu bude pokračovat areálový rozvod plynu k objektu 
administrativní budovy VZP ČR. Na vnější straně obvodového zdiva bude areálový 
rozvod ukončen objektovým uzávěrem plynu umístěným ve výklenku opatřeném 
dvířky. Půdorysná délka areálového rozvodu plynu je cca 14,0 m. Celková délka i se 
svislými úseky bude cca 15,5 m. 
Navrženým nosným materiálem pro zhotovení plynovodní přípojky je potrubí 
z trub PE 100. Areálový rozvod plynu je navržen z trub PE. Napojení přípojky 
na plynovodní řad bude provedeno odbočkou zhotovenou z ocelového potrubí 
a přechodkou ocel/plast. Přechodové úseky z vodorovného potrubí do svislého budou 
zhotoveny z elektrokolen. 
Napojení hlavního uzávěru plynu a uzávěru plynu na výstupu od plynoměru 
na potrubí přípojky, respektive areálového rozvodu, bude provedeno přechodkou 
plast/ocel v systému ISIFLO. Ve vzdálenosti 1 m od objektu administrativní budovy 
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bude umístěn přechod plast/ocel. Potrubí areálového rozvodu plynu bude 
k objektovému uzávěru plynu zhotoveno z ocelového potrubí DN 80 s vnějším 
povrchem opatřeným izolací. Ocelové potrubí bude spojováno svařováním. 
 
 Technologická studie realizace hlavních stavebně-3.5
technologických etap  
3.5.1   Zemní práce  
-popis etapy  
Staveniště bude před zahájením zemních prací oploceno do výšky 1,8 m. 
Na oplocení se umístí výstražné cedule informující o zákazu vstupu na staveniště 
cizím osobám. Na pozemku nebudou v době předávky již žádné stávající objekty.  
O předání staveniště se sepíše protokol a provede se zápis do stavebního deníku.  
Zemní práce budou spočívat ve srovnání parcely a následném vykopání hlavní 
stavební jámy a jednotlivých jam pro realizaci základových prahů. Při výkopu 
jednotlivých jam bude respektován nutný manipulační prostor při provádění 
systémového bednění pro realizaci prahů.    
Nejprve se provede vytyčení obrysu hlavní stavební jámy. Obrys hlavní 
stavební jámy se označí vápnem. Dále se vytyčí stávající inženýrské sítě. Vytvoření 
stavební jámy bude provedeno ve dvou záběrech. V nejhlubším místě se bude jáma 
hloubit o 4 700 mm (-7,550 m). Vytěžená hornina bude pomocí rypadla naložena 
na nákladní automobily a následně odvezena na příslušnou skládku. Stavba bude 
vytyčena geodetem. Obrys realizované budovy bude vyznačen pomocí vytyčovacích 
prvků. Za vytyčení stavby je zodpovědný geodet. Stabilizace zaměřených bodů bude 
provedena pomocí laviček. Lavičky budou vytvořeny přímo na staveništi. Rýhy pro 
základové pasy se vytyčí a stabilizují obdobně jako jáma a budou vyhloubeny 
rypadlem. Dočištění rýh bude provedeno ručně pomocí lopat a krumpáčů. Odvodnění 
jámy bude primárně řešeno vsakováním. Dle provedených průzkumů se v plánované 
úrovni výkopu nenachází podzemní voda. Staveniště bude vybaveno i ponorným 
čerpadlem uschovaným v uzamykatelné stavební buňce.  
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- složení čety 
- 8 x stavební dělník 
- řidič rypadlo - nakladače 
- 2 x řidič rypadla 
- 4 x řidič nákladního automobilu  
- 2 x pomocný dělník 
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění zemních prací přítomen 
stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění zemních prací a na dodržování 
BOZP. 
- stroje 
- rypadlo – nakladač  
- 2 x pásové rypadlo 
- nákladní automobily 
- BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 1 – I. Požadavky na zajištění staveniště  
- příloha č. 1 – III. Požadavky na venkovní pracoviště   
- příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- příloha č. 2 – II. Stroje pro zemní práce   
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- kontrola dokladů  
- kontrola přístupových cest a přípojných míst  
- kontrola vytyčení  
- kontrola oplocení  
- kontrola výškových a polohových bodů  
- mezioperační kontrola  
- kontrola technického stavu vozidel  
- shodnost postupu výkopu s PD  
- shodnost zeminy s inženýrsko- geologickým průzkumem 
- kontrola svahování  
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- výstupní kontrola  
- kontrola rozměrů stavební jámy  
- kontrola rovinatosti 
- datum  4/ 2017 – 5/2017 
3.5.2   Základové konstrukce  
-popis etapy  
Úroveň začištěné základové spáry pro základové prahy -7,650 m od ±0,000. 
Podkladní betonová mazanina z betonu C8/10 bude provedena v tl. 100 mm. 
Horní úroveň mazaniny bude - 7,550 m. Dvoustupňové základové prahy budou 
realizovány z betonu C25/30. Jednotlivé stupně budou betonovány zvlášť a mezi 
jednotlivými záběry bude dodržena technologická přestávka. Ukládání výztuže 
do bednění dle statických schémat budou provádět vyškolení pracovníci.  
Pro samotnou betonáž jednotlivých stupňů základových prahů, bude použito čerpadlo 
Schwing S 43 SX. Beton na staveniště bude dopravován pomocí autodomíchávačů. 
Následně bude čerstvá betonová směs zhutněna pomocí ponorných vibrátorů. 
Podlahová deska bude provedena jako železobetonová monolitická z betonu 
C30/37 s odolností proti průsaku vody a bude betonována po částech. Součástí 
základové desky budou i dvě šachty pod výtahy.  
Opěrné obloukové stěny nájezdové rampy budou provedeny jako 
železobetonové monolitické z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Podlaha 
nájezdové rampy bude provedena z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. 
Do nájezdové rampy bude zabudován vytápěcí systém proti tvorbě náledí v zimním 
období. 
Na stávající betonovou podlahu suterénu odstraněných budov bude v místě 
pod základovým prahem vybetonován blok z betonu prostého C12/15. Horní úroveň 
bloku bude - 7,550 m. Zbylá část bunkru bude vyplněna kamenivem drceným 63-125 
po úroveň - 7,700 m. Tímto kamenivem bude vyplněn také prostor mezi základovými 
prahy po úroveň -6,400 m.  
- složení čety 
- řidič čerpadla  
- řidič autodomíchávače 
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- 4 x betonář  
- 4 x vazač 
- 2 x pomocný dělník  
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění základových prací 
přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění základů  
a na dodržování BOZP. 
- stroje 
- autočerpadlo  
- autodomíchávače 
- ponorný vibrátor  
- BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- příloha č. 2 – V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových  
a jiných směsí   
- příloha č. 3 – IX. Betonářské práce a práce související  
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- kontrola pracoviště 
- kontrola výkopových prací   
- kontrola materiálu (beton, ocel)   
- kontrola začištění základové spáry  
- mezioperační kontrola  
- kontrola rozměrů bednění  
- kontrola prostupů 
- poloha výztuže dle PD 
- poloha kalichových patek dle PD  
- výstupní kontrola  
- kontrol rovinnosti základových pasů   
- kontrola rozměrů  
- datum  5/2017 – 7/2017 
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3.5.3   Izolace spodní stavby  
- popis etapy 
1. PP, 1. NP 
Spodní stavba bude řešena jako železobetonová monolitická z vodostavebního 
betonu. Stavba bude tedy ošetřena proti spodní vodě formou bílé vany. 
- základové konstrukce   
Deska bude provedena jako železobetonová monolitická z betonu C30/37 
s odolností proti průsaku vody a bude se betonovat po částech.  
- svislé konstrukce  
Obvodové stěny jsou provedeny jako monolitické železobetonové  
z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Veškerá napojení  
na železobetonovou, monolitickou podlahu a stropní konstrukce musí být ošetřeny 
proti průsaku vody.  
- stropní konstrukce  
Hydroizolace bude uložena na stropní konstrukci nad prvním podzemním 
podlažím. Pod asfaltovým pásem bude proveden penetrační nátěr. Podklad určený 
k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Výčnělky penetrovaných konstrukcí bude třeba odstranit. Oleje, tuky a jiné 
nečistoty bude třeba z penetrovaného podkladu odstranit. Jako hydroizolační vrstva 
zde bude použit jeden asfaltový modifikovaný pás s polyesterovou vložkou  
o tloušťce 4 mm. Na podkladní konstrukce budou nataveny pomocí hořáku. Budou 
dodrženy minimální přesahy pásů.  
- složení čety 
- 4 x izolatér  
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění izolatérských prací 
přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění prací a na dodržování 
BOZP. 
- stroje  
- BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 3 – I. Skladování a manipulace s materiálem 
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- příloha č. 3 – XI. Montážní práce  
- příloha č. 3 – XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách   
- příloha č. 3 – XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné 
konstrukce   
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- převzetí stropní konstrukce    
- kontrola dodávky materiálu (hydroizolace, penetrace)   
- mezioperační kontrola  
- kontrola přesahů hydroizolace   
- výstupní kontrola  
- kontrola provedených svarů  
- čas    7/2018 
3.5.4   Vrchní hrubá stavba 
- popis etapy 
- svislé prvky  
Obvodové stěny v 1. PP a 1. NP jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolnosti proti průsaku vody. Veškerá napojení 
na železobetonovou monolitickou podlahu a stropní konstrukce a pracovní spáry 
musí být ošetřeny proti průsaku vody. Čerstvá betonová směs bude na staveniště 
dovážena autodomíchávači a do bednění dopravována pomocí čerpadla.  
Železobetonové prefabrikované sloupy budou provedeny z betonu C25/30. 
Na staveniště budou dováženy pomocí nákladního automobilu. Uloženy budou 
na příslušné skládce v horizontální poloze na prokládkách. Maximální výška 
skládky je 1,5 m. Usazování jednotlivých sloupů bude provádět věžový jeřáb. 
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Kotvení sloupů do základových prahů bude provedeno pomocí kotevních prvků 
PSF a PGS firmy PFEIFER – JORDAHL.  
Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet, schodiště a stěn 
budou provedeny z betonu C25/30. 
 
- vodorovné konstrukce  
Stropní konstrukce bude provedena z filigránových prvků vyztužených 
prostorovou výztuží a vystrojených výztuží proti propíchnutí JDA. Zmonolitnění 
stropní konstrukce bude provedeno z betonu C25/30. Konstrukce bude 
zmonolitněna s konstrukcí schodišťového modulu. Pro ukládání filigránových 
prvků bude použit věžový jeřáb. 
- složení čety 
- 8 x stavební dělník  
- řidiči autodomíchávačů 
- obsluha věžového jeřábu  
- řidič čerpadla betonové směsi  
- 2x betonář 
- 2x vazač  
- 2x pomocný dělník   
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění prací přítomen 
stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění vrchní hrubé stavby 
a na dodržování BOZP. 
- stroje 
- autočerpadlo  
- autodomíchávač  
- věžový jeřáb  
- BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- příloha č. 2 – VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
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- příloha č. 2 – V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových  
a jiných směsí   
- příloha č. 3 – IX. Betonářské práce a práce související  
- příloha č. 3 – XI. Montážní práce  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- převzetí prefabrikovaných konstrukcí   
- kontrola materiálu (bednění, ocel)   
- mezioperační kontrola  
 - kontrola betonové směsi  
- kontrola uložení jednotlivých prvků dle PD  
- výstupní kontrola  
- kontrola provedených konstrukcí  
- datum 7/2017 – 2/2018 
 
3.5.5   Střešní konstrukce  
- popis etapy 
Nosnou konstrukci střechy nad 7. NP a teras 6. NP a 7. NP tvoří filigránové 
prvky se zmonolitněním. Filigránové prvky budou na svislou konstrukci uloženy 
pomocí věžového jeřábu. Horní vrstvu teras a střechy tvoří plavené kamenivo  
fr.16/32 mm v kombinaci s dřevěnými dlaždicemi 500x500 mm. 
 
Veškeré prostupy a ukončení na atikách a stěnách musí být provedeno 
vodotěsně, včetně tepelné izolace a souvisejících klempířských detailů.  
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Nad vstupem pro zaměstnance a pro klienty jsou navrženy transparentní 
markýzy, tvořené nosnou ocelovou konstrukcí v tmavě šedém odstínu se zasklením 
bezpečnostním, čirým, vrstveným sklem.  
Dešťové vody ze střechy objektu a teras budou odváděny pomocí elektricky 
vyhřívaných vpustí do vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťové svody procházející 
v kancelářích musí být opatřeny protihlukovou návlekovou izolací v min. tl. 50 mm 
a budou obezděny. 
- složení čety 
- 3 x stavební dělník 
- 3 x izolatér 
- 2x pomocný dělník  
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění základových prací 
přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění základů  
a na dodržování BOZP.  
- stroje 
- autočerpadlo  
- autodomíchávač  
- věžový jeřáb  
- BOZP 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
- VI. Práce na střeše 
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- převzetí vodorovných nosných konstrukcí   
- kontrola převzatého materiálu   
- mezioperační kontrola  
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- kontrola přesahů vrstev tepelné izolace  
- kontrola přesahů hydroizolace 
- výstupní kontrola  
- svary hydroizolace   
- datum 3/2018 – 4/2018 
3.5.6   Dokončovací práce  
- popis etapy  
 
Úprava povrchů vnitřních 
Pórobetonové zdivo bude opatřeno stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní 
síťovinou a na vnějších rozích hliníkovými rohovými lištami. 
Před prováděním omítek je nutné opatřit (vyztužit) styk příček, stěn a stropů 
včetně zaplněných drážek po instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou 
sklotextilní síťovinou. Při provádění omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů 
výrobce. 
Spáry mezi SDK deskami je třeba řádně vytmelit a vyztužit sklotextilní 
síťovinou s následným přebroušením. 
Na takto provedené povrchy budou v kancelářích provedeny dekorativní 
malby, na sociálních zařízeních a pomocných prostorech malby v barvě bílé. 
Pohledové konstrukce z betonu budou opatřeny transparentním nátěrem.  
Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek, v sociálních zařízeních, 
a kde je vyznačeno, jsou navrženy barevné keramické obklady 200x250 mm, 
keramické a kamenné soklíky, soklíky nátěrem, kobercové a PVC lišty. Keramické 
obklady budou ukončeny a na vnějších rozích opatřeny nerezovými lištami včetně 
vyspárování vodoodpudivým tmelem. V místě sprch musí být keramické obklady 
lepeny na vodoodpudivý nátěr na celou výšku obkladu, u styku stěn a podlah bude 
vložen těsnící pás (i v případě vodoodpudivého nátěru pod keramickým soklíkem). 
Podhledy v kancelářských prostorách, chodbách a sociálních zařízení tvoří 
montovaný minerální podhled. 
Strop nad 1. PP musí být opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s polystyrenem tl. 80 a 20 mm. Veškeré zakrývané ocelové konstrukce budou opatřeny 
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1x antikorozním nátěrem, viditelné 1x antikorozním nátěrem a 2x vrchním 
syntetickým nátěrem v odstínu dle interiéru. 
 
Úprava povrchů vnějších 
Vnější monolitické železobetonové stěny pod terénem budou opatřeny 
soklovým polystyrenem tl. 100 mm. U ploch nad terénem bude použita minerální 
tepelná izolace tl. 160 mm, která bude zavěšena na ocelové pozinkované konstrukci. 
Obklad bude zhotoven z vláknocementových fasádních desek o tl. 8 mm v bílé a šedé 
barvě, které budou k nosné konstrukci připevněny nerezovými nýty. Skladba bude 
doplněna pojistnou difuzní folií a provětrávanou mezerou. 
Vnější viditelné železobetonové konstrukce budou provedeny pohledové 
a opatřeny transparentním nátěrem. 
 
Podlahy 
Navržené podlahy jsou řešeny jako vícevrstvé. Podle potřeby jsou opatřeny 
teplenou izolací a izolací proti kročejovému hluku. V místech sociálních zařízení jsou 
opatřeny i hydroizolací. Povrchy budou tvořeny keramickou a kamennou dlažbou, 
zátěžovými koberci, antistatickým PVC, epoxidovými barevnými nátěry atd. Podlahy 
v instalačních šachtách tvoří ocelové žárově pozinkované polorošty na ocelové nosné 
konstrukci.  
Přechody mezi jednotlivými povrchy budou opatřeny lištami, pod dveřním 
křídlem přechodovými nerezovými lištami. 
Vnitřní výplně otvorů  
Vnitřní výplně otvorů jsou zastoupeny dřevěnými, dýhovanými, 
jednokřídlovými a dvoukřídlovými bezpolodrážkovými plnými dveřmi s bočním 
proskleným světlíkem do ocelových zárubní bez prahu, posuvnými dveřmi do pouzdra 
a prosklenými hliníkovými interiérovými stěnami včetně dvoukřídlových dveří  
s barevnou povrchovou úpravou a zasklením bezpečnostním čirým sklem. 
Veškeré protipožární dveře musí být opatřeny samozavírači, dvoukřídlové 
s koordinací pohybu zavírání. 
V podzemních garážích jsou 4 parkovací stání uzavřena rolovacími mřížovými 
vraty na elektrický pohon s možností ručního otevření v případě výpadku el. energie. 
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Vnější výplně otvorů 
Vnější stěna schodišťového prostoru je navržena prosklenou sloupkovo-
příčníkovou fasádou z hliníkových izolovaných profilů s pohledovou šířkou 50 mm  
s pevným zasklením. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem čirým. Fasádní 
sloupky a příčky jsou v obdélníkovém uzavřeném tvaru a vykazují zvukový útlum  
min 49 db. Povrchová úprava hliníkových profilů bude opatřena nátěrem v tmavě 
šedém odstínu. Boční prosklené stěny musí vykazovat požární odolnost EI 45 min. 
Ostatní vnější výplně otvorů budou tvořeny okny s hliníkovými rámy 
s přerušovaným tepelným mostem. Zasklení bude provedeno izolačním čirým 
dvojsklem se zvukovým útlumem min. 49 dB. Stejné zasklení bude použito  
i pro sklopná křídla a posuvné prosklené dveře. Úprava hliníkových profilů bude 
provedena nátěrem v tmavě šedém odstínu. 
Před prosklenými fasádami 2. NP až 6. NP (mimo schodiště) budou osazeny 
předsazené hliníkové žaluzie s obrubou š=80mm na vodících lankách včetně kastlíku, 
s odolností proti větru 13-15 m/s a s šířkou lamel do 1,5 m. Lamely vykazují možnost 
natočení v horní části tak, aby propouštěly světlo a spodní část clonila. Ovládány jsou 
elektromotory umístěnými v horním krytu žaluzií propojené s čidlem na rychlost větru  
v tmavě šedém odstínu. 
Na vjezdu do podzemních garáží a do skladů v 1. NP jsou osazena sekční 
ocelová vrata, zateplená, s elektropohonem a s možností ručního otevření v případě 
výpadku el. energie v šedé barvě.  
- složení čety 
- 3 x instalatér, topenář   
- 4 x vzduchotechnik 
- 3 x podlahář 
- 4 x obkladač 
- 3 x malíř  
Pozn.: Na staveništi bude po celou dobu provádění dokončovacích prací 
přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na řádné provádění jednotlivých prací  
a na dodržování BOZP. 
- stroje 




- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
- příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- příloha č. 3 – XI. Montážní práce  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky: 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
- III. Použití žebříků 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
- kvalita 
- vstupní kontrola  
- platné průkazy pracovníků   
- kontrola převzatého materiálu 
- kontrola vodorovných konstrukcí   
- mezioperační kontrola  
- kontrola konstrukcí před zakrytím (např. tlakové zkoušky vodovodu 
a topení) 
- výstupní kontrola  
- kontrola provedených prací 
- datum 3/2018 – 6/2018 
  BOZP  3.6
Při stavební činnosti je nutno dodržovat Stavební zákon 183/2006 Sb., jeho 
prováděcí předpisy, Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, Zákoník práce 262/2006 Sb. Zajištění bezpečnosti  
a ochrany při práci je dáno zákonem č. 309/2006 Sb., Nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
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na staveništích o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve 
znění Vyhlášky č. 363/2005 Sb. na základě Vyhlášky č. 601/2006 Sb. 
 
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací je nutné dodržet požadavky bezpečnosti práce viz. 
příloha č. 3, odstavec II, Nařízení vlády č. 591/2006, dále zajištění výkopových prací 
viz. příloha č. 3, odstavec III, Nařízení vlády č. 591/2006 a následně odstavec IV. 
provádění výkopových prací, odstavec V. zajištění stability stěn výkopů a dále 
odstavec VI. až VIII. zmíněné přílohy č. 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti 
nebezpečí pádu osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je 
nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, 
případně vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat. Podkopávání svahů 
je zakázáno. 
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením 
a výstražným osvětlením.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem. Je nutno 
ponechávat minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu 
uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny 
uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení. 
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat 
ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud 
se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná 
manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny 
v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje 
zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m. 
Práce ve výškách 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, 
při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná 
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se o libovolnou, jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní 
prostranství a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. 
Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu.  
Do výškového rozdílu 1,5 m způsob zabezpečení není stanoven. Ochrana proti pádu  
z výšky na 1,5 m musí být zajištěna. 
Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m  
a kde je možno použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech 
chráněno ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m. 
K místům, kde se pracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 
z výšky, musí být zamezen přístup technickými zábranami, nestačí tabulka se zákazem 




Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo 
jiných prací je spjato s nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů. Proto je nutné 
respektovat zejména tyto základní bezpečnostní požadavky: 
• Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. 
• Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení,  
proti překlopení nebo proti posunutí. Prostorové tuhosti a stability konstrukce 
lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve třech vzájemných 
kolmých rovinách kotvením nebo vzepřením, případně opěrnými příhradovými 
pilíři. 
• Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce,  
která má sama dostatečnou stabilitu, popř. do země pomocí kotevních lan  
a šikmých vzpěr. Kotvení nebo vzepření se provádí zpravidla rovnoměrně po celé 
ploše lešení ve styčnících, především v uzlech křížení úhlopříčného podélného 
ztužení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím lešení nebo jeho 
konstrukčních součástí. Únosnost kotvení při použití kotev osazených do zdiva 
nebo podobné konstrukce ověřuje v provozních podmínkách montážní firma.  
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• Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, 
aby podchodová (světlá) výška patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, 
který nese horní podlahu, nebo mezi podlahou a vodorovným úhlopříčným 
ztužením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená mezi podlahami musí 
být nejméně 1,9 m.  
• Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však 
podstatně větší z důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního  
a komunikačního prostoru na lešení. Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení 
(prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti posunutí nebo pootočení a osazeny 
na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi podlahovými prvky, 
fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm. Podlahy mají mít rovný povrch  
s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Nejmenší tloušťka prken 
používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. 
• Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným 
na vnitřní straně sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy  
nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m, může být zábradlí jednotyčové, při výšce 
nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové doplněné sítí.  
Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka na ochranu osob pod 
lešením  
před ohrožením padajícím materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 
1,1 m, výška zarážky pak 15 cm. 
• Přístup pracovníků na podlahy lešení se zpravidla zajišťuje pomocí 
výstupových žebříků. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou 
a nelze je provádět průběžně přes dvě a více pater. Žebříky musí přesahovat horní 
podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u kterých jsou otvory v podlaze 
umožňující výstup nebo sestup chráněny automatickým poklopem), jejich osazení 
musí být zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v podlaze, 
umožňující výstup nebo sestup po žebřících, musí mít rozměry nejméně  
50 x 60 cm.  
• Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení 
a vystrojení podle dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu 
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požadavků technických norem (ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů 
výrobce). Před zahájením provozu musí být lešení předáno a převzato.  
• Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. 
Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí 
ihned. Mimo tyto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy před 
zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně 
odstraněny. 
 
Práce na střechách 
Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých 
ploch nebo propadnutí střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci 
chráněni zajištěním pomocí ochranné a záchytné konstrukce, případně použitím POZ. 
Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. 
Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno 
(sypký materiál, stavební suť, apod. jen na uzavřených shozových trasách). Platí však 
striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, krytina, atd.), kdy není 
možno zaručit bezpečný dopad. 
 
Montážní práce 
Manipulace s montážními dílci se zpravidla zabezpečuje vhodným zdvihacím 
zařízením a odpovídajícími vázacími prostředky. Při montáži musí být splněny 
požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho následné usazení.  
Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná.  
Před vlastním zdvihem se musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na 
místo osazení musí být transport řízen a usměrňován dohodnutým způsobem mezi 
vazačem, jeřábníkem a montážníkem. 
Uvolnění dílce z vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen 
tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními přípravky. Pokračovat v dalším postupu 
prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle technologického postupu 
(svařováním, šroubováním, betonováním apod.). 
Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci 
bez zajištění proti pádu. 
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Práce tesařské železářské, betonářské a zednické 
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. 
U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) 
a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. 
Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně 
zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům, lze jej využít. O tomto převzetí 
pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. 
Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované 
pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu 
nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa. 
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích 
(rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. 
Je zakázáno přecházet po uložené armatuře. Dokončená montáž armatury musí být 
převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního 
deníku. 
Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti 
zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. 
Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být 
dodržena zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 
1,5 m.  
Doprava a ukládání směsí tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze 
a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla 
musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic 
pod tlakem je zakázáno. 
 
Svařování 
Svářečské práce na stavbách (pracovištích) se řídí obdobnými zásadami jako 
jiné stavební práce. Zvláštní důraz je však kladen na zabezpečení vlastního pracoviště 
a ochranu prostoru pod místem svařování. 
Provádět svařování je zakázáno osobám bez kvalifikace (tj. svářečského 
průkazu), v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu, na nechráněných 
pracovištích při zhoršených povětrnostních vlivech (svařování elektrickým obloukem 
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za deště, sněžení, apod.), na vyvýšených místech bez zajištění vlastního pracoviště 
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  Základní údaje 4.1
Název stavby: KP VZP v Jihlavě  
Název objektu: Administrativní budova KP VZP v Jihlavě   
Místo stavby: Bratří Čapků 5520/18, 58601 Jihlava  
Charakter stavby: Novostavba  
Zahájení HVS: 3/2017 
Dokončení HVS: 2/2018 
Zastavěná plocha: 827,0 m
2 
 Hlavní účastníci výstavby 4.2
Investor: VZP ČR 
Orlická, 2020/4, Vinohrady 
130 00 Praha 3 
IČ 411 97 518 
 
Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o. 
U Prostředního mlýna, 128 
393 01 Pelhřimov 
IČ 260 95 254 
 
Zhotovitel:  STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, Smíchov 
150 00 Praha 5 






Obr. 4-1: Poloha staveniště 
 Situace a popis staveniště  4.3
 Staveniště bude vytvořeno pro výstavbu administrativní budovy firmy  
VZP ČR. Pozemek,  
na kterém bude stavba 
realizována, se nachází  
na jihozápadním okraji 
části města Jihlava, okres 
Jihlava. Na tomto pozemku 
bude vytvořeno i zařízení 
staveniště. Orientační 
rozměry pozemku jsou  
80 x 60 m. Příjezd na staveniště bude shodný s budoucím vjezdem do areálu Krajské 
pobočky VZP. Tento vjezd bude realizován z ulice Bratří Čapků. Pozemek, včetně 
ploch určených pro provoz zařízení staveniště je ve vlastnictví investora. Z tohoto 
důvodu se nepředpokládají žádné zábory veřejných komunikací nebo jiných prostorů. 
Tato ulice je řešena jako jednosměrná. V době předvýrobní fáze dojde na pozemku 
k demolici stávajících objektů bývalého vojenského areálu.  
 Popis stavby 4.4
Stavba Krajské pobočky VZP bude řešena jako ucelený projekt celkem 
jedenácti stavebních objektů. Hlavním prvkem realizace bude objekt s označením 
SO01 a názvem Administrativní budova KP VZP v Jihlavě. Tento objekt se bude 
nacházet v severní části pozemku investora a je umístěn podélnou osou kolmo k uliční 
čáře. Vstup pro klienty je orientován na sever, směrem k centrálnímu parkovišti,  
které není součástí tohoto projektu. Vstup pro zaměstnance je řešen z areálového 
parkoviště na jižní straně.  
Objekt administrativní budovy bude mít půdorysné rozměry 42 x 18 m. 
Celkem má řešený objet osm podlaží, sedm nadzemních a jedno pozemní. Jedná 
se o železobetonový skelet. Skelet je řešen pomocí prefabrikovaných 
železobetonových sloupů v modulu 6x6 m v kombinaci s filigránovými vodorovnými 
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monolitickými deskami. Založení objektu je pomocí dvoustupňových pasů. Objekt je 
ukončen rovnou střechou. Výška atiky je 22,8 m nad úrovní upraveného terénu.  
 Základní koncepce zařízení staveniště 4.5
Zařízení staveniště se bude během realizace postupně měnit. Koncepci 
zařízení staveniště lze rozdělit do tří výstavbových etap: 
I. etapa: Založení stavby  
Výčet prací I. výstavbové etapy: vytyčení, sejmutí ornice, hloubení hlavní 
stavební jámy a jam pro základové pasy, betonáž základových pasů a desky. 
 II. etapa: Hrubá vrchní stavba 
Výčet prací II. výstavbové etapy: betonáž nadzákladových zdí, realizace 
skeletu a střechy, provedení zděných konstrukcí a dělících příček.  
III. etapa: Dokončovací práce 
Výčet prací III. výstavbové etapy: výplně vnějších a vnitřních otvorů, 
rozvody technického zařízení budovy, povrchové úpravy, kontaktní zateplovací 
systém.   
Výkresy č. A.2.1. a A.2.2. zachycují základní koncepci zařízení staveniště pro 
první a druhou etapu. Objekty, které se na staveništi budou nacházet, byly navrženy 
s ohledem na provozní situaci na staveništi, dopravu prefabrikátů a ostatních 
stavebních materiálů a v neposlední řadě i na praktičnost, funkčnost a efektivnost  
při provádění prací. Objekty zařízení staveniště, které se budou na staveništi 
vyskytovat lze rozdělit na: 
 
a) provozní část  
 horizontální doprava, 
 vertikální doprava,  
 zpevněné plochy,  
 plochy pro skladování materiálů,  
 uzamykatelné sklady,  
 staveništní rozvody vody a elektrické energie,  
 kontejnery na odpad.  
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b) výrobní část  
 betonářské centrum 
c) sociální část  
 vrátnice,  
 kanceláře, 
 šatny, 
 WC, sprchy. 
 Napojení na dopravní infrastrukturu 4.6
Vjezd na staveniště bude ve stejném místě, jako bude vjezd do areálu Krajské 
pobočky určený pro zaměstnance Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vjezd na pozemek 
bude napojen na ulici Bratří Čapků, která je řešena jako jednosměrná. V době realizace 
bude v okolí staveniště upravena rychlost ze stávajících 50 km/h na 30 km/h. O tomto 
snížení rychlosti a o probíhající výstavbě budou řidiči v okolí staveniště informování 
dočasným dopravním značením.  
 Napojení na technickou infrastrukturu 4.7
Staveniště bude napojeno na vodovod, kanalizaci a elektrickou síť. Připojení 
objektů zařízení staveniště bude řešeno jako částečně trvalé.  
Stavební objekt bude napojen na vodovod, plynovod, splaškovou  
i dešťovou kanalizaci a vedení elektrické energie. Vybudování trvalých rozvodů 
k objektu bude realizováno během a po provedení zemních prací.  
4.7.1   Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude napojena na veřejnou vodovodní síť  
na ulici Bratří Čapků.  Nedaleko napojení na veřejný vodovod bude umístěna 
vodoměrná šachta s vodoměrem, pro měření spotřeby vody. Vodovod bude vybudován 
jako částečně trvalý. Dočasným vodovodem bude voda přivedena k míchacímu centru, 
ke zpevněné ploše, kde se bude umývat použité systémové bednění a k sociálnímu 
zázemí pro pracovníky. 
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4.7.1.1 Potřeba vody pro provozní účely Qa 
 voda nezbytná pro výrobní účely Qa se určí ze vzorce: 
o Qa=Sv*kn/t*3600 [l*s-1]    
   – množství vody [l*s-1] 
     – spotřeba vody za den [l] 
   – koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technické provozy 1,5)  
  – čas, po který je voda odebírána [h] 








mytí nákladních automobilů  vozidlo 5 1200 6000 
mytí osobních vozidel  vozidlo  1 200 200 
celkem  6200 




















ošetřování základových pasů  m
2
 660,48 10 6604,8 
ošetřování základové desky m
2
 748,42 10 7484,2 
mytí autodomíchavačů  vozidlo 4 300 1200 
mytí osobních vozidel  vozidlo  1 200 200 
celkem  15489 

























 50,94 1,75 89,15 
YTONG 300 m
2
 1019,39 1,6 1631,02 
YTONG 200 m
2
 169,29 1,07 181,14 
YTONG 150 m
2
 1391,13 0,8 1112,90 
YTONG 100 m
2
 461,31 0,53 244,49 
mytí míchačky a zdících nástrojů soubor 1 500 500 
celkem  3758,7 





















 6580,23 1 6580,23 
mytí nástrojů na omítání soubor 1 100 100 
celkem  6680,23 








4.7.1.2 Potřeba vody pro sociálně hygienické účely Qb 
 voda pro sociálně hygienické účely Qb se určí ze vzorce: 
o Qb= Ns*kn/t*3600 [l*s
-1
]  
     – množství vody [l*s-1] 
   – norma spotřeby vody na osobu a den    
   – koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro sociálně hygienické 
potřeby 2,7)   
  – čas, po který je voda odebírána [h] 
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hygienické účely  pracovník 35 35 1225 
sprchování  pracovník  35 45 1575 
celkem  2800 
Tab. 4-5: Spotřeba vody pro hygienické účely 
 
Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely za den:  








4.7.1.3 Potřeba vody pro protipožární účely Qc 




   – množství vody [l*s-1] 
    – spotřeba požární vody (dle velikosti obestavěného prostoru 
požárního úseku)  
    – koeficient vyjadřující rychlost hoření podle stupně požární 
bezpečnosti    
 Množství vody pro protipožární účely není nutné stanovit, protože se 
v blízkosti staveniště nacházejí dva požární hydranty. Jeden požární hydrant se 
nachází na ulici Bratří Čapků a druhý na ulici Seifertova.  
 
4.7.1.4 Návrh staveništní přípojky  
Při navrhování vycházíme z nejnáročnější výrobní činnosti na zásobování 
vodou pro provozní účely. Do výpočtu bude použita hodnota spotřeby vody 










] → DN 63 
  
4.7.2   Přípojka elektrické energie  
Staveniště se napojí na veřejné rozvody elektrické energie. Napojení 
na veřejnou síť bude provedeno na ulici Seifertova, jižně od pozemku investora. 
Od místa napojení k trafostanici bude přípojka provedena jako trvalá. Před trafostanicí 
bude na trvalou přípojku napojena přípojka staveništní, kterou bude přiváděna 
elektrická energie do rozvaděče pro buňkoviště. Dále bude elektrická energie 
přivedena k míchacímu centru a k věžovému jeřábu.  
Při výpočtu zdánlivého příkonu elektrické energie je uvažováno se stroji, 
které budou na staveništi ve stejný čas. Celkový zdánlivý příkon elektrické energie lze 
stanovit z tohoto vzorce:  
 
S = 1,1 ((β1*P1+β2*P2+β3*P3)2 + (0.7*P1)2)1/2 [kW]  
  – zdánlivý příkon [l*s-1] 
    – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu   
β1 - β3 – koeficient náročnosti     
   – příkon elektromotorů na staveništi [kW]  
   – příkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]    












4.7.2.1 Příkon strojů a nástrojů P1 
stroj  příkon [kW] počet [ks] celkem [kW] 
věžový jeřáb                   
Liebherr 71EC-B5 
22 1 22 
stavební vrátek                
Camac Minor P-150 
0,75 2 1,5 
stavební míchačka             
Lescha S 230HR 
1,6 1 1,6 
stavební výtah            
SUPERLIFT Z330 
2,2 2 4,4 
míchadlo stav. směsí        
Bosh GRW 12 E Professional  
1,2 2 2,4 
úhlová bruska                  
Makita GA9040R  
2,6 2 5,2 
pila na lehčený beton    
DeWalt DWE399 Alligatr  
1,7 2 3,4 
příklepová vrtačka              
Makita HP2070J  
1,01 2 2,02 
tlakový čistič                      
Bosch AQR 37-13 
1,7 1 1,7 
celkem  49,72 
Tab. 4-6: Příkon strojů a nástrojů 
 
4.7.2.2 Příkon stavebních buněk  
typ buňky příkon [kW] počet [ks] celkem [kW] 
kancelář stavbyvedoucího  0,29 1 0,29 
kancelář asistenta 
stavbyvedoucího a mistrů  
0,29 1 0,29 
šatna  0,29 4 1,16 
WC, umývárna  0,89 1 0,89 
vrátnice  0,89 1 0,89 
celkem  3,52 
Tab. 4-7: Příkon stavebních buněk 
 
4.7.2.3 Příkon vnějšího osvětlení  
Při realizaci se neuvažuje s pracemi za snížené viditelnosti. Vnější osvětlení 
bude řešeno pomocí čtyř halogenových reflektorů s pohybovým čidlem. Ty budou 
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sloužit pro osvětlení skladovacích ploch, buněk a skladovacích kontejnerů při večerní 









halogenový reflektor s 
čidlem pohybu LEDLUX 
CCD 
0,03 4 0,12 
celkem  0,12 
Tab. 4-8: Příkon vnějšího osvětlení 
 
4.7.2.4 Celkový potřebný příkon  
S= 1,1 ((0,5*49,72+0,9*3,52+1*0,12)2 + (0.7*49,72)2)1/2 [kW]  
S= 49,23kW 
 
4.7.2.5  Kanalizační přípojka  
Dočasná splašková kanalizace zázemí pracovníků bude napojena  
na veřejnou kanalizační síť. Napojení staveniště na dešťovou kanalizaci není 
vyžadováno.  
  Převzetí staveniště  4.8
V termínu uvedeném ve smlouvě o dílo převezme zhotovitel staveniště 
od investora. Ve stejném termínu dojde k předání potřebné dokumentace, 
jako jsou ověřená a schválená projektová dokumentace, stavební povolení, popřípadě 
i další dokumenty. Předají se i připojovací body inženýrských sítí a základní 
vytyčovací body. Dále budou jasně označené hranice pozemku investora.  
O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku. U tohoto zápisu 
budou přítomni odpovědní nebo pověření pracovníci obou stan. Tito přítomni stvrdí 
podpisem zápisu do stavebního deníku předání, popřípadě převzetí pracoviště.  
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Obr. 4-3: Dopravní značení 
pro řidiče 
 Budování zařízení staveniště  4.9
Všechny prvky zařízení staveniště budou zhotoveny na náklady zhotovitele. 
Zhotovení zázemí pracovníků bude provedeno jako první 
před započetím stavebních prací. Skladovací plochy budou vytvořeny před dodávkou 
skladovaného materiálu. Zařízení staveniště bude v průběhu stavby obměňováno podle 
prováděné etapy a potřeb pracovníků.  
 
   Zařízení staveniště 4.10
4.10.1 Přístup na staveniště  
Celé staveniště bude oploceno neprůhledným 
mobilním plotem s výplní z trapézového plechu do výšky 
1,8 m. Hlavní vstup na staveniště, z ulice Bratří Čapků, 
bude uzamykatelný. U vstupu na staveniště bude značka: 
„Přísný zákaz vstupu osob mimo pracovníků“.  
Pro zaměstnance zde budou i informační cedule: 
„Používejte pracovní pomůcky“. U hlavního vjezdu 
na staveniště bude vrátnice pro evidenci příjezdu vozidel 
i pohyb osob.  
4.10.2 Dopravní značení  
U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní 
značka „Zákaz vjezdu“, která bude doplněna o značku „Mimo 
vozidel stavby“. Bude zde také umístěna dopravní značka 
omezující rychlost po staveništi na 10 km/h. U výjezdu ze 
stavby bude umístěna značka „STOP, DEJ PŘEDNOST V 
JÍZDĚ“, kvůli bezpečnému vyjíždění vozidel ze stavby. 
V okolí staveniště bude na přilehlé komunikaci umístěna 




varovná dopravní značka „POZOR, výjezd vozidel ze stavby“ a značky omezující 
rychlost na 30 km/h.  
Podrobné umístění dopravních značek v okolí staveniště je naznačeno  
na výkrese č. A.3.1. dopravní situace v okolí staveniště.  
 
4.10.3 Vnitrostaveništní doprava  
4.10.3.1 Horizontální doprava  
Doprava po staveništi bude řešena pomocí zpevněných ploch. Tyto zpevněné 
plochy budou částečně sloužit jako podklad pod objekt SO03 Zpevněné plochy 
a parkoviště. Zpevněné plochy budou sloužit jak pro provoz techniky na staveništi,  
tak pro dopravu stavebního materiálu a prefabrikovaných dílců.   Maximální rychlost 
po staveništi je omezena na 10 km/h. Komunikace je navržena jako obousměrná 
v nejmenší šířce 7 m. Poloměry směrových oblouků musí splňovat předepsané 
hodnoty pro běžné nákladní automobily, tj. 10 m. 
4.10.3.2 Vertikální doprava 
K vertikální dopravě bude sloužit především věžový jeřáb, který bude 
na staveniště dopraven po realizaci základových konstrukcí. Posouzení únosnosti 
a dosahu věžového jeřábu je řešeno ve výkresu č. A.4.1. Věžový jeřáb bude 
demontován a odvezen po realizaci vrchní hrubé stavby. Pro vertikální dopravu 
drobnějšího materiálu bude sloužit stavební výtah, popřípadě vrátek. Ke složení 
dopravovaného materiálu bude sloužit hydraulická ruka na nákladním voze.  
4.10.4 Staveništní inženýrské sítě  
Vodovod bude částečně trvalého charakteru. Dočasný vodovod se napojí 
v předem určeném místě. Místo napojení bude zvoleno tak, aby byla délka dočasného 
vodovodu co nejkratší. Potrubí trvalého i dočasného vodovodu bude uloženo v zemi 
v nezámrzné hloubce. Potrubí dočasného vodovodu musí být dovedeno k míchacímu 
centru, ke zpevněné ploše, kde se bude omývat systémové bednění a k buňkám, které 
slouží jako sociální zázemí pro pracovníky. 
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V jižní části pozemku se provede napojení na veřejnou síť elektrické energie. 
Elektrickou energii je třeba přivést k míchacímu centru a k sociálním buňkám. Kabel 
dočasného vedení bude uložen v zemi. V místě, kde bude kabel uložen pod staveništní 
komunikací, bude chráněn pomocí ochranné trubky a bude uložen v hloubce 1 m  
pod komunikací. Mimo komunikaci bude kabel uložen v hloubce 0,7 m pod povrchem 
a bude opatřen výstražnou fólií, která bude uložena 0,3 m nad kabelem.  
Splašková kanalizace bude řešena jako částečně trvalá. Napojení bude rovněž 
řešeno s ohledem na co nejkratší vzdálenost dočasné kanalizace. Kanalizace bude 
vedena od sociálního zázemí zaměstnanců. 
 
4.10.5 Zpevněné plochy  
Zpevněné plochy budou provedeny v místech skladování materiálu a v místě, 
kde se bude nacházet míchací centrum. Zpevněné plochy vnitrostaveništní 
komunikace budou vytvořeny důkladným udusáním stávajícího podloží.  
U skladovacích ploch bude podklad tvořen hutněným štěrkem frakce 16/32  
tloušťky 100 mm. Odvodnění bude zajištěno vsakováním.  
 
4.10.6 Skladovací plochy  
Na staveništi bude vybudována jedna centrální a dlouhodobá skládka. Tato 
skládka bude v průběhu stavby určena nejdříve k uskladnění systémového bednění 
základových pasů, následně bednění nadzákladových zdí, dále pak k uskladnění 
prefabrikovaných dílců železobetonového skeletu a v pozdější fázi stavby k uskladnění 
palet s přesnými pórobetonovými tvárnicemi. Skladovací plochy budou tvořeny 
zhutněným kamenivem frakce 16/32 tloušťky 100 mm. Plocha určená pro omytí 




Obr. 4-4: Skladovací kontejner 
4.10.7 Skladovací kontejnery  
Uzamykatelné skladovací kontejnery budou sloužit k uskladnění nářadí, 
drobných stavebních strojů a pomůcek a k uložení stavebních materiálů, které nesmí 
být uskladněny na přímém slunečním svitu. Na staveništi budou dva uzamykatelné 
kontejnery SK20Z o vnějších rozměrech 6058 x 2438 x 2591 mm. Vnitřní výška 





4.10.8  Vrátnice  
U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice z obytného  
kontejneru OK12. Po celou dobu výstavby se zde uvažuje o jednom pracovníkovi,  
který bude mít za úkol zaznamenávat pohyb osob a vozidel po staveništi a dohlížet 
na to, aby na staveniště nevstupovaly osoby, které nemají na staveniště povolený 
vstup. Kontejner bude mít rozměry 3500 x 2435 x 2820 mm. Vnitřní výška kontejneru 


















4.10.9  Míchací centrum  
Míchací centrum bude využito pro přípravu malty na zdění obvodového 
a vnitřního nosného i nenosného zdiva. Na zpevněné ploše bude umístěno silo 
se suchou směsí a bubnová míchačka. Míchací centrum bude napojeno  
na vodovod a na vedení elektrické energie.   
 
4.10.10 Kontejnery a popelnice na odpad  
K dispozici bude jeden kontejner  
na směsný odpad. Tento kontejner bude mít objem 
660 l. Dodávku i vývoz kontejneru bude zajišťovat 
specializovaná firma.  
 
Dále budou k dispozici menší, 240 litrové 
plastové popelnice, které budou sloužit pro tříděný 
odpad (modrá – papír, žlutá – plast, zelená – sklo, 
oranžová – nápojové kartony). Dodávku i vývoz 
kontejneru bude zajišťovat specializovaná firma. 
 
 
Obr. 4-6: Kontejner pro směsný 
odpad 




Na staveništi bude rovněž umístěn kontejner pro uskladnění a následný odvoz 
suti. Pro tyto účely bude sloužit kontejner 
s objemem 6 m
3
. Průběžný odvoz suti bude 
zajišťovat specializovaná firma.  
 
 
4.10.11 Osvětlení staveniště  
Na staveništi bude umělé osvětlení řešeno pouze pro 
účely kontroly skladů a staveniště. K tomuto účelu budou 
sloužit čtyři halogenové reflektory s čidlem pohybu. 
S pracemi ve večerních hodinách a ve špatných viditelných 
podmínkách se neuvažuje.  
 
4.10.12  Zázemí pracovníků  
Zázemí pro pracovníky bude vybudováno pomocí mobilních kontejnerů. 
Kontejner sloužící stavbyvedoucímu bude denně obýván a bude sloužit ke 
kancelářským účelům. V této buňce budou prováděny zápisy do stavebního deníku, 
porady s odpovědnými pracovníky, porady při kontrolních dnech atd. V kontejneru 
určeném stavbyvedoucímu bude i samostatné WC. Dále bude tento kontejner, stejně 
jako šatny, napojen na vedení elektrické energie. Sanitární kontejner a kontejner 
stavbyvedoucího budou navíc napojeny i na vodovod a odvod splašků.  
Plochy pro umístění kontejnerů budou před jejich složením zkontrolovány. 
Bude kontrolována především rovinnost a únosnost podkladu. Rozmístění buněk je 




Obr. 4-8: Kontejner pro uskladnění suti 
Obr. 4-9: Halogenový reflektor 
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Obr. 4-11: Obytný kontejner - šatny 
4.10.12.1 Kontejner stavbyvedoucího a pro pomocného stavbyvedoucího  
Normové hodnoty stanovují minimální plochu kontejneru pro 
stavbyvedoucího na 15 m
2
. Jako kancelář stavbyvedoucího bude sloužit obytný 







4.10.12.2  Kontejner pro pracovníky  
Jako šatny pro pracovníky budou sloužit obytné kontejnery označené OK02C. 
V návrhu je uvažováno s plochou 1,5 m
2 
na jednoho pracovníka. Při výpočtu 
je uvažováno s nejvyšším počtem pracovníků, které se bude na staveništi současně 
pohybovat. Jedná se o 30 pracovníků. Na staveništi tedy budou umístěny čtyři 











Obr. 4-10: Obytný kontejner - kancelář stavbyvedoucího 
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Obr. 4-12: Sanitární kontejner 
4.10.12.3 Kontejner pro hygienické účely  
Jako hygienické zázemí bude sloužit kontejner s označením SAN20-1.  
Minimální normové hodnoty uvádějí následující počty sanitárních předmětů: 
 1 umyvadlo na 10 osob → min. 3 umyvadla  
 1 sprchová kabina na 15 osob → 2 sprchové kabiny  
 1 záchodová mísa na 10 mužů/ 2 mísy na dalších 40 mužů (stejně tak 
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5 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
  Dopravní trasy  5.1
5.1.1   Doprava prefabrikovaných dílců  
5.1.1.1 Dodavatel  
 Prefabrikované sloupy rozměrů 400x400 mm a 400x600 mm, průvlaky  
a filigránové stropní desky budou dodávány firmou Rieder Beton, spol. s.r.o. Firma je 
držitelem certifikátu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.  
  
Kontaktní údaje dodavatele 
Rieder Beton, spol. s.r.o.   
U Hlavního nádraží, 2764/3  
586 01 Jihlava  
IČ: 60714026 
DIČ: CZ60714026 
tel.: +420 567 573 221  
 
Trasa: Jihlava, U Hlavního nádraží, 2764/3→ staveniště  
Délka trasy: 7,3 km 
 
5.1.1.2 Popis trasy a body zájmu  
Výjezd z výrobního areálu firmy Rieder Beton je dimenzován pro pohyb 
nákladních automobilů. Přibližně jeden kilometr od výrobny najedou nákladní 
automobily na silnici první třídy číslo 38, která tvoří převážnou část dopravní trasy. 
Tato silnice vede po okraji města Jihlavy a křižovatky jsou uzpůsobeny pohybu 
nákladních vozidel. Řešené body zájmu se nachází těsně před staveništěm. Bodem, 
který je označený 1-A, je křižovatka mezi ulicemi Žižkova a Seifertova. Zde nákladní 
automobil odbočuje doprava a poloměr zatáčky je zde 15 m. Druhým bodem zájmu  
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na této trase je bod označený 1-B. Ten se nachází těsně před staveništěm. Zde je 
poloměr křižovatky 15 m. Jelikož nákladní automobil vjíždí na ulici Bratří Čapků, 





















Obr. 5-1: Trasa dopravy prefabrikovaných dílců s vyznačenými body 
zájmu 
Obr. 5-2: Bod zájmu 1-A 
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5.1.2   Doprava stavebních materiálů  
5.1.2.1  Dodavatel  
Hlavním dodavatelem stavebního materiálu, jako je například pórobetonové 
zdivo, kompletní sortiment pro sádrokartonové příčky nebo kontaktní zateplovací 
systém, budou stavebniny DEK, konkrétně jejich pobočka v Jihlavě. Kromě 
stavebních materiálů budou stavebniny DEK zásobovat stavbu i betonářskou ocelí. 
Dále bude od této firmy zapůjčeno bednění pro základové pasy a pro železobetonové 
monolitické zdi 1. PP a 1. NP.  
 
Kontaktní údaje dodavatele 
Stavebniny DEK Jihlava  
Na Hranici 4966/33 
586 01 Jihlava 
IČ: 27636801 
DIČ: CZ699000797 
tel.: +420 510 000 100  
 
Trasa: Jihlava, Na Hranici, 4966/33 → staveniště  
Délka trasy: 8,8 km 
Obr. 5-3: Bod zájmu 1-B 
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5.1.2.2 Popis trasy a body zájmu  
Stavebniny DEK se nacházejí na severním okraji města Jihlavy. Převážná část 
trasy mezi stavebninami DEK a staveništěm je shodná jako u trasy pro dopravu 
železobetonových prefabrikovaných dílců. Nákladní automobily pojedou přibližně  
2 km po silnici druhé třídy číslo 352. Na této komunikaci je jeden kruhový objezd. 
Jeho poloměr je dostatečný pro bezpečný provoz nákladních automobilů. Kruhový 
objezd je označen 1-B. Po průjezdu tímto bodem zájmu se nákladní automobily napojí 
na silnici první třídy číslo 38. Trasa se poté shoduje s trasou dodávky 
prefabrikovaných dílců. Na trase se nacházejí další dva body zájmu, a to body již 








Obr. 5-5: Bod zájmu 2-A 
 
5.1.3   Doprava čerstvého betonu  
5.1.3.1  Dodavatel  
Dodavatelem čerstvé betonové směsi bude firma CEMEX Czech Republic, 
s.r.o., konkrétně pobočka Jihlava – Pávov. Jedná se o betonárnu s hodinovým 
výkonem 80 m
3
. Pobočka Jihlava – Pávov funguje v celoročním provozu,  
při předchozí domluvě je možný i provoz přes víkend.   
 
Kontaktní údaje dodavatele 
CEMEX Czech Republic, s.r.o., Betonárna Jihlava - Pávov 
Pávov, P.O.BOX 42 
586 02 Jihlava, Pávov  
IČ: 27892638 
DIČ: CZ27892638 
tel.: +420 602 531 231  
 
Trasa: Pávov → staveniště  
Délka trasy: 7,6 km 
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5.1.3.2  Popis trasy a body zájmu  
Betonárna se nachází v městské části krajského města Jihlavy – Pávov. Tato 
městská část se nachází severně od Jihlavy. Trasa mezi betonárnou a staveništěm 
je shodná s trasou pro dopravu stavebních materiálů ze stavebnin DEK. Na tuto trasu 
se autodomíchávače napojí na kruhovém objezdu, již řešeném bodu zájmu 2-A. 
Po průjezdu tímto bodem zájmu se nákladní autodomíchávače napojí na silnici první 
třídy číslo 38. Na trase se nacházejí další dva body zájmu, a to body již řešené, tedy  
1-A a 1-B.  
 






   Širší dopravní vztahy 5.2
 Vjezd a výjezd ze staveniště je řešen z ulice Bratří Čapků. Tato ulice je řešena 
jako jednosměrná a během realizace Krajské pobočky VZP ČR bude na této ulici 
upravena maximální dovolená rychlost z 50 km/h na 30 km/h. Řidiči budou  
na probíhající stavbu upozorněni o výjezdu vozidel za stavby na začátku jednosměrné 
ulice Bratří Čapků. Toto upozornění bude řešeno značkou „POZOR, VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY“.  Před vjezdem/výjezdem na/ze staveniště bude umístěno 
dopravní značení popisující tvar křižovatky. Hlavní silnice bude ve směru jízdy 
po ulici Bratří Čapků. Nákladní a osobní automobily, které budou vyjíždět ze 
staveniště, budou povinni dát přednost v jízdě. O tomto budou informování dopravním 
značením „STOP, DEJ ŘEDNOST V JÍZDĚ“. Dále pak budou řidiči informování  
o přikázaném směru jízdy, při výjezdu ze staveniště to bude směr doprava. 
Konkrétnější rozmístění jednotlivých dopravních značek, které budou během realizace 
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 
SKELETU    
  Obecné informace o stavbě  6.1
Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Krajská pobočka VZP v Jihlavě  
Místo stavby:   Bratří Čapků 5520/18, 586 01 Jihlava, 
p.č. 3942/1 a 3942/2 v k.ú. Jihlava 
Stavebník:  VZP ČR  
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518  
Zhotovitel:   STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
Projektant:   AS PROJEKCT CZ s.r.o. 
U prostředního mlýna 128, 393 91 Pelhřimov, IČ: 26095254 
 
Základní informace o objektu:  
Charakter stavby:  novostavba  
Druh stavby:  prefabrikovaný skelet s monolitickým schodišťovým jádrem 
Účel stavby:   administrativní budova  
Podlaží:  1. PP a 7. NP 
Zastavěná plocha: 827,0 m
2
 
Obestavěný prostor:  23 925,0 m
3
 
Zahájení stavby: 04/2017 




6.1.1   Obecné informace o stavbě  
Budova a provoz Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky v Jihlavě je navržen tak, aby plnil smysl novodobé koncepce staveb, které 
na straně jedné mají vypovídat svou architekturou o době, ve které vznikly a na straně 
druhé vnímat a respektovat okolní zástavbu, se kterou by se měly snažit vytvářet 
harmonické spojení. Dále byla brána v úvahu skutečnost, aby byl architektonický 
výraz díla v souladu s technicky dobře proveditelným řešením, které zajistí provozu 
budovy dlouhou životnost a technická úroveň použitých materiálů a výrobků únosné 
provozní náklady. 
Objekt KP VZP bude umístěn relativně blízko centra města v prostoru 
bývalého vojenského areálu na pozemku investora, jehož jednotlivé objekty budou 
zdemolovány a odstraněny. 
Současně vznikají v okolí zamýšlené stavby návrhy dalších provozů (KSSZ 
a další administrativní budova Krajského úřadu atd.), které jsou umístěny dle 
parametrů vítězného návrhu architektonické soutěže vyhlášené pro zájmovou zástavbu 
této lokality města Jihlavy.  
Vlastní budova KP VZP v Jihlavě o půdorysných rozměrech cca 44 x 19 m 
je navržena jako osmipodlažní (sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží). 
Ukončena bude rovnou střechou zakrývající ustupující šesté podlaží a zbývající část 
neúplného sedmého podlaží. 
Dopravní napojení, vnitřní komunikační systém, oddělená parkoviště pro 
klienty a personál, travnaté plochy, sadové úpravy, umístění kontejnerů pro komunální 
odpad atd., je uvedeno na přiložené koordinační situaci (příloha č. A.1.1) 
Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry (v osách sloupů)  
42 x 18 m. Jedná se o železobetonový skelet. Nosnou konstrukci budou tvořit 
prefabrikované železobetonové sloupy v modulu 6x6 m. Nosné vodorovné konstrukce 
budou tvořeny filigránovými vodorovnými železobetonovými deskami. Celkem má 
navrhovaná budova 8 podlaží (7 nadzemních a 1 podzemní). Objekt je ukončen 






Popis objektu dle podlaží: 
1. PP - podzemní parkoviště pro 26 OA (z toho 2 místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu) 
1. NP - skladové a provozní prostory, technické vybavení, komunikace, 
sociální zázemí 
2. NP - klientské podlaží, prostory pro styk s veřejností, komunikace, 
kanceláře, technické vybavení, sociální zázemí 
3. - 4. NP - administrativní podlaží, kanceláře, komunikace, technické 
zázemí, sociální zázemí 
5. NP - administrativní a ředitelské podlaží, komunikace, technické 
zázemí, sociální zázemí 
6. NP - administrativní podlaží – velkoplošná kancelář, jednací 
prostory, sklady, komunikace, sociální zázemí, prostor pro jídelnu 
včetně zázemí 
7. NP - technické a ubytovací podlaží, inspekční pokoje, společná 
kuchyňka s jídelnou, kotelna 
 
Veškerá podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm a dvěma výtahy, 
z toho jeden je průchozí. Obvodový plášť je navržen jako kombinace pevných  
a otvíravých hliníkových oken a pevného prosklení s fasádními zavěšenými 
vláknocementovými deskami včetně minerální izolace.  
Dispoziční uspořádání je řešeno dle plánovaného využití budovy. 1. PP bude 
sloužit jako parkovací plocha. 1. NP bude určeno pro skladovací prostory.  Od 2. NP 
do 6. NP je možno v modulu 1,5 m upravovat dispozici dle vývoje poskytovaných 
služeb. Objekt je vybaven nuceným přívodem a odvodem vzduchu a je klimatizován. 
Pro zajištění komfortu pracovníků jsou u vnějších výplní otvorů instalovány venkovní 
elektricky ovládané hliníkové žaluzie.  
Stavby občanské vybavenosti podléhají předpisům, které ovlivňují návrh 
záměru investora. Proto byl provoz kancelářské budovy navržen dle standardů 
Vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
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Návrh objektu KP VZP Jihlava je koncipován tak, aby byl zajištěn 
bezbariérový přístup do všech jeho částí, na sociální zázemí apod. Přístup do všech 
veřejnosti přístupných částí musí být pro zrakově postižené osoby vyznačen 
přirozenými nebo umělými vodícími liniemi šířky nejméně 300 mm. Umělá vodící 
linie musí být v kontrastu s okolními plochami. Vodící linie se budou od okolních 
povrchů lišit barvou i povrchem. Návrh umělé vodící linie bude řešen v rámci 
interiéru. Kromě toho je navržen osobní výtah, který umožní přístup do všech podlaží 
osobám s omezenou schopností pohybu. 
Šířky vnitřních komunikací (chodby, zádveří, dveře) jsou navrženy tak, 
aby bylo umožněno otáčení a míjení invalidních vozíků.  
Areál je vybaven parkovištěm upraveným a označeným dle Vyhlášky 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 Vstup do objektu pro imobilní osoby je totožný se vstupem hlavním. Veškeré 
dveře včetně vstupních jsou navrženy a budou provedeny podle výše uvedené 
vyhlášky. 
Všechna sociální zázemí v objektu jsou navržena pro užití osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Toalety pro veřejnost jsou vybaveny kabinou WC 
pro těžce pohybově postižené osoby na vozíčku.  
 
6.1.2   Technické řešení stavby  
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí dodavatel zajistit vytyčení jednotlivých 
podzemních inženýrských sítí a jejich řádné označení. 
Zemní práce budou probíhat v prostoru půdorysné stopy objektu, ve stavební 
jámě. Při těchto pracích budou odstraněny stávající základové konstrukce již 
zdemolovaného bývalého objektu. 
Na základě provedeného geologického průzkumu lze konstatovat, že základové 
poměry v místě nově navrženého objektu jsou jednoduché. Hladina podzemní vody 
nebyla ve vrtaných sondách hloubky 6,0 m zjištěna. 
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Výkopy je nutno provést do hloubek označených ve výkresech. Pokud se 
ukáže, že navrhovaná hloubka základové spáry nedosáhne únosného terénu, základy je 
nutné prohloubit na únosný. Základové spáry musí být únosné, nenarušené. Před 
betonáží budou vyčištěné a musí být v minimální nezámrzné hloubce od upraveného 
terénu (-1,200). Při provádění výkopů je nutné chránit zeminu v základové spáře  
před rozbřídáním vlivem atmosférických srážek. 
 
Základové konstrukce 
Výškový objekt administrativní budovy bude založen pomocí monolitických 
železobetonových základových prahů. 
Základová spára bude případně srovnána vrstvou hutněného štěrkopísku  
v tl. cca 150 mm. Podkladní betonová mazanina z betonu C8/10 bude provedena 
 pod monolitické železobetonové konstrukce v tl. cca 100 mm. 
Podlahová deska 1. PP bude provedena jako železobetonová monolitická  
z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody (je nutné zpracovat plán postupu 
betonáže – musí se betonovat po částech). Součástí základové desky budou i dvě 
šachty pod výtahy. Opěrné obloukové stěny nájezdové rampy budou provedeny jako 
železobetonové monolitické z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Podlaha 
nájezdové rampy bude provedena z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody.  
Do nájezdové rampy bude zabudován vytápěcí systém proti tvorbě náledí v zimním 
období. 
Součástí spodní stavby bude i založení lávky na základových patkách. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny 1. PP a 1. NP budou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolnosti proti průsaku vody v kombinaci se 
soustavou železobetonových prefabrikovaných sloupů. Veškerá napojení  
na základovou monolitickou železobetonovou desku a stropní konstrukce a pracovní 
spáry musí být ošetřeny proti průsaku vody. 
Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet a stěn budou 
provedeny z betonu C25/30.  
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Lávka k hlavnímu vstupu ve 2. NP bude osazena na železobetonovou, 
monolitickou konstrukci zhotovenou z betonu C25/30, která bude zároveň sloužit  
pro přichycení prosklené markýzy a svítícího loga investora. 
Svislou nosnou konstrukci zbylých nadzemních podlaží tvoří soustava 
železobetonových prefabrikovaných sloupů. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Příčky vymezující kanceláře budou sádrokartonové tl. 100 a 150 mm tvořené 
jednoduchou konstrukcí z ocelových pozinkovaných profilů š=75 a 100 mm, 
jednoduše opláštěné deskami tl. 12,5 mm (100 mm) a dvojitě opláštěné deskami 
tl.2x12,5 mm (150 mm) s minerální zvukovou izolací tl. 60 mm. Příčky mezi 
jednotlivými kancelářemi musí splňovat váženou zvukovou neprůzvučnost RL,w,R > 
53 dB. U příček tvořících požární předěly, s požární odolností EI 45 min, musí být 
SDK desky nahrazeny protipožárními (červené označení) v tl. 1x12,5 mm 
(oboustranně). 
Výplňové zdivo mezi železobetonovým prefabrikovaným skeletem, parapety 
a plné stěny před fasádním obkladem jsou navrženy o tl. 300 a 400 mm z přesných 
porobetonových tvárnic, pevnosti P2-400 na tenkovrstvou zdící maltu. 
Příčky kolem a uvnitř sociálních zařízení, v 1.NP a zázemí uvnitř dispozice 
kancelářských podlaží budou provedeny z přesných porobetonových tvárnic tl. 
50,100,150 a 200 mm, pevnosti P2-400 na tenkovrstvou zdící maltu. 
Napojení příček i v místě sloupů na prosklené fasády bude provedeno pomocí 
hliníkových izolovaných panelů. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce budou provedeny z filigránových prvků 
vyztužených prostorovou výztuží a vystrojených výztuží proti propíchnutí. 
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Zmonolitnění stropních konstrukcí bude provedeno z betonu C25/30, kotvení 
k železobetonovým konstrukcím schodišťového modulu pomocí kotevních prvků. 
Železobetonová balkonová deska bude provedena z betonu C30/37, kotvená 
do stropní konstrukce pomocí kotevních prvků s přerušeným tepelným mostem. 
Železobetonové monolitické průvlaky nad 6.NP budou provedeny z betonu 
C25/30. 
Nosný ocelový rám lávky hlavního vstupu bude svařen z ocelových 
válcovaných nosníků U280 s povrchovou úpravou žárové zinkování. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Schodiště, žebříky, rampy, balkony a zábradlí 
Vertikální propojení jednotlivých podlaží (1. PP až 7. NP) zajišťuje 
železobetonové monolitické dvou nebo tříramenné schodiště s mezipodestami (dle 
konstrukčních výšek jednotlivých podlaží). 
Schodišťové stupnice a podstupnice včetně jalových stupňů budou obloženy 
kamennou deskou v jednom kuse doplněnou kamenným schodišťovým soklíkem 
ve sklonu schodiště a výšce od hrany stupně 100 mm. 
Nástupní a výstupní schodišťové stupnice v každém schodišťovém rameni 
budou obloženy kamennou deskou v kontrastní barvě oproti zbývajícím schodišťovým 
stupňům. 
Lávka pro pěší (hlavní vstup pro klienty) bude tvořena terasovými, 
rýhovanými, dřevoplastovými prkny v šedém odstínu. 
Povrchovou úpravu balkónu v 5.NP tvoří dřevěné dlaždice 500x500 mm 
na stavitelných podložkách. Nosná konstrukce balkónu bude opatřena vodotěsnou 
hydroizolační stěrkou včetně vytažení na přiléhající konstrukce. 
Veškerá schodiště, lávka, balkon a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy 
budou opatřeny nerezovým, trubkovým zábradlím a nerezovými madly. 
Zábradlí u nástřešních vzduchotechnických jednotek bude doplněno 
tahokovem v tmavě šedém odstínu (RAL 7016 – antracitově šedá). 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 




Nosnou konstrukci střechy nad 7. NP a teras 6. NP a 7. NP tvoří filigránové 
prvky se zmonolitněním. Horní vrstvu teras a střechy tvoří plavené (prané) kamenivo 
fr.16/32.mm v kombinaci s dřevěnými dlaždicemi 500x500 mm a betonovými 
dlaždicemi na stavitelných podložkách. 
Vodotěsnou a tepelnou vrstvu všech konstrukcí teras a střechy tvoří: 
- ochranná a filtrační textilie – 300 g/m
2
 
- vrchní modifikovaný SBS pás tl. 4 mm (položený, celoplošně natavený 
k podkladnímu pásu), 
- podkladní modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (samolepící pás, celoplošně 
nalepený k tepelné izolaci), 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 150 STABIL tl. 60 mm (položený, 
montážně přilepený), 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL - spádové klíny tl. 20-120 
mm (montážně přilepený), 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL tl. 80 mm (montážně 
přilepený), 
- parotěsná zábrana - modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (položený, natavený 
k napenetrovanému podkladu), 
- asfaltový modifikovaný penetrační nátěr. 
 
Veškeré prostupy a ukončení na atikách a stěnách musí být provedeno 
vodotěsně včetně tepelné izolace a souvisejících klempířských detailů. 
Nad vstupem pro zaměstnance a pro klienty jsou navrženy transparentní 
markýzy, tvořené nosnou ocelovou konstrukcí v tmavě šedém odstínu (RAL 7016 – 
antracitově šedá) se zasklením bezpečnostním čirým vrstveným sklem. 
Dešťové vody ze střechy objektu a teras budou sváděny pomocí elektricky 
vyhřívaných vpustí do vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťové svody procházející 
v kancelářích musí být opatřeny protihlukovou návlekovou izolací v min. tl. 50 mm 






V objektu jsou umístěny dva osobní trakční výtahy třídy I, OT 800 a OT 825. 
Výtah OT 800 o rozměrech klece 1200x1600x2100 mm (šachta 1800x2100 mm)  
s 8 stanicemi a 15 nástupišti má svou vlastní výtahovou šachtu, prohlubeň a hlavu 
šachty. Výtah OT 825 o rozměrech klece 1200x1700x2100 mm  
(šachta 1800x2200 mm) s 8 stanicemi a 8 nástupišti bude mít svou vlastní výtahovou 
šachtu, prohlubeň a hlavu šachty 
Výtahové šachty jsou navrženy jako monolitická železobetonová tělesa uvnitř 
objektu. Výtahové šachty jsou v úrovni podlahy 1. PP prohloubeny o 1,5 m  
a ukončeny hlavou v 7. NP do výšky 3,5 m tvořenou železobetonovými 
prefabrikovanými deskami. Stěny výtahových šachet z pohledového betonu budou 
opatřeny transparentním nátěrem. Výtahové šachty musí svým vybavením odpovídat 
požadavkům dodavatele výtahu. 
Osobní výtah OT 800 je určen pro přepravu max. 10 osob/800 kg a OT 825  
pro max. 11 osob/825 kg. Konstrukce i pohon musí být zvukově izolovány od stěn. 
Výtahové kabiny s povrchovou úpravou broušený nerez (lišty, doplňky a ovládací 
panel-leštěný nerez) s protiskluznou podlahou, musí být vybaveny směrovou světelnou 
signalizací, digitálním zobrazením polohy, akustickým indikátorem polohy kabiny, 
prosvětleným tlačítkovým ovladačem, nouzovou signalizací, telefonem pro 
oboustrannou hlasovou komunikaci včetně komunikátoru, GSM brány, karty 
s předplaceným provozem na dva roky. Kabina bude dále vybavena nouzovým 
osvětlením, vážením pro ochranu proti přetížení a ovladačem pro nezávislou jízdu. 
Nástupní stanice jsou vybaveny směrovou světelnou signalizací a digitálním zobrazení 
polohy v nerezovém provedení. Kabina je vybavena automatickými teleskopickými 
dveřmi š=1000mm a v=2000 mm v provedení broušený nerez. Nástupní stanice 
automatickými teleskopickými dveřmi 1000x2000 mm s požární odolností. Výtahová 
kabina musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností pohybu včetně 
náležitého vybavení. Elektrické rozvaděče budou umístěny v zárubni na 7. NP. 
 
Úprava povrchů vnitřních 
Porobetonové zdivo bude opatřeno stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní 
síťovinou a na vnějších rozích hliníkovými rohovými lištami. 
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Před prováděním omítek je nutné opatřit (vyztužit) styk příček, stěn a stropů, 
včetně zaplněných drážek po instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou 
sklotextilní síťovinou. Při provádění omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů 
dodavatelů (výrobců). 
Spáry mezi SDK deskami bude třeba řádně vytmelit a vyztužit sklotextilní 
síťovinou s následným přebroušením. Na takto provedené povrchy budou  
v kancelářích, a kde je vyznačeno, provedeny dekorativní malby, na sociálních 
zařízeních a pomocných prostorech malby v barvě bílé. Pohledové konstrukce  
z betonu budou opatřeny transparentním nátěrem. 
Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek, v sociálních zařízeních, 
a kde je vyznačeno, jsou navrženy barevné keramické obklady 200x250 mm, 
keramické a kamenné soklíky, soklíky nátěrem, kobercové a PVC lišty. Keramické 
obklady budou ukončeny a na vnějších rozích opatřeny nerezovými lištami včetně 
vyspárování vodoodpudivým tmelem. V místě sprch musí být keramické obklady 
lepeny na vodoodpudivý nátěr na celou výšku obkladu, u styku stěn a podlah bude 
vložen těsnící pás (i v případě vodoodpudivého nátěru pod keramickým soklíkem). 
Podhledy v kancelářských prostorách, chodbách a sociálních zařízení tvoří 
montovaný minerální podhled. 
Strop nad 1. PP musí být opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s polystyrenem tl. 80 a 20 mm. Veškeré zakrývané ocelové konstrukce budou opatřeny 
1x antikorozním nátěrem, viditelné 1x antikorozním nátěrem a 2x vrchním 
syntetickým nátěrem v odstínu dle interiéru. 
 
Úprava povrchů vnější 
Vnější monolitické železobetonové stěny pod terénem budou opatřeny soklovým 
polystyrenem tl.100mm. U ploch nad terénem bude použita minerální tepelná izolace 
tl. 160 mm, zavěšena na ocelové pozinkované konstrukci. Obklad bude zhotoven 
z vláknocementových fasádních desek tl. 8 mm v bílé a šedé barvě, které budou 
k nosné konstrukci připevněny nerezovými nýty. Skladba bude doplněna pojistnou 
difuzní folií a provětrávanou mezerou.  
Vnější viditelné železobetonové konstrukce budou provedeny pohledové 




Navržené podlahy jsou řešeny jako vícevrstvé. Podle potřeby jsou opatřeny 
teplenou izolací, izolací proti kročejovému hluku a v místech sociálních zařízení  
i hydroizolací. Povrchy jsou tvořeny keramickou a kamennou dlažbou, zátěžovými 
koberci, antistatickým PVC, epoxidovými barevnými nátěry atd. Podlahy  
v instalačních šachtách tvoří ocelové žárově pozinkované pororošty na ocelové nosné 
konstrukci. 
Přechody mezi jednotlivými povrchy budou přelištovány pod dveřním křídlem 
přechodovými nerezovými lištami.  
6.1.3   Obecné informace o procesu  
Technologický proces se zpracovává pro montáž železobetonového skeletu. 
Konkrétně se jedná o osazení prefabrikovaných sloupů, průvlaků a filigránových 
nosníků.  
 
 Materiál, doprava, skladování 6.2
6.2.1   Materiál   
Základním materiálem pro montáže železobetonového skeletu jsou: 
 prefabrikované sloupy,  
 prefabrikované průvlaky,  











Prefabrikované prvky 1. PP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S001-S010 28 
průvlak F001-F010 26 
deska F011-F017 55 
 Prefabrikované prvky 1. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S101-S110 28 
průvlak F101-F110;F118 26 
deska F111-F117;F119-F122 55 
 Prefabrikované prvky 2. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S201-S210 28 
průvlak F201-F210 26 
deska F211-F219 54 
 Prefabrikované prvky 3. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S301-S310 28 
průvlak F301-F310 26 
deska F311-F317 54 
 Prefabrikované prvky 4. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S401-S410 28 
průvlak F401-F410 26 
deska F411-F417 53 
 Prefabrikované prvky 5. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S501-S510 28 
průvlak F501-F510 26 
deska F511 53 
 Prefabrikované prvky 6. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S601-S610 28 
průvlak F601-F611;F620;F621 18 
deska F613-F619;F622-F626 35 
 Prefabrikované prvky 7. NP 
Název prvku Označení Kusů 
sloup S701-S706 14 
průvlak F701-F710 10 
deska F711-F723 25 
Tab. 6-1: Výpis prefabrikovaných prvků 
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6.2.2   Doprava  
6.2.2.1 Primární doprava 
Primární dopravu prefabrikovaných prvků na staveniště bude zajišťovat nákladní 
automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 16001 C. Prefabrikované prvky budou na staveniště dopravovány  
ze skladu výrobce, kterým bude Rieder Beton, spol. s.r.o. Délka trasy ze skladu na 
staveniště je 7,3 km. 
6.2.2.2 Sekundární doprava 
Prefabrikované prvky budou ze staveništní skládky přepravovány na místo 
uložení za pomocí věžového jeřábu. Konkrétně bude použit věžový jeřáb  
Liebherr 71EC-B5. Věžový jeřáb bude obsluhovat školený jeřábník a uvázání břemen 
bude zajišťovat školený vazač s platným vazačským průkazem.  
 
6.2.3   Skladování  
Prefabrikáty budou skladovány na zpevněných a odvodněných plochách. 
Budou uloženy na dřevěných hranolech, umísťovaných po dvou metrech.  
Při vykládání z dopravního prostředku bude kontrolováno označení prvku. Uložení 
menších prvků na skládku bude provedeno pomocí hydraulické ruky na vozidle, těžší 
a objemnější prvky budou ukládány pomocí věžového jeřábu. Uložení prvku bude 
provedeno tak, aby bylo jasně čitelné označení prvku. Prefabrikované průvlaky 
a filigránové desky budou ukládány v poloze pozdějšího uložení prvku v konstrukci. 
Sloupy budou uloženy v horizontální poloze. Všechny prvky se budou ukládat na sebe, 
jednotlivé prvky budou odděleny dřevěnými hranoly. Maximální počet prvků,  
které lze uložit na sebe, je u sloupů čtyři kusy, u filigránových desek pět kusů  





  Připravenost staveniště  6.3
Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem s výplní 
z trapézového plechu do výšky 1,8 m. Pro veškeré zařízení staveniště (stavební buňky, 
mobilní WC) budou zřízeny přípojky vody a elektrické energie. O převzetí staveniště 
se provede zápis do stavebního deníku a zhotoví se předávací protokol.  
Před započetím sestavování systémového bednění budou zkontrolovány 
základové konstrukce, které již budou kompletně zhotoveny a připraveny na zatížení. 
Pracoviště bude vyklizeno od materiálů a pomůcek z předchozích procesů.  
  Pracovní podmínky  6.4
6.4.1   Obecné pracovní podmínky  
Staveniště je vybaveno stavebními buňkami, mobilním WC a přípojkami 
na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště nebude osvětleno, neuvažuje se, že by 
se práce prováděly za snížené viditelnosti. Jedná se o práci v exteriéru, proto se bude 
teplota prostředí měnit. Betonáž se bude provádět pouze za příznivých klimatických 
podmínek. Teplota musí být mezi 5 – 30° C. Pokud teplota klesne pod 5° C provedou 
se příslušná opatření (zakrývání geotextilií, přidání přísad do betonové směsi nebo 
ohřev záměsové vody). Při překročení teploty 30° C se bude čerstvý beton ošetřovat 
přikrýváním navlhčené geotextilie. Teplota se bude měřit čtyřikrát denně (ráno, 
v poledne a dvakrát večer). S betonáží v zimním období se neuvažuje. Práce se nesmí 
provádět za deštivého počasí z bezpečnostních důvodů. Jelikož se jedná o práci 
ve výškách, bude se sledovat rychlost větru. Pokud rychlost větru překročí 11 m/s, 
práce ve výškách se přeruší.  
6.4.2   Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být obeznámeni s plánem BOZP. Dále musí být 
proškoleni o bezpečnosti práce, o prováděném procesu a musí mít platné potřebné 
doklady. O těchto proškoleních budou provedeny zápisy do stavebního deníku. Pokud 
se na staveništi bude vyskytovat nový pracovník, bude neprodleně obeznámen 
s plánem BOZP. S plánem BOZP budou obeznámeni i subdodavatelé vyskytující se  
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na staveništi. Všichni pracovníci budou vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Na ochranné pomůcky a řádné dodržování bezpečnostních pokynů bude dohlížet 
stavbyvedoucí.  
  Personální obsazení  6.5
Práce na skeletu:  
 vedoucí pracovní čety  
 3 x montážní osazovač   
 vazač 
 jeřábník 
 2 x svářeč  
 pomocný dělník  
 
  Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  6.6
6.6.1    Stroje  
Pro dopravu prefabrikovaných prvků bude použit nákladní automobil  
MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní hydraulickou rukou PALFINGER PK 16001 C. 
Dále bude použit věžový jeřáb Liebherr 71EC-B5. Ten bude sloužit pro ukládání 
prefabrikovaných dílců na místo osazení.  
6.6.2    Nářadí a pomůcky  
Při montáži skeletu budou použity následující nástroje: nivelační přístroj, 
olovnice, vodováha, pásmo, stavební kolečko, zednické lžíce.  
6.6.3    Pomůcky BOZP 




 Pracovní postup 6.7
6.7.1    Sloupy 
Před zahájení montáže prefabrikovaných sloupů bude zkontrolována kotevní 
výztuž v základových konstrukcích, které budou sloužit pro přivaření 
prefabrikovaného sloupu. Zároveň musí základové konstrukce dosahovat požadované 
pevnosti.  
Prefabrikované sloupy budou uloženy na skládce, odkud budou jednotlivě 
přemísťovány pomocí věžového jeřábu na místo uložení. Nejprve budou osazeny 
rohové sloupy, podle kterých se následně osadí sloupy ostatní. Osazování sloupů bude 
probíhat směrem od západní strany ke straně východní. Sloupy bude na skládce 
uvazovat proškolený pracovník, vazač, s platnými doklady, nutnými pro provádění 
této profese. Před zvednutím prefabrikovaného sloupu se nejdříve provede závěrečná 
vizuální kontrola prvku, očištění dosedací plochy a vyznačení os sloupu na obou 
koncích prvku. Následně se do montážního otvoru v horní části sloupu upne závěs  
pro montáž. Po uvázání se sloup zvedne do výšky přibližně jednoho metru a provede 
se překontrolování uvázání sloupu. Místo uložení sloupu se navlhčí a následně se  
na ně nanese maltové lože z cementové malty o tloušťce 20 mm. Sloup se pomocí 
věžového jeřábu dopraví na místo osazení. S pomocí dvou školených pracovníků se 
nasměruje tak, aby vyznačené osy na sloupu byly naproti osám vyznačeným v místě 
uložení. Správně nasměrovaný sloup se uloží do maltového lože. Po osazení zůstává 
sloup v závěsu jeřábu. V patě sloupu se nachází ocelové úhelníky. Tyto úhelníky se 
pomocí svarů spojí s kotevní výztuží zabetonovanou v základových konstrukcích, 
v následujících patrech pak s ocelovými trny sloupů spodního patra. Sloup je v závěsu 
po dobu vyrovnávání a provedení konstrukčních svarů. Po odpojení ze závěsu, 
dokončí svářeč přivaření trnu k ocelové bodce, oboustrannými koutovými sváry.  
Po dokončení sváru provede svářeč odstranění strusky. Následně bude provedena 
kontrola, popřípadě fotodokumentace provedeného sváru. Tuto kontrolu provede 




6.7.2 Průvlaky   
Po osazení všech sloupů v jednom podlaží následuje osazení průvlaků  
na hlavy sloupů. Průvlaky lze osazovat nejdříve 24 hodin po montáži sloupů. Doprava 
průvlaků ze skládky na místo uložení, bude proveden za pomocí věžového jeřábu. 
Průvlak budou stejně jako sloupy osazovat dva montážníci. Provede se kontrola výšky 
hlavy sloupu pro uložení průvlaku.  
Na skládce se průvlak očistí, provede se poslední vizuální kontrola a prvek 
se upne do montážních ok závěsu. Uvázaný prvek se zvedne do výšky přibližně 
jednoho metru a naposledy se překontroluje uvázání prvku. Následuje doprava prvku 
na místo uložení. Na navlhčenou hlavu sloupu se nanese vrstva cementové malty.  
Po ustálení ukládaného průvlaku nad místem uložení je prvek za pomoci dvou 
montážníků směřován tak, aby otvory v průvlaku po spuštění byly v místě vyčnívající 
výztuže hlavy sloupu. Během tohoto procesu bude vedoucí montážní čety ve spojení 
s jeřábníkem a udá mu pokyny nebytné pro kvalitní usazení. Spouštění průvlaku  
do maltového lože přes výztuž musí být pozvolné.  
6.7.3 Filigránové desky  
Po montáži průvlaků obráceného písmene „T“ se na průvlaky osadí 
filigránové stropní desky a provede se svaření výztuže filigránových desek a průvlaků.  
Dopravu stropních panelů bude zajišťovat věžový jeřáb. Uvázání prvku 
na skládce bude provádět vyškolený pracovník, který má platné potřebné doklady. 
Na skládce se prvek očistí a překontroluje se bezvadnost prvku. Následně vazač 
provede uvázání prvku. Prvek se následně zvedne do výšky přibližně jednoho metru 
nad zem a vazač naposledy překontroluje kvalitní uvázání filigránové desky. Panely  
na místo uložení budou osazovat dva montážníci. Na navlhčený ozub průvlaku se 
nanese maltové lože o tl. 10 mm. Během nanášení a osazování prvků budou 
montážníci zajištěni osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu. První 
panel budou osazovat pracovníci z montážní plošiny, další panely pak z již 
osazeného panelu. Po dopravě panelu nad místo osazení a ustálení prvku nad místem 
uložení navedou montážníci ukládaný prvek na předepsané místo. Po zajištění panelu 
přivařením k výztuži průvlaku se odepne montážní závěs. Postup montáže stropních 
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panelů se zvolí tak, aby byly panely ukládány ve všech polích postupně od kraje,  
aby vnitřní průvlaky byly zatěžovány rovnoměrně. Následně bude provedena zálivka 
mezi stropními panely. Během montáže musí být veškeré filigránové desky podepřeny 
pomocí stojek systémového bednění a dřevěných nosníků.  
6.7.4 Zmonolitnění  
Když bude sestaveno celé jedno patro, provede se podepření stropních desek 
pomocí stojek pro systémové bednění stropu a nosníků Doka H20. Z důvodu,  
že objekt je budován jako vícepodlažní, bude podepření zhotoveno v každém podlaží. 
Rozmístění stojek určí statický výpočet provedený statikem. Stojky budou umístěny 
v každém podlaží nad sebou a budou postupně odstraňovány od nejnižších pater po 
době 28 dnů od realizace zmonolitnění podepírané stropní konstrukce. Po podepření 
budou uloženy výztužné kari sítě. Kari sítě budou uloženy podle projektové 
dokumentace. Jednotlivé kari sítě budou spojeny vázacím drátem. Po provedení 
uložení a spojení kari sítí se přikročí k samotnému zmonolitnění celé stropní 
konstrukce. Zmonolitnění se provede za pomocí stavebního betonářského autočerpadla 
SCHWING S 43 SX. Dopravu betonové směsi budou zajišťovat autodomíchávače 
STETTER C3 a AM 15 C. Betonová směs se bude ukládat v souvislých vodorovných 
vrstvách a bude ukládána z výšky nejvýše 1,5 m.  
Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, 
zejména pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence 
a dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a musí 
být v souladu s ČSN EN 206-1. Dodací list se musí shodovat s objednávkovým listem.  
 
Obsah dodacího listu:   
 název betonárny,  
 pořadové číslo dodacího listu,  
 datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou,  
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku,  
 jméno odběratele,  
 název a místo staveniště,  
 podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky,  
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 množství betonu v krychlových metrech,  
 prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu,  
 jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn,  
 čas, kdy byl beton dodán na staveniště,  
 čas zahájení vyprazdňování,  
 čas ukončení vyprazdňování.  
 
Na staveništi se provádí zkouška konzistence betonové směsi. Vlastnosti 





autodomíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Konzistence betonové směsi se zjistí 
pomocí zkoušky sednutí kužele. Tato zkouška se provádí dle  
ČSN EN 12 350-2. 
Průběh zkoušky: 
Podkladní deska se položí na rovinnou plochu a poté se i s formou navlhčí. 
Abramsův kužel se naplní postupně třemi vrstvami čerstvé betonové směsi. Každá 
z vrstev se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění a zhutnění se přebytečný 
beton odstraní. Kužel se poté zvedne pohybem nahoru v průběhu 2 - 5 sekund. Měří 
se výška sednutí, tedy rozdíl mezi kuželem a výškou sednutého vzorku. Zkouška 
se bude cyklicky opakovat podle uvážení stavbyvedoucího. Nejnižší četnost je jedna 
zkouška na pět autodomíchávačů. 
  Jakost a kontrola stavby    6.8
6.8.1   Vstupní kontrola  
Bude provedena kontrola připravenosti staveniště (rovinnost a kolmost 
základových konstrukcí), kontrola štítků na dodaných prefabrikátech, namátková 
kontrola rozměrů. V případě jakýkoliv nesrovnalostí je stavbyvedoucí povinen zboží 
nepřevzít a začít hledat řešení společně s dodavatelem.  
6.8.2    Mezioperační kontrola  
Vedoucí pracovní skupiny kontrolují používání pracovních ochranných 
pomůcek a dodržování pravidel bezpečnosti. Stavbyvedoucí bude každý den 
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kontrolovat klimatické podmínky. Dále bude kontrolovat kvalitu provedených prací. 
Konkrétně tloušťku podmaltování, kvalitu spojů a polohu ukládaných prvků.  
6.8.3    Výstupní kontrola  
Kontrola skutečné polohy uložených prvků, délka uložení a provedené spoje. 
Provede se zápis do stavebního deníku. 
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  6.9
Práce na stavbě musí být v souladu s platnými vládními nařízeními  
a normami. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být s těmito předpisy 
seznámeni a musí být vybaveni ochrannými pomůckami dle prováděné činnosti. 
 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
   Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady   6.10
Při realizace vzniknout odpady, které je třeba dle zákonu č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  







Druh odpadu  Kód Likviduje  
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01  stavební firma 
Beton  17 01 01  stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
bez NL 
17 01 07 
stavební firma 
Dřevo 17 02 01 stavební firma 
Jiné stavební a demoliční odpady (asfalt, lepenka) 17 09 03 stavební firma 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 stavební firma 
Papír a lepenka  20 01 01 stavební firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 stavební firma 
Tab. 6-2: Druhy odpadu vznikající při provozu 
Zákony: 
 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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7 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKÉ 
KONSTRUKCE   
 Obecné informace o stavbě  7.1
Identifikační údaje 
 
Název stavby:  Krajská pobočka VZP v Jihlavě  
Místo stavby:   Bratří Čapků 5520/18, 586 01 Jihlava, 
p.č. 3942/1 a 3942/2 v k.ú. Jihlava 
Stavebník:  VZP ČR  
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518  
Zhotovitel:   STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 
Projektant:   AS PROJEKCT CZ s.r.o. 
U prostředního mlýna 128, 393 91 Pelhřimov, IČ: 26095254 
 
Základní informace o objektu:  
Charakter stavby:  novostavba  
Druh stavby:  prefabrikovaný skelet s monolitickým schodišťovým 
jádrem 
Účel stavby:  administrativní budova  
Podlaží:  1. PP a 7. NP 
Zastavěná plocha: 827,0 m
2
 
Obestavěný prostor: 23 925,0 m
3
 
Zahájení stavby: 04/2017 




7.1.1   Obecné informace o stavbě  
Budova a provoz Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny České 
republiky v Jihlavě jsou navrženy tak, aby plnily smysl novodobé (moderní) koncepce 
staveb, které na straně jedné mají vypovídat svou architekturou o době, ve které 
vznikaly a na straně druhé vnímat a respektovat okolní zástavbu, se kterou by se měly 
snažit vytvářet harmonické spojení. Dále byla brána v úvahu skutečnost, aby byl 
architektonický výraz díla v souladu s technicky dobře proveditelným řešením, které 
zajistí provozu budovy dlouhou životnost a technická úroveň použitých materiálů  
a výrobků únosné provozní náklady. 
Objekt KP VZP je umístěn relativně blízko centra města v prostoru bývalého 
vojenského areálu, jehož jednotlivé objekty jsou (na pozemcích investora) 
demolovány a odstraněny. 
Současně vznikají v okolí zamýšlené stavby a návrhy dalších provozů (KSSZ 
a další administrativní budova Krajského úřadu atd.), které jsou umístěny dle 
parametrů vítězného návrhu architektonické soutěže vyhlášené pro zájmovou zástavbu 
této lokality města Jihlavy.  
Vlastní budova KP VZP v Jihlavě o půdorysných rozměrech cca 44 x 19 m 
je navržena jako osmipodlažní, ukončena rovnou střechou zakrývající ustupující šesté 
podlaží a zbývající část neúplného sedmého podlaží. 
Objekt administrativní budovy má půdorysné rozměry (v osách sloupů)  
42 x 18 m. Jedná se o železobetonový skelet (prefabrikované, železobetonové sloupy v 
modulu 6x6 m v kombinaci s filigránovými vodorovnými železobetonovými 
monolitickými deskami. Celkem má navrhovaná budova 8 podlaží (7 nadzemních  
a 1 podzemní). Objekt je ukončen rovnou střechou (výška atiky je cca 22,8 m nad 
úrovní upraveného terénu). 
 
Popis objektu dle podlaží: 
1. PP - podzemní parkoviště pro 26 OA (z toho 2 místa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu), 




2. NP - klientské podlaží, prostory pro styk s veřejností, komunikace, 
kanceláře, technické vybavení, sociální zázemí, 
3. - 4. NP - administrativní podlaží, kanceláře, komunikace, technické 
zázemí, sociální zázemí, 
5. NP - administrativní a ředitelské podlaží, komunikace, technické 
zázemí, sociální zázemí, 
6. NP - administrativní podlaží – velkoplošná kancelář, jednací 
prostory, sklady, komunikace, sociální zázemí, prostor pro jídelnu 
včetně zázemí, 
7. NP - technické a ubytovací podlaží, inspekční pokoje, společná 
kuchyňka s jídelnou, kotelna. 
 
Veškerá podlaží jsou propojena dvouramenným schodištěm a dvěma výtahy, 
z toho jeden je průchozí. Obvodový plášť je navržen jako kombinace pevných 
a otevíravých výplní otvorů – hliníkových sklopných oken a pevného prosklení 
s fasádními zavěšenými vláknocementovými deskami včetně minerální izolace.  
V prostorech 1. PP a 1. NP se bude nacházet parkoviště a skladovací plochy. 
Od 2. NP do 6. NP je možno v modulu 1,5 m upravovat dispozici dle vývoje 
poskytovaných služeb (menší či větší kancelářské prostory). Objekt je vybaven 
nuceným přívodem a odvodem vzduchu a je klimatizován. Pro zajištění pracovního 
komfortu zaměstnanců jsou u vnějších výplní otvorů instalovány venkovní elektricky 
ovládané hliníkové žaluzie.  
Stavby občanské vybavenosti podléhají předpisům, které ovlivňují návrh 
záměru investora. Proto byl provoz kancelářské budovy navržen dle standardů 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
Areál je vybaven parkovištěm upraveným a označeným dle  
Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Vstup do objektu pro imobilní osoby je totožný se vstupem hlavním. Veškeré 




Všechna sociální zázemí v objektu jsou navržena pro užití osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Toalety pro veřejnost jsou vybaveny kabinou WC 
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. 
Technické řešení stavby  
Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí dodavatel zajistit vytyčení jednotlivých 
podzemních inženýrských sítí a jejich řádné označení. 
Zemní práce budou probíhat v prostoru půdorysné stopy objektu a stavební 
jámě. Při těchto pracích budou odstraněny stávající základové konstrukce, již 
zdemolovaného bývalého objektu. 
Na základě provedeného geologického průzkumu lze konstatovat, že základové 
poměry v místě nově navrženého objektu jsou jednoduché. Hladina podzemní vody 
nebyla ve vrtaných sondách hloubky 6,0 m zjištěna. 
Výkopy je nutno provést do hloubek označených ve výkresech. Pokud se 
ukáže, že navrhovaná hloubka základové spáry nedosáhne únosného terénu, základy 
bude nutné prohloubit na únosný. Základové spáry musí být únosné, nenarušené. Před 
betonáží budou vyčištěné a musí být v minimální nezámrzné hloubce od upraveného 
terénu (-1,200). Při provádění výkopů je nutné chránit zeminu v základové spáře před 
rozbřídáním vlivem atmosférických srážek. 
 
Základové konstrukce 
Výškový objekt administrativní budovy bude založen pomocí monolitických, 
železobetonových základových prahů. 
Základová spára bude případně srovnána vrstvou hutněného štěrkopísku  
v tl. cca 150 mm. Podkladní betonová mazanina z betonu C8/10 bude provedena  
pod monolitické železobetonové konstrukce v tl. cca 100 mm. 
Podlahová deska v 1. PP bude provedena jako železobetonová monolitická  
z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody (nutno zpracovat plán postupu 
betonáže – musí se betonovat po částech). Součástí základové desky budou i dvě 
šachty pod výtahy. Opěrné obloukové stěny nájezdové rampy budou provedeny jako 
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železobetonové monolitické z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Podlaha 
nájezdové rampy bude provedena z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody.  
Do nájezdové rampy bude zabudován vytápěcí systém proti tvorbě náledí  
v zimním období. 
Součástí spodní stavby je i založení lávky na základových patkách. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny 1. PP a 1. NP jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolnosti proti průsaku vody v kombinaci se 
soustavou železobetonových, prefabrikovaných sloupů. Veškerá napojení na 
základovou monolitickou, železobetonovou desku a stropní konstrukce a pracovní 
spáry musí být ošetřeny proti průsaku vody. 
Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet a stěn budou 
provedeny z betonu C25/30.  
Lávka k hlavnímu vstupu ve 2. NP bude osazena na železobetonovou 
monolitickou konstrukci zhotovenou z betonu C25/30, která bude zároveň sloužit  
pro přichycení prosklené markýzy a svítícího loga investora. 
Svislou nosnou konstrukci zbylých nadzemních podlaží tvoří rovněž soustava 
železobetonových, prefabrikovaných sloupů. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Příčky vymezující kanceláře jsou sádrokartonové o tl. 100 a 150 mm tvořené 
jednoduchou konstrukcí z ocelových pozinkovaných profilů š=75 a 100 mm, 
jednoduše opláštěné deskami o tl. 12,5 mm (100 mm) a dvojitě opláštěné deskami  
o tl. 2x12,5 mm (150 mm) s minerální zvukovou izolací o tl. 60 mm. Příčky mezi 
jednotlivými kancelářemi musí splňovat váženou zvukovou neprůzvučnost RL,w,R > 
53 dB. U příček tvořících požární předěly, s požární odolností EI 45 min, musí být 




Výplňové zdivo mezi železobetonovým, prefabrikovaným skeletem, parapety 
a plné stěny před fasádním obkladem jsou navrženy o tl. 300 a 400 mm z přesných 
porobetonových tvárnic, pevnosti P2-400 na tenkovrstvou zdící maltu. 
Příčky kolem a uvnitř sociálních zařízení v 1. NP a zázemí uvnitř dispozice 
kancelářských podlaží, budou provedeny z přesných porobetonových tvárnic  
tl. 50,100,150 a 200 mm, pevnosti P2-400 na tenkovrstvou zdící maltu. 
Napojení příček i v místě sloupů na prosklené fasády bude provedeno pomocí 
hliníkových izolovaných panelů. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce (nad 1. PP a 7. NP) budou provedeny z 
filigránových prvků vyztužených prostorovou výztuží a vystrojených výztuží proti 
propíchnutí. 
Zmonolitnění stropních konstrukcí bude provedeno z betonu C25/30, kotvení 
k železobetonovým konstrukcím schodišťového modulu pomocí kotevních prvků. 
Železobetonová balkonová deska bude provedena z betonu C30/37, kotvená 
do stropní konstrukce pomocí kotevních prvků s přerušeným tepelným mostem. 
Železobetonové monolitické průvlaky nad 6. NP budou provedeny z betonu 
C25/30. 
Nosný ocelový rám lávky hlavního vstupu bude svařen z ocelových 
válcovaných nosníků U280 s povrchovou úpravou žárové zinkování. 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Schodiště, žebříky, rampy, balkony a zábradlí 
Vertikální propojení jednotlivých podlaží (1. PP až 7. NP) zajišťuje 
železobetonové monolitické, dvou nebo tříramenné schodiště s mezipodestami (dle 
konstrukčních výšek jednotlivých podlaží). 
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Schodišťové stupnice a podstupnice, včetně jalových stupňů budou obloženy 
kamennou deskou v jednom kuse, doplněnou kamenným schodišťovým soklíkem 
ve sklonu schodiště a výšce od hrany stupně 100 mm. 
Nástupní a výstupní schodišťové stupnice v každém schodišťovém rameni 
budou obloženy kamennou deskou v kontrastní barvě oproti zbývajícím schodišťovým 
stupňům. 
Lávka pro pěší (hlavní vstup pro klienty bude tvořena terasovými rýhovanými 
dřevoplastovými prkny v šedém odstínu). 
Povrchovou úpravu balkónu v 5NP tvoří dřevěné dlaždice 500x500 mm 
na stavitelných podložkách. Nosná konstrukce balkónu bude opatřena vodotěsnou 
hydroizolační stěrkou včetně vytažení na přiléhající konstrukce. 
Veškerá schodiště, lávka, balkón a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy 
budou opatřena nerezovým trubkovým zábradlím a nerezovými madly. 
Zábradlí u nástřešních vzduchotechnických jednotek bude doplněno 
tahokovem v tmavě šedém odstínu (RAL 7016 – antracitově šedá). 
Konstrukce musí splňovat požadavky požární zprávy, která je součástí projektu 
pro stavební povolení. 
 
Střešní konstrukce 
Nosnou konstrukci střechy nad 7. NP a teras 6. NP a 7. NP tvoří filigránové 
prvky se zmonolitněním. Horní vrstvu teras a střechy tvoří plavené (prané) kamenivo 
fr.16/32 mm v kombinaci s dřevěnými dlaždicemi 500x500 mm a betonovými 
dlaždicemi na stavitelných podložkách. 
Vodotěsnou a tepelnou vrstvu všech konstrukcí teras a střechy tvoří: 
- ochranná a filtrační textilie – 300 g/m
2
 
- vrchní modifikovaný SBS pás tl. 4 mm (položený, celoplošně natavený k 
podkladnímu pásu) 
- podkladní modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (samolepící pás, celoplošně 
nalepený k tep. izolaci) 




- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL - spádové klíny  
tl. 20-120 mm (montážně přilepené) 
- expandovaný pěnový polystyren EPS 100 STABIL tl. 80 mm (montážně 
přilepený) 
- parotěsná zábrana - modifikovaný SBS pás tl. 3 mm (položený, natavený 
k napenetrovanému podkladu) 
- asfaltový modifikovaný penetrační nátěr 
Veškeré prostupy a ukončení na atikách a stěnách musí být provedeno 
vodotěsně, včetně tepelné izolace a souvisejících klempířských detailů. 
Nad vstupem pro zaměstnance a pro klienty jsou navrženy transparentní 
markýzy, tvořené nosnou ocelovou konstrukcí v tmavě šedém odstínu  
(RAL 7016 – antracitově šedá) se zasklením bezpečnostním čirým vrstveným sklem. 
Dešťové vody ze střechy objektu a teras budou sváděny, pomocí elektricky 
vyhřívaných vpustí do vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťové svody procházející 
v kancelářích musí být opatřeny protihlukovou návlekovou izolací v min. tl. 50 mm 
a budou obezděny. 
 
Výtahy 
V objektu jsou umístěny dva osobní trakční výtahy třídy I, OT 800 a OT 825. 
Výtah OT 800 o rozměrech klece 1200x1600x2100 mm (šachta 1800x2100 mm)  
s 8 stanicemi a 15 nástupišti má svou vlastní výtahovou šachtu, prohlubeň a hlavu 
šachty. Výtah OT 825 o rozměrech klece 1200x1700x2100 mm  
(šachta 1800x2200 mm) s 8 stanicemi a 8 nástupišti má svou vlastní výtahovou šachtu, 
prohlubeň a hlavu šachty 
Výtahové šachty jsou navrženy jako monolitická, železobetonová tělesa uvnitř 
objektu. Výtahové šachty jsou v úrovni podlahy 1PP prohloubeny o 1,5 m a ukončeny 
hlavou v 7. NP do výšky 3,5 m tvořenou železobetonovými, prefabrikovanými 
deskami. Stěny výtahových šachet z pohledového betonu budou opatřeny 
transparentním nátěrem. Výtahové šachty musí svým vybavením odpovídat 
požadavkům dodavatele výtahu. 
Osobní výtah OT 800 je určen pro přepravu max. 10 osob/800 kg a OT 825 pro 
max. 11 osob/825 kg. Konstrukce i pohon musí být zvukově izolovány od stěn. 
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Výtahové kabiny s povrchovou úpravou broušený nerez (lišty, doplňky a ovládací 
panel-leštěný nerez) s protiskluznou podlahou, musí být vybaveny směrovou světelnou 
signalizací, digitálním zobrazením polohy, akustickým indikátorem polohy kabiny, 
prosvětleným tlačítkovým ovladačem, nouzovou signalizací, telefonem 
pro oboustrannou hlasovou komunikaci včetně komunikátoru, GSM brány, karty 
s předplaceným provozem na dva roky. Kabina je dále vybavena nouzovým 
osvětlením, vážením pro ochranu proti přetížení a ovladačem pro nezávislou jízdu. 
Nástupní stanice jsou vybaveny směrovou světelnou signalizací a digitálním 
zobrazením polohy v nerezovém provedení. Kabina je vybavena automatickými 
teleskopickými dveřmi š=1000 mm a v=2000 mm v provedení broušený nerez. 
Nástupní stanice s automatickými teleskopickými dveřmi 1000x2000 mm s požární 
odolností. Výtahová kabina musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností 
pohybu včetně náležitého vybavení. Elektrické rozvaděče budou umístěny v zárubni 
na 7. NP. 
 
Úprava povrchů vnitřních 
Porobetonové zdivo bude opatřeno stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní 
síťovinou a na vnějších rozích hliníkovými rohovými lištami. 
Před prováděním omítek je nutné opatřit (vyztužit) styk příček, stěn a stropů 
včetně zaplněných drážek po instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou 
sklotextilní síťovinou. Při provádění omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů 
dodavatelů (výrobců). 
Spáry mezi SDK deskami je třeba řádně vytmelit a vyztužit sklotextilní 
síťovinou s následným přebroušením. Na takto provedené povrchy budou  
v kancelářích provedeny dekorativní malby, na sociálních zařízeních a pomocných 
prostorech malby v barvě bílé. Pohledové konstrukce z betonu bude třeba opatřit 
transparentním nátěrem. 
Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek, v sociálních zařízeních, 
a kde je vyznačeno, jsou navrženy barevné keramické obklady 200x250 mm, 
keramické a kamenné soklíky, soklíky nátěrem, kobercové a PVC lišty. Keramické 
obklady budou ukončeny a na vnějších rozích opatřeny nerezovými lištami včetně 
vyspárování vodoodpudivým tmelem. V místě sprch musí být keramické obklady 
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lepeny na vodoodpudivý nátěr na celou výšku obkladu, u styku stěn a podlah bude 
vložen těsnící pás (i v případě vodoodpudivého nátěru pod keramickým soklíkem). 
Podhledy v kancelářských prostorách, chodbách a sociálních zařízení tvoří 
montovaný minerální podhled. 
Strop nad 1PP musí být přiteplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s polystyrenem tl. 80 a 20mm. Veškeré zakrývané ocelové konstrukce budou opatřeny 
1x antikorozním nátěrem, viditelné 1x antikorozním nátěrem a 2x vrchním 
syntetickým nátěrem v odstínu dle interiéru. 
 
Úprava povrchů vnější 
Vnější monolitické železobetonové stěny pod terénem budou opatřeny soklovým 
polystyrenem tl.100mm. U ploch nad terénem bude použita minerální tepelná izolace 
tl. 160 mm, zavěšena na ocelové pozinkované konstrukci. Obklad bude zhotoven 
z vláknocementových fasádních desek tl. 8 mm v bílé a šedé barvě, které budou 
k nosné konstrukci připevněny nerezovými nýty. Skladba bude doplněna pojistnou 
difuzní folií a provětrávanou mezerou.  




Navržené podlahy jsou řešeny jako vícevrstvé. Podle potřeby jsou opatřeny 
teplenou izolací, izolací proti kročejovému hluku a v místech sociálních zařízení i 
hydroizolací. Povrchy jsou tvořeny keramickou a kamennou dlažbou, zátěžovými 
koberci, antistatickým PVC, epoxidovými barevnými nátěry atd. Podlahy  
v instalačních šachtách tvoří ocelové žárově pozinkované pororošty na ocelové nosné 
konstrukci. 
Přechody mezi jednotlivými povrchy budou přelištovány pod dveřním křídlem 
přechodovými nerezovými lištami.  
7.1.2    Obecné informace o procesu  
Technologický proces se zpracovává pro zhotovení železobetonových 
konstrukcí. Konkrétně se jedná o obvodové konstrukce prvního podzemního a prvního 
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nadzemního podlaží. Technologický předpis se bude zabývat zhotovením 
systémového bednění pro obvodové stěny, ukládáním výztuže, samotnou betonáží, 
odbedněním a následným ošetřováním železobetonových prvků.  
 Materiál, doprava, skladování 7.2
7.2.1   Materiál   
7.2.1.1 Beton  
 
BETON C30/37 – OBVODOVÁ STĚNA 










S1 OBVODOVÁ STĚNA - S1 104,5536 1 104,6 
S2 OBVODOVÁ STĚNA - S2 111,564 1 111,6 
CELKOVÝ OBJEM BETONU  216,2 




OCEL B 500B – OBVODOVÁ STĚNA 
OZN. 
PRVKU 
NÁZEV VRVKU  
SPOTŘEBA NA 
PRVEK [kg]   
SPOTŘEBA 
CELKEM [t]  
S1 OBVODOVÁ STĚNA - S1 10 450 
 
10,45 
S2 OBVODOVÁ STĚNA - S2 11 160 
 
11,16 
CELKOVÁ SPOTŘEBA OCELI  21,61 
Tab. 7-2: Ocel B 500B 
Pro výpočet celkové spotřeby oceli byly použity orientační hodnoty spotřeby 
oceli na jeden metr krychlový betonu.  
7.2.1.3 Bednění  
Monolitické konstrukce budou vytvořeny pomocí systémového bednění 
Doka. Na realizaci obvodové stěny bude použito rámové bednění Frami Xlife. Toto 
systémové bednění se přizpůsobí libovolnému tvaru půdorysu. K ukládání 
165 
 
Obr. 7-1: Rámové bednění 
Obr. 7-2: Rychloupínač Frami 
jednotlivých sestav bude použit autojeřáb. Výška sestavy bude 3,0 m, výška betonu 
bude 2,8 m.  
Z přílohy č. B.7.1 jsem zjistil, že nejvýhodnější bude provádět realizaci 
obvodové stěny 1. PP jako celku. Z půjčovny bude zapůjčeno 100 % potřebného 
bednění pro realizaci celé konstrukce. Bednění celého objektu bude postaveno 





















BEDNĚNÍ DOKA KS XLIFE 
NÁZEV PRVKU BEDNĚNÍ  ks na sestavu CELKEM 
RÁMOVÝ PRVEK Frami Xlife 0,90 x2,70m 5 220 
RÁMOVÝ PRVEK Frami Xlife 0,45 x 2,70m 2 88 
RÁMOVÝ PRVEK Frami Xlife 0,30 x 2,70m 2 88 
VNĚJŠÍ ROH FRAMI 3,0m  - 4 
VNITŘNÍ ROH FRAMI 3,0m - 8 
RYCHLOUPÍNAČ FRAMI  28 1235 
VYROVNÁVACÍ HRANOL FRAMI 10x9x1,5m - 20 
STABILIZACE (opěra, vzpěra, pata opěry)  2 88 
DISTANČNÍ TRUBKA, KOMB. MATICE  9 396 
ZÁTKA KOTEVNÍHO OTVORU  43 1892 
KONZOLE FRAMI 60 - 10 
ŠROUBOVÁ SPOJKA 48MM 50 - 20 
ADAPTÉR XP FRAMI  - 10 
SESTAVA PROTILEHLÉHO ZÁBRADLÍ  - 5 
MOBILNÍ LEŠENÍ DF  - 2 
Tab. 7-3: Bednění DOKA KS Xlife 
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Obr. 7-5: Vnitřní roh Frami 
Obr. 7-3: Konzola Frami 60 

































7.2.1.4 Odbedňovací prostředek  
Na systémové bednění Doka se bude při montáži nanášet odbedňovací 
přípravek Doka - OptiX. Ten je určen pro hladké bednící desky Doka.  
Ulehčí odbedňovací proces a zajistí ochranu bednících desek. Spotřeba odbedňovacího 
prostředku je 1 litr na 100 m
2
. Ukládat beton do bednění, bude možné už po třiceti 
sekundách od ošetření.  
 
 








STĚNY 1440,5 14,405 
CELKEM ODBEDŇOVACÍHO PŘÍPRAVKU  14,405 
Tab. 7-4: Odbedňovací přípravek DOKA Optix 
7.2.2    Doprava  
7.2.2.1 Primární doprava 
Betonová směs bude dodávána firmou CEMEX Czech Republic, s.r.o., 
konkrétně pobočkou Jihlava – Pávov. Ta se nachází 7,6 km od staveniště. Pro dopravu 
budou použity autodomíchávače STETTER C3, AM 15 C o objemu 15 m3. Ocel 
a systémové bednění bude dodáváno stavebninami DEK Jihlava, vzdálenými 8,8 km 
od staveniště. Ocel a systémové bednění bude převáženo pomocí nákladního 
automobilu MAN TGS 26.440 6x4 BL.  
7.2.2.2 Sekundární doprava 
Při ukládání betonové směsi do sestaveného systémového bednění bude 
použito čerpadlo betonové směsi SCHWING S 43 SX. Lehčí prvky systémové 
bednění a ocel bude po staveništi přemísťováno pomocí kolečka, dlouhé prvky 
bednění budou přemísťovány dvěma dělníky.  
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Obr. 7-6: Skladování rámových prvků 
7.2.3    Skladování  
Ocelová výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných plochách. 
Budou uloženy na dřevěných hranolech, které budou umísťovány o jednom metru, tak 
aby nedocházelo k prohýbání výztuže. Proti vnějším povětrnostním vlivům bude ocel 
chráněna plachtou. Na povrch prutů se nesmí dostat látky, které by ovlivnily následné 
spolupůsobení s betonovou směsí, jako jsou nečistoty a mastnoty (lehké znečištění 
povrchu výztuže rzí není závažným problémem). Různé průměry oceli budou řádně 
označeny a budou skladovány odděleně, aby nemohlo dojít k jejich pomíchání. Ruční 
nářadí bude uloženo v uzamykatelné stavební buňce. 
Systémové bednění bude 
pronajato od externího dodavatele, 
proto bude dbáno na to, aby bylo  
co nejefektivněji využíváno. Pokud 
dojde k nutnosti systémové bednění 
skladovat, bude skladováno na zpevněné  
a odvodněné ploše. Rámové desky budou 
skladovány podle doporučení výrobce tak, 
aby mohlo být co nejrychleji přemístěno. 
Jednotlivé desky budou skladovány  
na sobě, a to v maximálním počtu deset 
kusů. Tyto stohy budou dohromady staženy stahovacími pásky. Pro přemístění 
jeřábem bude sloužit textilní popruh. Systémové bednění bude mezi jednotlivými 
cykly použití pečlivě omyto.  
 
   Připravenost staveniště  7.3
Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem s výplní 
z trapézového plechu do výšky 1,8 m. Pro veškeré zařízení staveniště (stavební buňky, 
mobilní WC) budou zřízeny přípojky vody a elektrické energie. O převzetí staveniště 
se provede zápis do stavebního deníku a zhotoví se předávací protokol.  
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Před započetím sestavování systémového bednění budou zkontrolovány 
základové konstrukce, které již budou kompletně zhotoveny a připraveny na zatížení. 
Pracoviště bude vyklizeno od materiálů a pomůcek z předchozích procesů.  
 
   Pracovní podmínky  7.4
7.4.1    Obecné pracovní podmínky  
Staveniště je vybaveno stavebními buňkami, mobilním WC a přípojkami 
na elektrickou a vodovodní síť. Staveniště nebude osvětleno, neuvažuje se, že by 
se práce prováděly za snížené viditelnosti. Jedná se o práci v exteriéru, proto se bude 
teplota prostředí měnit. Betonáž se bude provádět pouze za příznivých klimatických 
podmínek. Teplota musí být mezi 5 – 30° C. Pokud teplota klesne pod pod 5° C, 
provedou se příslušná opatření (zakrývání geotextilií, přidáním přísad do betonové 
směsi nebo ohřev záměsové vody). Při překročení teploty 30° C se bude čerstvý beton 
ošetřovat přikrýváním navlhčené geotextilie. Teplota se bude měřit čtyřikrát denně, 
ráno, v poledne a dvakrát večer. S betonáží v zimním období se neuvažuje. Práce se 
nesmí provádět za deštivého počasí z bezpečnostních důvodů. Jelikož se jedná o práci 
ve výškách, bude se sledovat rychlost větru. Pokud rychlost větru překročí 11 m/s, 
práce ve výškách se přeruší.  
7.4.2    Instruktáž o BOZP 
Všichni pracovníci musí být obeznámeni s plánem BOZP. Dále musí být 
proškoleni o bezpečnosti práce, o prováděném procesu a musí mít platné potřebné 
doklady. O těchto proškoleních budou provedeny zápisy do stavebního deníku. Pokud 
se na staveništi bude vyskytovat nový pracovník, bude neprodleně obeznámen 
s plánem BOZP. S plánem BOZP budou obeznámeni i subdodavatelé vyskytující se na 
staveništi. Všichni pracovníci budou vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 





  Personální obsazení  7.5
Zřizování bednění:  
 vedoucí pracovní čety,  
 3 x lešenář   
 2 x tesař 
 6 x stavební dělník 
 
Vyvázání výztuže:  
 vedoucí pracovní čety  
 5 x železář 
 2 x stavební dělník 
 
Betonáž:  
 vedoucí pracovní čety 
 betonář  
 2 x stavební dělníci 
 řidič autodomíchávače 
 řidič autočerpadla 
 
Odstranění bednění:  
 vedoucí pracovní čety 
 2 x lešenář  
 4 x stavební dělník 
  Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  7.6
7.6.1   Stroje  
Pro dopravu betonové směsi z betonárny na staveniště bude použit 
autodomíchávač STETTER C3, AM 15 C. Pro sekundární dopravu do bednění 
se použije autočerpadlo SCHWING S 43 SX.  
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Obr. 7-7: Sestavené rámové bednění 
7.6.2    Nářadí a pomůcky  
Pro zhotovení bednění se bude používat tesařské náčiní, a to sekyry, kladiva, 
pily. 
7.6.3    Pomůcky BOZP 
Při každé etapě musí být dělníci vybaveni pracovní obuví, helmami, vestami 
a rukavicemi. 
 
 Pracovní postup 7.7
7.7.1 Obvodová stěna 
7.7.1.1 Montáž bednění  
Před zahájením montáže bednění je nutné provést předání výztuže. Pověřená 
osoba (statik nebo technický dozor investora) zkontroluje správnost provedení a 
soulad s projektovou dokumentací. O předání musí být proveden zápis do stavebního 
deníku.  
Na základových konstrukcích se vyznačí rohy budoucích zdí.  
Všechny panely bednění se opatří stejnoměrnou vrstvou odbedňovacího 
prostředku.  
 
Montáž bednění začíná vnějšími rohy zdi. Postavením 
vnějšího rohu Frami 3,0 m a připojením sestavy z každé 
strany nebo přímým spojením dvou na sebe kolmých 







Obr. 7-9: Distanční prvek 
Obr. 7-8: Spojení rámových 
prvků rychloupínačem 
Jednotlivé panely se spojí pomocí rychloupínače Frami. 
Rychloupínač se stáhne úderem kladiva a spojí panely pevně 
v tahu, tak aby lícovaly a byly v jedné rovině. Pro dorovnání 
délek se použijí vyrovnávací hranoly Frami 
 
Stabilizátory a výložníky je třeba montovat tak, jak budou 
postupovat bednící práce. K rámu bednění se připojí pomocí 
hlavy pro stabilizátory a ukotví se šroubem. 
Pomocí závitových tyčí se bednění vyrovná do 
svislé polohy. Osadí se bednění otvorů. Před 
instalací vnitřního bednění se nejprve kotevními 
otvory prostrčí táhla s kloubovou maticí z vnější 
strany bednění a na ně se zevnitř nasunou 
distanční trubičky. Délka distanční trubičky 
odpovídá tloušťce bedněné stěny. Nepotřebné 
kotevní otvory se uzavřou zátkami. Vnitřní bednění stěny začíná opět  
v rozích a postupuje směrem do středu. Ustaví se prvek pro vnitřní roh Frami a pomocí 
drátu se spojí s protějším prvkem.  
Přistaví se rámové desky a připojí se k rohovému prvku.  
 
Jako pracovní lešení se k horníku okraji bednění stěny z jedné strany osadí 
betonářské lávky, z druhé strany ochranné zábradlím. Těchto betonářských lávek bude 






















7.7.1.2 Vázání výztuže 
 
Na staveniště budou dopraveny pruty, které budou upraveny dle projektové 
dokumentace. Před ukládáním do bednění bude výztuž překontrolována a očištěna 
od mastnoty a mechanických nečistot. Ke kotevním trnům základových konstrukcí 
budou přivařeny svislé pruty nosné výztuže stěn. Přesah spoje bude určen projektovou 
dokumentací. Ke svislým prutům budou následně přivařeny vodorovné pruty. 
Minimální krycí vrstva výztuže bude zajištěna pomocí plastových distančních prvků. 
7.7.1.3  Betonáž 
Čerstvá betonová směs se bude na staveniště dopravovat z nedaleké 
betonárny pomocí autodomíchávače STETTER C3, AM 15 C. Pro sekundární dopravu 
do bednění se použije autočerpadlo SCHWING S 43 SX. Betonová směs se bude  
do bednění ukládat z výšky maximálně 1,5 m. Uložená betonová směs se bude hutnit 
pomocí ponorného vibrátoru Atlas Copco AME 600 po každých 40 cm. Každá vrstva 
se musí spojit s vrstvou předchozí. Okamžitě po dokončení betonáže musí být všechny 
použité pomůcky očištěny. Vodou se postříká i rám bednění, čímž se snižují následné 
náklady na čištění. Voda použitá pro čištění potrubí čerpadla, nesmí být vypuštěna  
na čerstvě vybetonovanou konstrukci.   
Obr. 7-10: Zábradlí betonářské lávky 
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U každé dodávky čerstvé betonové směsi se musí zkontrolovat dodací list. 
Dále se musí odebrat zkušební vzorek, na kterém se provede zkouška sednutí kužele.  
7.7.1.4 Odbedňování 
Jakmile dosáhne beton požadované pevnosti Rbd=10MPa, může dojít 
k odbednění. U těchto obvodových stěn se odbednění provede po dvou dnech. 
Odbednění se nesmí příliš oddalovat, aby nedošlo k přilnutí betonu k bednícím 
deskám. Odbednění bude probíhat opačným způsobem než postup sestavení bednění. 
Práce začnou od středu zdi směrem k rohu, aby nevzniklo žádné pnutí.  
 
   Jakost a kontrola stavby    7.8
7.8.1    Vstupní kontrola  
Kontrola připravenosti staveniště (rovinnost a kolmost základových 
konstrukcí). Kontrola betonové směsi (kontrola konzistence - zkouška sednutí kužele, 
označení dodané betonové směsi, kontrola velikosti kameniva betonové směsi 
z důvodu použití čerpadla). Kontrola výztuže (kvalita výztuže, koroze na výztuži, 
správnost dodané výztuže). 
7.8.2    Mezioperační kontrola  
Vedoucí pracovní skupiny bude kontrolovat používání pracovních 
ochranných pomůcek a dodržování pravidel bezpečnosti. Stavbyvedoucí každý den 
kontroluje klimatické podmínky. Dále bude kontrolována kvalita provedeného 
bednění, svislost a rovinnost bednění, podepření bednění, vyvázání a provedení 
výztuže. 
7.8.3    Výstupní kontrola  
Kontrola skutečné výšky vybetonované stěny (dovolená odchylka 
1 cm), rovinnost konstrukce. Provede se zápis do stavebního deníku. 
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  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP  7.9
Práce na stavbě musí být v souladu s platnými vládními nařízeními  
a normami. Všichni pracovníci pohybující se na stavbě musí být s těmito předpisy 
seznámeni a musí být vybaveni ochrannými pomůckami dle prováděné činnosti. 
 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
   Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady   7.10
Při realizace vzniknout odpady, které je třeba dle zákona č. 185/2001Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  
o podrobnostech nakládáním s odpady, zlikvidovat: 
Druh odpadu  Kód Likviduje  
Beton  17 01 01  stavební firma 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez 
NL 
17 01 07 
stavební firma 
Dřevo 17 02 01 stavební firma 
Sklo, plasty a dřevo obsahující NL nebo NL 
znečištěné 
17 02 04 
stavební firma 
Železo a ocel 17 04 05 stavební firma 
Směs stavebních a demoličních odpadů bez NL 17 09 04 stavební firma 
Směsný komunální odpad  20 03 01 stavební firma 






 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
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8 STROJNÍ SESTAVA  
Stroje do strojní sestavy byly vybrány dle potřeby jednotlivých strojů 
pro řešenou etapu stavby, tedy pro vytvoření vrchní hrubé stavby. Stroje byly vybírány 
účelně a ekonomicky. Parametry strojů byly přezkoumány a na základě tohoto 
zkoumání byly vybrány stroje, které mají vlastnosti, potřebné k provádění jednotlivých 
prací. 
Z ekonomického hlediska byly stroje voleny tak, aby byl výkon dostatečný 
pro vykonání přidělené práce, ale zároveň aby nebyl neekonomicky vysoký.  
 Obecný popis strojního vybavení  8.1
8.1.1    Zemní práce  
Hlavní stavební jámu bude hloubit pásové rypadlo Caterpillar 318F L. 
Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobily Tatra T815 S3 26 208 6x6.2 
a bude přepravována na skládku sutí a hornin. Během hloubení hlavní stavební jámy 
budou použity celkem čtyři nákladní automobily, čímž by měla být zajištěna 
vytíženost pásového rypadla.  
Stavební jámy pro základové pasy bude hloubit rovněž pásové rypadlo 
Caterpillar 318F L.  
Rýhy pro ukládání staveništních a objektových přípojek bude hloubit rypadlo- 
nakladač Caterpillar 432F.  
8.1.2   Založení objektu 
Objekt bude založen na železobetonových monolitických pasech. Základové 
pásy budou vytvořeny pomocí systémového bednění. Betonová směs pro realizaci 
základových pasů bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů 
STETTER C3, AM 15 C. Samotné systémové bednění a výztuž budou na staveniště 
dopravovány pomocí nákladního automobilu MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní 
hydraulickou rukou PALFINGER PK 16001 C.  
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Sekundární dopravu betonové směsi do systémového bednění na staveništi 
bude zajišťovat autočerpadlo SCHWING S 43 SX.    
8.1.3    Vrchní hrubá stavba  
Primární dopravu prefabrikovaných prvků a dalších materiálů bude zajišťovat 
nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 16001 C.  
Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat věžový jeřáb  
Liebherr 71EC-B5. Ten bude sloužit především pro ukládání prefabrikovaných dílců 
na dané místo. Filigránové desky budou následně zmonolitněny pomocí autočerpadla 
SCHWING S 43 SX, které bude dále na požadované místo dopravovat palety se 
zdícím materiálem.  
8.1.4    Střecha  
Nosnou konstrukci střechy budou tvořit zmonolitněné, filigránové desky. Ty 
budou na místo uložení ukládány pomocí věžového jeřábu  
Liebherr 71EC-B5 a následně zmonolitněny za pomocí autočerpadla SCHWING S 43 
SX. 
8.1.5    Dokončovací práce  
Pro dokončovací práce budou použity menší stroje a ruční nářadí. Výčet 











Obr. 8-1: Věžový jeřáb Liebherr 71EC-B5 
Obr. 8-2: Výložník věžového jeřábu 
 Strojní sestava  8.2
8.2.1    Hlavní stroje  
8.2.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 71EC-B5 
Jako hlavní zvedací mechanismus je navržen věžový jeřáb  
Liebherr 71EC-B5. Věžový jeřáb bude sloužit pro sekundární dopravu 
prefabrikovaných dílců a palet s porobetonovým zdivem. Založení jeřábu bude  
na dostatečně únosné zemině. Únosnost 
zeminy bude posouzena statikem.   
TECHNICKÉ ÚDAJE  
výška jeřábu    41,25m 
délka ramene výložníku 55,00m 










Tab. 8-1: Tabulka kritických břemen 
Kombinace břemen 








B1 Nejbližší břemeno Průvlak F102 5 5 000 2 114 
B2 Nejvzdálenější břemeno Sloup S210 33 1 740 1 431,50 
B3 Nejtěžší břemeno Průvlak F501a 13,5 5 000 2 473 
B4 Nejnepříznivější břemeno Průvlak F503a 29 2 620 2 473 
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Obr. 8-3: Pásové rypadlo Caterpillar 318F L 
Obr. 8-4: Pracovní rozsah stroje 
Obr. 8-5: Rozměry stroje 
8.2.1.2 Pásové rypadlo Caterpillar 318F L  
Rypadlo bude využito při hloubení hlavní stavební jámy a při hloubení jam 
základových pasů.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    18,5 t 
výkon  motoru  88 kW  
max. dosah výložníku  9,2 m 
max. rychlost pojezdu  4 km/h 
objem lopaty    0,91 m
3 
 




 rozměry stroje  
 
č. název hodnota [mm] 
1 hloubkový dosah  5510 
2 dosah  8970 
3 výškový dosah  10560 
4 maximální výsypná výška 7870 
5 minimální výsypná výška 3290 
6 hloubkový dosah - vodorovné dno  5390 
7 hloubkový dosah - svislá stěna  4480 
Tab. 8-2: Pracovní hodnoty stroje 
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Obr. 8-6: Rypadlo - nakladač Caterpillar 432F 
Obr. 8-7: Pracovní rozsah stroje 
Obr. 8-8: Rozměry stroje 
8.2.1.3 Rypadlo- nakladač Caterpillar 432F 
Tento stroj bude na staveništi použit jako sekundární stroj pro zemní práce. 
Dále budou s jeho pomocí hloubeny rýhy pro ukládání přípojek.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    8,9 t 
výkon  motoru  74,5 kW 
max. dosah    5,6 m 
max. rychlost pojezdu  40 km/h 
objem lopaty    0,29 m
3 
 
 pracovní hodnoty stroje  
č. název hodnota [mm] 
6 rozvor kol 2200 
7 úhel vyklápění při plném zdvihu 46° 
8 max. sklopení lopaty v úr. terénu 38° 
9 hloubkový dosah  61 
11 max. provozní výška  4394 
12 hloubkový dosah - vodorovné dno  4235 
Tab. 8-3: Pracovní hodnoty stroje 
 















Obr. 8-10: Podvalník Goldhofer TU 3-24/80 
Obr. 8-11: Rozměry stroje 
8.2.1.4 Tahač DAF FTG XF105 a podvalník Goldhofer TU 3-24/80 
Tahač DAF FTG XF105 v kombinaci s podvalníkem Goldhofer TU 3-24/80 
bude sloužit pro mimostaveništní dopravu zemních 
strojů.  
 tahač DAF FTG XF105 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
max. technická provozní hmotnost  26,5 t 
motor     XF105.510 
výkon motoru    375 kW 
převodovka     manuální 
 
 podvalník Goldhofer TU 3-24/80 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
nosnost   23820 kg 
ložná plocha   8,3 x 2,55 m 
výška ložné plochy 812 mm 












Obr. 8-9: Tahač DAF FTG XF105 
184 
 
8.2.1.5 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL se zadní hydraulickou rukou 
PALFINGER PK 16001 C  
Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit k přepravě materiálů 
ze stavebnin a od dodavatelů na staveniště. Jedná se o prefabrikované dílce, zdící 
materiály, palety se suchými směsmi, výztuž a v neposlední řadě i systémové bednění.   
 nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BL 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
rozměry  délka  9 640 mm 
šířka   2 480 mm 
výška   3 520 mm 
ložná délka  6 200 mm 
výška korby    800 mm 
objem korby    12,1 m
3
 
pohon    6 x 4 
 
 zadní hydraulická ruka PALFINGER PK 16001 C 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
maximální nosnost  5 850 kg  









Obr. 8-12: Nákladní automobil MAN TGS 
Obr. 8-13: Únosnost hydraulické ruky 
Obr. 8-14: Zadní hydraulická ruka 
PALFINGER PK 16001 C 
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Obr. 8-15: Nákladní automobil Tatra T815 S3 
Obr. 8-16: Rozměry stroje 
8.2.1.6 Nákladní automobil Tatra T815 S3 26 208 6x6.2  
Nákladní automobily budou sloužit především k odvozu zeminy ze skládky. 
Během hloubení hlavní stavební jámy budou použity celkem čtyři kusy nákladních 
automobilů.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
max. pohotovostní hmotnost   11,3 t 
nosnost     15,7 t  
objem korby     8 m
3
 




8.2.1.7 Autodomíchávač STETTER C3, AM 15 C, výrobní řada BASIC LINE 
Autodomíchávač bude sloužit k přepravě čerstvé betonové směsi z betonárny 
CEMEX Jihlava. Beton bude použit pro vytvoření základových konstrukcí, 






Obr. 8-17: Autodomíchávač STETTER C3 
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Obr. 8-18: Autočerpadlo SCHWING s 43 SX 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
pohon    8 x 4 
jmenovitý objem  15 m
3
 
otáčky bubnu   0 – 12/14 min  
rozměry: průměr bubnu  2 400 mm 
výška násypky  2 568 mm 
průjezdná výška  2 671 mm 
výsypná výška  1 211 mm 
 
8.2.1.8 Autočerpadlo SCHWING s 43 SX 
Autočerpadlo bude sloužit jako sekundární doprava betonové směsi. Jeho 
pomocí bude ukládána betonová směs do systémového bednění. Pomocí tohoto stroje 
budou vytvořeny základové konstrukce a nadzemní železobetonové stěny. Dále bude 
stroj sloužit ke zmonolitnění 





TECHNICKÉ ÚDAJE  
šířka při zapatkování  přední  8 300 mm 
  zadní   8 300 mm 
výložník S 28 X  
vertikální dosah   42,3 m 
horizontální dosah   38,1 m 
počet ramen    5 
 délka koncové hadice  4 m 
 pracovní rádius otoče  2x370° 
čerpací jednotka P 2025 
 max. dopravované množství  161 m
3
/h 
 tlak betonu    85 bar 
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Obr. 8-19: Kolový nakladač KOMATSU 
WA70-7 
Obr. 8-20: Rozměry a pracovní rozsah stroje 
Obr. 8-21: Stavební míchačka 
LESHA S 230 HR 
8.2.1.9 Kolový nakladač KOMATSU WA70-7 
Kolový nakladač bude na staveništi sloužit jako přepravní prostředek 
pro palety se stavebními materiály.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    5,035 t 
výkon  motoru  36,9 kW 
max. rychlost pojezdu  20 km/h 





8.2.1.10 Stavební míchačka LESHA S 230 HR 
Stavební míchačka bude sloužit pro mísení suchých stavebních směsí.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    180 kg 
otáčky bubnu   22 ot/min 







Obr. 8-22: Stavební výtah 
GEDA 300 Z/ZP 
Obr. 8-23: Nivelační přístroj 
GeoFennel FAL32x 
8.2.1.11 Stavební výtah GEDA 300 Z/ZP 
Pomocí stavebního výtahu bude dopravován drobný stavební materiál 
do vyšších pater realizovaného objektu. Vybraný výtah je určen i k dopravě osob.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
nosnost   300 kg nebo 3 soby  
rychlost zdvihu  12 m/min 
max. výška   50 m  
 
 
8.2.2    Pomocné nářadí  
8.2.2.1 Nivelační přístroj GeoFennel FAL32x 
Nivelační přístroj bude na staveništi sloužit k určení výšek prováděných 
konstrukcí. Dále bude sloužit ke kontrole a určení 
shodnosti provedených konstrukcí s projektovou 
dokumentací.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
zvětšení   32x 
chyba na 1 km 1,5mm 
hmotnost   1,9 kg 
 
 
8.2.2.2 Závěsný stavební vrátek Camac Minor P-150 
Stavební vrátek bude na staveništi sloužit pro vertikální dopravu drobných 
pracovních pomůcek a stavebních materiálů.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
délka lana   30 m 
průměr lana   4 mm 
nosnost   150 kg  
Obr. 8-24: Závěsný stavební vrátek 
Camac Minor P-150 
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Obr. 8-25: Obousměrná vibrační deska Atlas Copco 
LG 204 
Obr. 8-26: Ponorný vibrátor Atlas Copco 
AME 600 
rychlost zdvihu  16 m/min 
hmotnost   25 kg  
 
8.2.2.3 Obousměrná vibrační deska Atlas Copco LG 204 
Vibrační deska bude sloužit pro hutnění sypkých materiálů spodní stavby.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
motor    HONDA GX 200 
hutnící síla  36 kN  
frekvence  65 Hz  
pracovní rychlost 25 m/min  
rozměry hut. desky 500x700 mm  
hmotnost  217 kg  
 
8.2.2.4 Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600  
Ponorný vibrátor bude použit k hutnění čerstvé betonové směsi uložené 
v systémovém bednění.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
frekvence vibrací  12.000 vpm  
průměr vibrační hlavice 35 mm  
délka ohebné hřídele  3,0 m  
délka přívodního kabelu 5 m  
hmotnost sestavy  9,5 kg 
 
8.2.2.5 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan R   
Plovoucí lišta bude na staveništi sloužit ke zhutnění čerstvé betonové směsi 
při realizaci základové desky a při zmonolitnění stropní konstrukce.  
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Obr. 8-28: Úhlová bruska Makita 
GA9040R 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
motor    HONDA GX-35  
hmotnost   14,5 kg 
otáčky    9 000 ot/min 
objem nádrže   0,5 l 
palivo    benzín  
 
 
8.2.2.6 Úhlová bruska Makita GA9040R  
Úhlová bruska bude na staveništi sloužit k rozřezání kovových materiálů jako 
je betonářská výztuž nebo kari síť.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    6,9 kg 
otáčky (naprázdno)  6600 ot/min 
max. průměr kotoučů  230 mm 
velikost vřetene   M14 x 2 
 
 
8.2.2.7 Pila na pórobetonové tvárnice DeWalt DWE397  
Elektrická pila bude použita k úpravě rozměrů a tvarů pórobetonových 
tvárnic během vyzdívání prostorů mezi nosnými sloupy.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
délka vodící lišty  430 mm 
hmotnost   5,5 kg 
délka    918 mm 
výška    2019 mm 
 
 
Obr. 8-27: Plovoucí vibrační lišta Enar 
Huracan R 




Obr. 8-30: Příklepová vrtačka 
Makita HP2070J 
Obr. 8-31: Míchadlo stavebních směsí Bosch GRW 12 E 
Professional 
Obr. 8-32: tlakový čistič Bosch 
AQT 37-13 
8.2.2.8 Příklepová vrtačka Makita HP2070J  
Vrtačka bude sloužit k vytváření otvorů pro ukotvení zařizovacích předmětů, 
rastrů podhledu atd.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
vrtací výkon (ocel, beton, dřevo) 16,20,40 mm 
otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 1.200 ot./min  
otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 2.900 ot./min  
hmotnost     2,5 kg 
 
8.2.2.9 Míchadlo stavebních směsí Bosch GRW 12 E Professional  
Míchadlo stavebních směsí bude na staveništi sloužit pro mísení suchých 
pytlovaných směsí.  
TECHNICKÉ ÚDAJE 
jmenovitý příkon  1.200 watt 
volnoběžné otáčky  0 – 1.000 min-1 
výstupní výkon  780 watt 
hmotnost   5,3 kg 
jmenovité otáčky  0 – 620 min-1 
 
8.2.2.10 Tlakový čistič Bosch AQT 37-13  
Tlakový čistič bude na staveništi sloužit k očistění desek rámového bednění. 
Dále pak k očištění nákladních, v případě nutnosti i osobních automobilů.  
TECHNICKÉ ÚDAJE  
max. tlak    130 bar 
délka kabelu    5 m  
max. provozní průtok  370 l/h 
délka hadice    6 m 




Obr. 8-33: Svářečka elektrodová 
BT-EW 160 Einhell Blue 
Obr. 8-34: Bourací kladivo Makita HMI307C 
8.2.2.11 Svářečka elektrodová BT-EW 160 Einhell Blue 
Elektrodová svářečka bude sloužit pro navaření výztuže sloupu na vyčnívající 
výztuž ze základové konstrukce.    
TECHNICKÉ ÚDAJE  
hmotnost    22,5 kg 
svářecí proud    55 - 160 A 
napětí při chodu naprázdno  48 V 
jištění     16 A 
elektrody    2- 4 mm 
 
8.2.2.12 Bourací kladivo Makita HM1307C  
Bourací kladivo bude použito při nutnosti odstranění zděné nebo betonové 
konstrukce.   
TECHNICKÉ ÚDAJE 
hmotnost  15,3 kg 
vibrace  12,5 m/s 
energie úderů  33,8 J 












VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  




















Ing. Radka Kantová  
BRNO 2017   
194 
 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Účel a důvod zpracování plánu BOZP  9.1
Tento plán BOZP stanoví povinnosti zhotovitele, stavbyvedoucího, 
pracovníků a koordinátora BOZP. Dále je zde uveden výčet hlavních rizik  
a nebezpečích na staveništi a při provádění jednotlivých pracovních činností. Jsou zde 
uvedeny bezpečnostní opatření k omezení těchto rizik.   
 
Plán BOZP musí být zpracován z důvodu uvedených v zákoně č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochran zdraví při práci a dále jeho 
změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., § 15: 
 
 (1) a) - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než  
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než  
1 pracovní den  
 (2) - budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, příloha č. 5) 
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 
než 10 m 
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných, určených 
pro trvalé zabudování do staveb 
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 
popřípadě zařízení technického vybavení  
 
Veškeré stavební práce musí probíhat v souladu s následujícími zákony 
a nařízeními vlády České republiky: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,  
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, 
 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územní 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, 
 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,  
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 Nařízení vlády č 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
 Účastníci výstavby a jejich povinnosti  9.2
9.2.1    Zhotovitel stavby  
STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21, Smíchov 
150 00 Praha 5 
IČ 608 38 744 
 
Výše uvedené povinnosti zhotovitele bude přímo na staveništi kontrolovat 





Povinnosti zhotovitele (stavbyvedoucího): 
 Zajistit výstražné a informativní tabule při vchodu na staveniště,  
 Zajistit potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) všem 
zaměstnanců, novým zaměstnancům zajistit vstupní lékařskou 
prohlídku, 
 Zajistit potřebné školení ohledně BOZP pro zaměstnance firmy, 
 Zajistit kontrolu plnění plánu BOZP, 
 Zajistit dohled nad užíváním OOPP, kontrolovat platnost technických 
průkazů zaměstnanců, 
 Seznámit s riziky a opatřeními vedoucí pracovníky všech 
subdodavatelů,   
 Provádět namátkové kontroly na alkohol a jiné omamné látky,  
 Zajistit prvky první pomoci na pracovišti,  
 V případě úrazu některého ze zaměstnanců sepsat o tomto úrazu zápis, 
společně s okolnostmi zapříčinění, popřípadě se svědectvím očitých 
svědků, 
 Přerušit práce při nepříznivých klimatických podmínkách.  
9.2.2    Pracovníci   
Jedná se o pracovníky hlavního dodavatele firmy STRABAG a.s. a dále všech 
subdodavatelů. Všechny pracovníky bude kontrolovat stavbyvedoucí a o případném 
nedodržení níže vypsaných povinností bude zhotoven zápis.  
 
Povinnosti pracovníků: 
 Účastnit se povinných školení ohledně BOZP a následně dodržovat 
opatření se kterými byli na těchto školeních seznámeni,   
 Používat OOPP nutné pro prováděné práce,  
 Používat stroje, nástroje a nářadí pouze na určené činnosti, obsluhovat 
tyto stroje v souladu s technologickými údaji výrobce,   
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 Při zřetelném poškození stroje nesmí pracovník tento stroj používat, 
dále nesmí pracovník používat stroj s odmontovaným nebo 
poškozeným bezpečnostním krytem, 
 Podrobit se případné namátkové kontrole na alkohol a jiné omamné 
látky,  
 V případě úrazu nahlásit tento úraz stavbyvedoucímu, společně 
s okolnostmi zapříčinění.  
9.2.3    Koordinátor BOZP   
Koordinátor BOZP bude na stavbě KP VZP v Jihlavě působit z důvodu 
uvedených v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb., § 15: 
 (1) a) - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než  
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den  
 (2) - budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., příloha č. 5) 
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více 
než 10 m 
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených 
pro trvalé zabudování do staveb 
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 
popřípadě zařízení technického vybavení  
 
Povinnosti koordinátora BOZP se dělí na činnosti koordinátora v přípravné 
a realizační části stavby. 
 
Povinnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi:  
 Spolupráce s projektantem při tvorbě projektové dokumentace, 
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 Zpracování plánu bezpečnosti práce, 
 Návrh vhodných opatření BOZP, 
 Zpracovat přehled rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,  
 Poskytnout odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků  
na zajištění, bezpečné a zdraví neohrožující práce.  
 
 
Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace:  
 Ohlášení zahájení stavebních prací inspektorátu práce, 
 Koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 Dohled nad dodržováním daných zásad postupů realizace stavby, 
 Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
 Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžaduje sjednání nápravy, 
 Provádět zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích, včetně návrhu 
nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění, 
 Dohled nad prováděnými pracemi na staveništi se zaměřením na zjišťování, 
zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,  
 Účast na kontrolních dnech k dodržování plánu za účasti zhotovitelů. 
 
 Plán BOZP 9.3
9.3.1   Bezpečnost na staveništi a pracovišti  
 vniknutí nepovolané osoby na staveniště  
Staveniště bude před zahájením zemních prací oploceno do výšky 1,8 m. 
Na oplocení se umístí výstražné cedule informující o zákazu vstupu na staveniště 
cizím osobám. Vjezd a výjezd na a ze staveniště bude osazen dočasným dopravním 
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značením, které dočasně upraví dopravní situaci v okolí staveniště. U vjezdu  
na staveniště bude umístěna obytná buňka, vedená jako vrátnice. Zodpovědná osoba 
bude zodpovídat za to, aby na staveniště nevnikly nepovolané osoby. Kontroly  
a návštěvy se budou hlásit přímo zodpovědné osobě hned před vstupem na staveniště.  
 
 zakopnutí, uklouznutí nebo podvrtnutí nohy při chůzi po terénu  
Na staveništi budou zvoleny vhodné trasy staveništní komunikace a vhodné 
umístění vstupu na staveniště. Na staveništní komunikaci a v okolí realizované stavby 
se nebudu nacházet žádné odhozené předměty související s realizací novostavby.  
Před realizací budovy došlo k odstranění křovin, po kterých mohly v půdě zůstat 
kořeny. Ty musí být neprodleně po objevení odstraněny.  
 
 přitlačení nebo přiražení osoby vozidlem  
  Na staveništi bude dodržována správná organizace výstavby a každý 
zaměstnanec bude během přecházení staveništní komunikace dbát na vlastní 
bezpečnost. Na staveništi bude omezena rychlost vozidel a stavebních strojů  
na 10 km/h. Zaměstnanci budou seznámeni s dopravními poměry na staveništi  
a s provozem stavebních strojů. Všichni pracovníci budou vybaveni výstražnou vestou 
s vysokou viditelností. Na užívání vesty bude dohlížet stavbyvedoucí nebo pověřená 
osoba.  
 
 propíchnutí chodidla  
  Na staveništi bude zajištěn včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými 
částmi (části bednění, vybouraný materiál s hřebíky, apod.). Zaměstnanci budou 
povinni užívat žádnou obuv.  
 
 pád osoby na rovině  
  Na staveništi bude dbáno na udržování čistých a uklizených povrchů podlah  
a pochozích ploch uvnitř realizovaného objektu. Frekventované komunikace budou 
udržovány volně průchodné a bez překážek v podobě stavebního materiálu  
a stavebních nástrojů. Vedení pohyblivých přívodů elektrické energie bude vedeno 
podél stěn tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí. V suterénech a v místnostech bez oken 
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bude zajištěno dostatečné umělé osvětlení. V neposlední řadě bude stavbyvedoucím 
nebo pověřenou osobou kontrolováno řádné využívání OOPP, v tomto případě vhodné 
pracovní obuvi.    
 
 pád osoby do hloubky  
  Volné okraje výkopů, přechodových lávek a můstků musí být opatřeny 
zábradlím. Zvýšená opatrnost a soustředěnost bude od zaměstnanců vyžadována 
především za deště a během nižších teplot.  
 
 pád osob do prohlubní, šachet, kanálů a otvorů 
  Otvory a jiné prohlubně o velkosti větší než 0,25 m budou překryty poklopy. 
Poklopy budou přitíženy, aby bylo zamezeno horizontálnímu posunutí. Poklop nebude 
přetěžován, například odtaveným stavebním strojem.  
 
 pád nebo zřícení nákladního vozidla nebo stavebního stroje do hloubky  
  Nákladní automobily a stavební stroje se nebudou odstavovat v místech, kde 
povrch terénu není dostatečně pevný nebo široký a v místech, kde by mohlo dojít 
k přetížení stavební jámy. Za snížené viditelnosti bude nutno opatřit nebezpečná místa 
světly nebo odrazkami.  
 
 náraz vozidla nebo stavebního stroje do překážky  
  Nebezpečná místa a překážky (značky, tabulky, signalizace) budou řádně 
vyznačeny. Nákladní vozidla a stavební stroje se nesmí odstavovat na místa, kde by 
mohla tvořit překážku pro ostatní vozidla. Stavební materiály budou ukládány  
na místo skládky tak, aby netvořily překážku pro nákladní vozidla nebo stavební 
stroje. Rychlost na staveništi bude omezena na 10 km/h.  
 
 dopravní nehoda při výjezdu nákladního automobilu ze staveniště  
  Před výjezdem vozidla ze staveniště bude nákladní automobil povinen dát 
přednost v jízdě automobilům jedoucím po jednosměrné ulici Bratří Čapků, v souladu 
s dopravním značením. U výjezdu ze staveniště je osazeno přechodné dopravní 
značení upravující dopravní poměry v křižovatce. Konkrétně se jedná o dopravní 
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značku „STŮJ, dej přednost v jízdě“ a „Přikázaný směr jízdy vpravo“.  V případě 
špatného výhledu z kabiny stroje, kdy řidič nemá potřebný přehled o dopravní situaci, 
bude výjezd zajištěn pomocí vyškolené osoby s reflexní vestou, který bude 
smluvenými gesty komunikovat s řidičem nákladního automobilu.  
 
 pád předmětu a materiálu z výšky  
  Materiály, nářadí a pomůcky budou na zvýšených místech stavby v dostatečné 
vzdálenosti od volného okraje tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu. Volné okraje, 
včetně lešení budou zajištěny zarážkou u podlahy. Bude jasně vymezen a vyznačen 
prostor ochranného pásma pod místem práce ve výškách. Na stavbě budou všichni 
zaměstnanci používat patřičné OOPP, v tomto případě ochranné přilby.  
  
9.3.2 Bezpečnost při provádění zemních prací 
 zavalení, zasypání a následné udušení pracovníka   
  Na staveništi bude nutné provést zajištění stěn výkopů od hloubky 1,3 m 
svahováním dle projektu a skutečného stavu. V případě realizace hlavního stavebního 
objektu budou stěny svahovány v poměru 1:1. Ve svahované stěně nebudou vytvářeny 
převisy  
a budou odstraněny přebytečné zátěže v podobě větších kamenů. Dále je zakázáno 
svahy podkopávat. Hrana výkopu nebude v šířce 0,5 m přetěžována výkopkem, 
stavebním materiálem ani provozem stavebních strojů. Za nepříznivých klimatických 
podmínek, jako jsou přívalové deště, které by ohrozily stabilitu svahu, bude vyloučen 
pohyb osob a stavebních strojů ve stavební jámě.       
 
 pád osob do výkopů z okraje stěny   
  Zajištění výkopů proti pádu bude zajištěno nápadnou překážkou. Konkrétně 
bude použito dvoutyčové zábradlí ve vzdálenosti 1 m od hrany výkopku. V místě kde 
je nulový pohyb osob lze po konzultaci s koordinátorem BOZP použít červenobílou 
pásku. Reflexní páska bude v případě povolení umístěna ve vzdálenosti 0,5 m  
od hrany výkopku.    
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 porušení podzemního vedení a následné zasažení pracovníka (el. proud, výbuch 
plynu, vodní proud)   
  Před zahájením zemních prací budou vytyčeny a vyznačeny všechny podzemní 
vedení. V blízkosti vytyčených a vyznačených podzemních vedení je nutno provádět 
strojově prováděné výkopové práce se zvýšenou opatrností. Po odstranění vrchní 
vrstvy vedení bude výkop v okolí podzemního vedení a samotné obnažení vedení 
proveden ručně. Obnažené potrubí bude zajištěno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. Obsluhy strojů a ostatní osob, které budou zemní práce provádět, budou 
před započetím zemních prací obeznámeny s trasami podzemních sítí a jejich 
předpokládanou hloubkou uložení. Během výstavby bude na staveništi k dispozici 
vytyčovací situace pro kontrolu polohy sítí.  
 
 
 zasažení osoby pracovním nástrojem nebo koly rypadla 
  Na staveništi bude striktně dodržován zákaz vstupu a pohybu osob  
v nebezpečném pásmu stroje. Za nebezpečný prostor stroje se považuje pracovní 
rozsah zvětšený o 2 m. Obsluha stroje musí mít platný strojní průkaz. Dále musí mít 
zajištěný dobrý výhled z kabiny stroje na prováděnou těžbu. Pokud stavební dělník 
vstoupí do nebezpečného prostoru, použije strojník zvukový signál, aby dělníka 
upozornil. Během těžby bude strojník používat i další zvukové signály pro dělníky  
a řidiče nákladních automobilů. S těmito signály musí být dělníci i řidiči náležitě 
obeznámeni. Stavební dělníci se nesmí pohybovat před pohybujícím se strojem  
a po celou dobu výstavby musí mít oblečeny reflexní vesty.  
 
 pád rypadla během provádění zemních prací   
  Rypadlo bude obsluhovat pouze zaměstnance s platným strojním průkazem.  
Při provádění výkopových prací musí být stroj řádně zabezpečen proti překlopení  
a zapatkování na dostatečně únosném místě. Strojník je povinen při pracovní přestávce 






 zasažení osoby pádem nakládaného materiálu na nákladní vozidlo  
  Na staveništi bude platit přísný zákaz vstupu zaměstnance pod pracovní nástroj 
rypadla. Zároveň platí zákaz pro strojníka nakládat zeminu přes jiné pracovníky. Dále 
plátí zákaz nakládky zeminy přes kabinu nákladního automobilu, pokud se  
v ní zdržuje řidič nebo jiná osoba. Přísný zákaz platí také pro ponechání naložené lžíce 
nad výkopem. Naložená lžíce se v případě nutnosti položí na terén. Samozřejmostí je 
používání ochranných přileb.  
 
 zavalení osoby při provádění zásypu   
 Na staveništi bude platit zákaz zdržování se osob za nákladním automobilem 
během couvání, a následném provedením zásypu. Navádění nákladního automobilu 
bude provádět proškolená osoba. Zásyp započne až po smluveném gestu navádějící 
osoby. 
 
9.3.3 Bezpečnost při provádění železářských prací 
 napíchnutí na vyčnívající výztuž  
Na pracovišti musí být neustále udržován pořádek. Nesmí se skladovat 
odřezky nebo znehodnocené pruty betonářské výztuže. Takový materiál se bude 
neprodleně ukládat do příslušných kontejnerů. Vyčnívající pruty betonářské výztuže 
budou opatřeny chráničkou proti napíchnutí.  
 
 poranění při stříhání výztužných prutů  
Stříhat lze pouze pruty o průměru odpovídajícímu konstrukci stříhačky či 
kleští. Je zakázáno stříhat pruty kratší než 0,3 m. Při stříhání více prutů najednou musí 
být pruty zajištěny v pevné poloze. Toho bude docíleno buď konstrukcí stříhačky nebo 
vhodnými přípravky.  
 
 zasažení citlivých částí obličeje odletujícími částečky při broušení výztuže  
Na staveništi je zakázáno používat nadměrné a nadměrně opotřebované 
kotouče. Broušený materiál musí být v předepsané poloze. To je pevně kolmo 
k brusné hraně kotouče. Při zapnutí brusky nesmí stát pracovník v rovině brusného 
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kotouče. Během broušení bude mít pracovník vhodný oděv. Oděv musí chránit 
hrudník, paže i nohy. K ochraně očí je nutné používat ochranné brýle či celoobličejové 
štíty.  
 
 kontakt části těla s brusným kotoučem  
Při práci s brusným kotoučem lze používat jen velikostně vhodné kotouče pro 
dané zařízen. Během broušení je zakázáno sundávat ochranný kryt z brusného 
zařízení. Během broušení je požadován přiléhavý oděv.  
 
 popálení části těla během svařování  
Pracovníci budou během svařování používat svářečské kukly, rukavice, 
vhodný pracovní oděv a pevnou obuv. Vhodný oděv musí chránit všechny části těla 
pracovníka. Odpad vznikající během svařování bude ukládán do příslušných kovových 
nádob, aby bylo zamezeno možnosti vzniku požáru.   
 
 Ohrožení pracovníků zplodinami vznikajícími během svařování  
Při svařování v uzavřených prostorech je nutné časté přirozené větrání. Během 
dlouhodobého svařování je doporučeno použití respirátorů 
 
9.3.4 Bezpečnost při betonáži 
 ztráta únosnosti a prostorové stability bednění  
Před započetím bednících prací ze systémového bednění bude zpracován 
projekt bednění. Ten bude obsahovat výkaz bednících dílců, rastr sestavení bednících 
dílců a místa jejich spojení. Systémové bednění bude opatřeno odbedňovacím 
prostředkem. Nanesení odbedňovacího prostředku na všechny dílce bude průběžně 
kontrolováno. Průběžně budou kontrolovány spoje jednotlivých dílců. Bednění bude 
provedeno tak, aby bylo prostorově tuhé a těsné ve spojích. Před započetím betonáže 






 pád z výšky během ukládání betonové směsi do bednění  
Betonáž se bude provádět z betonářských plošin. Bude zajištěn bezpečný 
přístup na betonářskou plošinu. Ta bude opařena bezpečnostním zábradlím, aby bylo 
zamezeno možnosti pádu pracovníka.  
 
 působení vibrací od ponorného vibrátoru  
Pro zhutnění čerstvého betonu bude sloužit ponorný vibrátor s nepoškozenou 
antivibrační rukojetí na ohebné hřídeli. Ponoření vibrační hlavice bude provedeno  
za chodu ponorného vibrátoru. Pracovník, který bude vibrátor obsluhovat, bude 
dodržovat povinné bezpečnostní přestávky.  
 
 snížení, popřípadě ztráta stability betonové konstrukce  
V průběhu montáže bednění bude odpovědná osoba kontrolovat rovinatost  
a svislost sestavených dílců, správnost osazení prostupů provedení spojů jednotlivých 
dílců a dodržení minimální krycí vrstvy výztuže. Při spínání systémového bednění, 
budou pomocí speciálních ucpávek utěsněny všechny otvory v rámu konstrukce, které 
nebyly využity pro sepnutí bednění. Do betonových konstrukcí bude zabudována 
pouze betonářská ocel a betonová směs předepsané kvality dle projektové 
dokumentace. Před ukládáním betonové směsi do bednění bude provedena zkouška 
sednutí kužele. Tuto zkoušku a kontrolu provede odpovědná osoba a bude o ní 
proveden zápis do stavebního deníku. Od všeho materiálu budou uchovány jejich 
dodací listy.  
 
 pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka  
Odbedňování může být zahájeno až na povolení odpovědné osoby. Během 
obedňování se nesmí v blízkosti konstrukce zdržovat osoby, které nejsou k odbednění 
nutné. Při odbedňování bude dodržen technologický postup. Odbedňování bude 





9.3.5 Bezpečnost při provádění zednických prací 
 pád zdícího materiálu na nohu neb jinou část těla při manipulaci  
Bude dodržováno správné uchopení zdícího materiálu a stabilní postavení  
pro práci. Bude udělen zákaz házení zdících tvárnic. Tvárnice se budou ukládat pouze 
na stabilní plochy, nikoliv na volné okraje zdi nebo lešení. Během zdění musí být 
zajištěn dostatečný pracovní prostor, aby se zamezilo pracovním úrazům z důvodu 
malého prostoru. Místo práce bude v případě nutnosti zvýšeno tak, aby nebylo nutné 
provádět zdící práce s rukama nad hlavou.  
 
 zřícení zděných konstrukcí  
Během zdění bude dodržován technologický postup stanovený výrobcem. 
Vyzdívání se bude provádět tak, aby byla zajištěna stabilita a pevnost realizované 
konstrukce. Především se klade důraz na správnou vazbu zdiva. Zeslabování zděných 
konstrukcí drážkami je nutné předem projednat se statikem, který musí zeslabení 
povolit. Čerstvě vyzděná zeď se nesmí nijak zatěžovat, včetně vlastní vahou zedníka.  
 
 pád zdícího materiálu na osobu při provádění zdění ve výškách 
Při zdění ve výškách je nutné zajistit volné okraje proti pádu zdícího 
materiálu pod pracovní místo. Za zajištění lze považovat použití ochranné konstrukce 
s podlahovou zarážkou nebo střežením ohroženého a vymezeného prostoru 
ochranného pásma pod místem práce proškolenu osobou. Šířka ochranného pásma se 
odvíjí od výšky místa zdění a stanoví se následovně: 1,5 m při práci ve výšce,  
od 3 do 10 m; 2,0 m při páci ve výšce nad 10 m do 20 m; 2,5 m při práci ve výšce  
nad 20 m do 30 m. Samozřejmostí je používání ochranných přileb během celé 
realizace stavby.  
 
 kontakt malty s okem  
Při kontaktu malty s okem zaměstnance, se oko neprodleně vypláchne 




9.3.6 Bezpečnost při práci ve výškách 
 pád pracovníka z výšky  
Technologický a pracovní postup bude v souladu se zajištěním podmínek 
bezpečnosti práce. Průběžně budou zajišťovány všechny volné kraje stavby, kde je 
rozdíl výšek větší než 1,5 m, a to jednou z následujících možností. Preferovány budou 
prvky kolektivní ochrany. Konkrétně bude použito dvoutrubkové zábradlí 
s podlahovou zarážkou proti pádu nářadí a materiálu. Zábradlí bude použito  
na volných okrajích podlah před vyzděním okolního zdiva. Dále bude zábradlí použito 
v okolí schodiště a na schodišťových ramenech. Osobní zajištění bude použito během 
závěrečných prací, na střešní konstrukci, jako je například oplechování atiky. Dále 
bude znemožněn přístup do míst, kde se nepracuje a kde nejsou na volných okrajích 
osazeny prvky kolektivní ochrany.  
 
 zachycení pracovníka prvkem osobní ochrany  
Prvky osobní ochrany musí mít takovou délku, aby při pádu pracovníka 
nenastal volný pád delší než 0,6 m. Práce, při kterých je pracovník zajištěn prvkem 
osobní ochrany nesmí pracovník provádět osamoceně, aby mu v případě pádu mohla 
být poskytnuta pomoc.  
 
 propadnutí šachtou nebo jiným otvorem  
Šachty nebo jiné větší prostupy stropní konstrukcí budou zajištěny zábradlím, 
které daný otvor zabezpečí proti pádu pracovníka. Menší otvory budou zajištěny 
dostatečně únosným poklopem, který bude zajištěn proti náhodnému horizontálnímu 
posunutí. Mezera mezi podlahou, lešením a prolehnou konstrukcí nesmí být větší než 
0,5 m. 
 
  pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka  
Materiál, nářadí a pomůcky budou ukládány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
náhodnému pádu nebo shození větrem pod místo práce. Bude dodržován zákaz 
zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není oděv přímo určen nebo pokud 
pracovník nepoužívá vhodnou výstroj (brašny, kapsáře, pouzdra nebo pásy). Volné 
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okraje podlah lešení nebo vodorovných konstrukcí musí být osazeny zábradlím 
s podlahovou zarážkou proti pádu nářadí nebo materiálu. Nad vstupy do objektu 
budou zřízeny záchytné stříšky. Vymezení a vyznačení ochranného pásma bude jasně 
viditelné. 
 
9.3.7 Bezpečnost při používání lešení a žebříků 
 pád pracovníka z výšky při montáži, využívání a demontáži lešení   
Montáž a demontáž lešení budou pověřeni pouze pracovníci s odpovídající 
kvalifikací, s platným lešenářským průkazem a zdravotně způsobilí pro práce  
ve výškách. Během montáže a demontáže lešení budou pracovníci zajištěni prvky 
osobní ochrany. U lešení bude zajištěna kotvením a zavětrováním prostorová tuhost, 
dále musí být lešení zajištěno proti lokálnímu nebo celkovému vybočení nebo proti 
posunutí. Lešení začne být využíváno teprve, až bude lešenářská konstrukce celá 
dokončená a řádně vystrojená. Výška zábradlí bude volena zvýšená, kvůli výšce 
objektu. Vrchní tyč bube tedy ve výšce 1,2 m. Výška podlahové zarážky proti pádu 
materiálu bude alespoň 0,15 m. Prostor mezi podlahou lešení a přilehlou konstrukcí 
musí být nejvýše 0,25 m. Šířka podlahy lešení bude nejméně 0,6 m a mezery mezi 
podlahovými prvky bude nejvýše 25 mm. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí 
být nad sebou. K místům na lešení, kde nebudou probíhat stavební práce a které není 
řádně osazeno zábradlím, je zamezen přístup. Lešeňová konstrukce musí být po určité 
době odborně kontrolována. Kontrola bude probíhat nejvýše po jednom měsíci. Denně 
se bude provádět zběžná konstrukce lešení jako celku v místě práce.  
 
 pád pracovníka z výšky při používání žebříku  
Žebřík bude pro práci ve výškách využit pouze v případě, že nelze použít 
bezpečnější konstrukci, jako je například vysokozdvižná plošina nebo konstrukce  
pro zvýšení pracovní plochy. Ze žebříku lze provádět pouze krátkodobé a fyzicky 
nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Ze žebříku je přísně zakázáno 
provádět práce, při nichž se využívá nebezpečné nářadí a nástroje. Bude zakázáno 
vynášet a snášet po žebříku břemena o hmotnosti vyšší než 15 kg. Dále bude zakázáno 
pracovat nebezpečně blízko horního okraje žebříku. U jednoduchého žebříku nesmí 
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pracovník vystoupat do výšky větší než 0,8 m od horního okraje, u dvojitého žebříku 
do výšky větší než 0,5 m od horního okraje. Na žebřík se nesmí vstupovat se 
znečištěnou nebo poškozenou obuví. Při použití žebříku bude nutné zabezpečit žebřík 
proti posunutí, bočnímu vychýlení, rozevření nebo podklouznutí. Jednoduchý žebřík 
bude opřen pouze o stabilní opěrné body ve sklonu do 2,5 : 1. Pokud se žebřík používá 
pro výstup na další podlaží nebo jinou plochu musí žebřík přesahovat výstupní plochu 
minimálně o 1,1 m. Pokud je žebřík použit na práci, při které má pracovník chodidla 
ve výšce větší než je 5 m, je nutné použít osobní zajištění proti pádu. Vysouvací 
žebříky se budou vysouvat pouze do délky uvedené výrobcem v návodu k použití. 
Žebříky budou během výstavby průběžně kontrolovány. 
 
9.3.8 Bezpečnost při manipulaci s materiálem 
 pád břemene na pracovníka  
Zavěšení břemene na závěs jeřábu a jiné vazačské práce budou provádět pouze 
kvalifikované osoby s platným vazačským průkazem. Bude zvolen správný způsob 
zavěšení dle druhu, vlastností a tvaru břemene. Pro vazačské práce budou použity 
pouze nezávadné vázací prostředky. V místě možného pádu břemene je vyloučen 
pohyb pracovníků. Pokud se některý pracovník bude nacházet v prostoru ohroženém 
pádu břemene, bude jeřábník varovat pracovníka, se kterým je v kontaktu a ten 
následně upozorní ohroženého pracovníka. Zvedání břemene bude prováděno citlivě  
a plynule, zejména bude vyloučen vznik nebezpečného šikmého tahu. Po uvázání 
břemene bude břemeno pozvednuto do výšky cca 1 m a vazač provede poslední 
kontrolu uvázání.  
 
 přiražení a přitlačení pracovníka  
Manipulace s břemenem bude prováděna plynule. Před zvedáním břemene 
musí být zdvihové lano ve svislé poloze a v rovině výložníku jeřábu. Během zvedání 
bude dodržen dostatečný odstup pracovníků od břemene. Během zdvihu břemene bude 
platit zákaz zdržování se v prostou, s možností pádu břemene. Během ukládání 
břemene bude zvolen správný způsob podávání informací a znamení pro jeřábníka. 
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Břemeno bude odvázáno až po kontrole správnosti uložení na nosné konstrukci. 
Pracovníci budou používat OOPP. 
9.3.9 Bezpečnost při používání pracovních nástrojů 
 Pracovníci používající pracovní stroje a nástroje budou obeznámeny 
s provozními vlastnosti jednotlivých strojů. Stavební stroje budou používány 
v souladu s pokyny výrobce nebo dodavatele a při jejich používání budou pracovníci 
používat OOPP nezbytné pro práci s daným strojem.  
 
 První pomoc 9.4
 První pomoc na staveništi se bude skládat z proškolení zaměstnanců ohledně 
poskytnutí první pomoci pro možné úrazy a telefonních čísel integrovaného 
záchranného systému, staveništní lékárničky a mapy trasy na nejbližším nemocničním 
zařízení. Tyto prvky první pomoci se budou nacházet v buňce stavbyvedoucího, která 
bude označena cedulí informující o přítomnosti těchto prvků. 
9.4.1 První pomoc 
První pomoc je definován jako soubor úkonů a opatření, které při náhlém 
ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či 
postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil povinen každý 
občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Při 
případném úrazu na staveništi, je tedy každý pracovník povinen poskytnou první 
pomoc postiženému kolegovi. První pomoc seskládá z prvotního opatření k odvrácení 
rizika smrti, kontaktování záchranné služby a pokračování v ošetření dle pokynů 
dispečera zdravotnického zařízení, do příjezdu záchranné služby. Následně bude 
pracovník, který poskytoval první pomoc informovat stavbyvedoucího, pokud tak ještě 




Obr. 9-1: Kufr první pomoci 
Obr. 9-2: Trasa k nejbližšímu nemocničnímu 
zařízení 
Telefonní čísla IZS: 
 tísňové volání   112 
 hasiči    150 
 záchranná služba  155 
 policie    158 
 
9.4.2 Staveništní lékárnička 
Na staveništi se bude také nacházet kufr první 
pomoci s náplní určenou pro stavby, která je vhodná pro 
všechny druhy staveb a stavenišť vzhledem 
k jednoduchosti manipulace a transportu k místu potřeby. 
Kufr první pomoci bude v průběhu stavby kontrolován  
a bude uložen v buňce stavbyvedoucího na snadno 
přístupném, suchém a neznečištěném místě.  
 
 
9.4.3 Nejbližší nemocniční zařízení 
Nejbližším nemocničním zařízením od místa 
staveniště je nemocnice Jihlava, která se nachází  
1,1 km od staveniště s dojezdovým časem 3 minuty. 
V buňce stavbyvedoucího bude mapa s vyznačenou 
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10   VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
V této kapitole se budu věnovat procesu veřejné zakázky na dodavatele 
stavby. I když byla tato stavba realizovaná v roce 2012, za účinnosti tehdejším 
právních předpisů, budu proces zadání veřejné zakázky popisovat s ohledem  
na aktuální legislativu.  
 
 Legislativa 10.1
V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnici o zadávání 
veřejných zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnici o zadávání veřejných 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy  
a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnici o udělování koncesí), 
které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie. ČR, jakož  
i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let 
transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství  
a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly 
zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR ČR 
k variantě vytvoření zcela nového zákona, kterým je zákon č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek.
1
 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), 
vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne  
29. 4. 2016. 
O veřejné zakázce hovoříme tehdy, pokud veřejný subjekt (stát, obec, 
samosprávný celek, nebo organizace jimi založené, případně i další subjekt 
hospodařící s penězi nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími 
z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství) nakupuje zboží, zadává práci, 
objednává dílo nebo služby. 
ZZVZ vymezuje tři možné kategorie veřejných zadavatelů, a to zadavatele: 
                                                 
1 https://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-






Vzhledem k tomu, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
patří mezi instituce hospodařícími s veřejnými finančními prostředky, vztahuje 
se na ni výše uvedený ZZVZ.  
10.1.1 Definice a druhy veřejných zakázek 
ZZVZ nespecifikuje veřejnou zakázku jako takovou, ale stanoví, kdy se jedná 
o zadání veřejné zakázky. O zadání veřejné zakázky se jedná v případě uzavření 
úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, ze které vyplývá povinnost 
dodavatele poskytnout zadavateli dodávky, služby nebo stavební práce. 
Základním definičním znakem zadání veřejné zakázky je tedy úplatná 
písemná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky, 
služby nebo stavební práce. 
 
Zadavatel je povinen dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek: 
- rovného zacházení 




Hlavním účelem zadávání veřejných zakázek je zajištění soutěže v rámci 
získaní plnění veřejné zakázky mezi různými dodavateli s cílem efektivního 
vynakládání veřejných finančních prostředků, kdy právě dodržování základních zásad 
při zadávání veřejných zakázek má k tomuto účelu přispět. 
ZZVZ výslovně stanovuje, že zadavatel v rámci zadávání veřejných zakázek 
nesmí omezit účast v zadávacím řízení takovým dodavatelům, kteří mají sídlo 
v členském státě Evropské unie, v Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci anebo se jedná o dodavatele, který má sídlo v jiném státě, jenž má 
s Evropskou unií nebo s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu 
zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané veřejné zakázce. 
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10.1.2 Druhy veřejných zakázek 
Veřejné zakázky lze rozdělit dle dvou základních kritérií: 
 
Dle předmětu veřejné zakázky 
- Veřejné zakázky na služby 
- Veřejné zakázky na dodávky 
- Veřejné zakázky na stavební práce 
ZZVZ definuje pro účely veřejných zakázek na stavební práce pojem 
stavby, který vymezuje jako výsledek montážních nebo stavebních prací 
vytvářejících jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění technické či 
hospodářské funkce. 
Veřejnou zakázkou na stavební práce je rovněž veřejná zakázka  
na zhotovení stavby dle požadavků zadavatele, kdy zadavatel má rozhodující vliv 
na druh nebo projekt stavby. 
 
Dle přepokládané hodnoty veřejné zakázky 
- Nadlimitní veřejné zakázky 
- Podlimitní veřejné zakázky 
- Veřejné zakázky malého rozsahu  
216 
 
Obr. 10-1: Druhy veřejných zakázek 
Obr. 10-2: Členění veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty 
 
U předpokládané hodnoty veřejné zakázky je její členění vyčísleno 




10.1.3 Zadávací řízení 
Zadávací řízení zabezpečuje soutěž při výběru nejvhodnější nabídky. Je to 
tedy formalizovaný postup upravený zákonem, kterým je vybírán dodavatel jako 
realizátor příslušné veřejné zakázky. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržet 
zadávací podmínky. 
V zadávacím řízení zadavatel vybírá dle zadávacích podmínek 
nejvhodnějšího dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti každého 
dodavatele v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Případně ještě zadavatel může 
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využít možnosti, kterou mu ZZVZ dává a snížit počet účastníků zadávacího řízení  
nebo předběžných nabídek dle ZZVZ stanovených podmínek v případě, že si zadavatel 
takovouto možnost výslovně vyhradil v zadávacích podmínkách. 
ZZVZ dává zadavateli explicitně možnost stanovit průběh a podmínky 
zadávacího řízení v případech, kdy tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem.  
 
Zadávací řízení zadavatel zahajuje odesláním oznámení o zahájení 
zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, přičemž tímto 
oznámením zadavatel vyzývá dodavatele buď k podání nabídky, nebo žádost o účast 
v závislosti na zvoleném druhu zadávacího řízení. Rovněž informaci o zahájeném 
zadávacím řízení by se dodavatel měl dozvědět z příslušného profilu zadavatele, kde 
zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. 
 
Obecně je možné průběh zadávacího řízení zobecnit do následujících fází: 
- zahájení zadávacího řízení odesláním příslušného oznámení včetně zveřejnění 
zadávací dokumentace, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky účasti 
v zadávacím řízení stanovené zadavatelem, na profilu zadavatele, 
- podání nabídek nebo žádostí o účast v závislosti na zadavatelem zvoleném typu 
zadávacího řízení, 
- hodnocení podaných nabídek, 
- posouzení všech podaných nabídek nebo pouze nabídky vybraného uchazeče, 
- výběr nejvhodnější nabídky a zveřejnění výsledků zadávacího řízení. 
 
10.1.4 Druhy zadávacích řízení 
ZZVZ rozlišuje a upravuje následující typy zadávacích řízení: 
- otevřené řízení, 
- užší řízení, 
- jednací řízení s uveřejněním, 
- jednací řízení bez uveřejnění, 
- řízení se soutěžním dialogem, 
- zjednodušené podlimitní řízení. 
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Nad rámec výše uvedených řízení ZZVZ nově zavádí řízení o inovačním 
partnerství, koncesní řízení a řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném 
režimu.  
Možnost použití jednotlivých zadávacích řízení závisí zejména na splnění zákonných 
podmínek jejich možného užití a případně též na volbě zadavatele. 
 
S ohledem na statut zadavatele (Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky) a předkládanou hodnotu veřejné zakázky (120 mil. Kč) patří Stavba 
KP VZP v Jihlavě k podlimitní veřejné zakázce procesované v otevřeném 
zadávacím řízení 
 
 Podlimitní veřejná zakázka – otevřené zadávací řízením  10.2
 
Proces zadávání veřejných zakázek a průběh výběrového řízení se liší dle předmětu 
veřejné zakázky a jejích předpokládaných nákladů. Zadání veřejné zakázky s sebou 
nese povinnost, v podobě uveřejňování informací na veřejnosti dostupných místech, 
jako jsou portál Věstník veřejných zakázek a profil zadavatele.  
 
10.2.1 Otevřené zadávací řízení  
Zadavatel si může otevřené řízení zvolit dle své potřeby bez jakýchkoliv 
podmínek. Otevřené řízení je upraveno v zákoně ZZVZ. V otevřeném řízení vyzývá 
zadavatel neomezený počet dodavatelů k podání nabídek a k prokázání splnění 
podmínek účasti ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel nesmí s účastníky řízení 
jednat o podaných nabídkách. Otevřené řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Jedná se o procesně jednoduché zadávací 
řízení, které lze využít v nadlimitním i podlimitním režimu. 
V případě podlimitní zakázky zahájení provede odpovídajícím formulářem 
pro podlimitní režim dle Vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů  
anebo si dobrovolně zvolí nadlimitní režim. 
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Samotný průběh otevřeného řízení se řídí v případě podlimitní i nadlimitní 
zakázky pravidly pro nadlimitní režim. Věcný rozdíl při zadávání veřejné zakázky 
v zadávacím řízení formou otevřeného řízení mezi režimem podlimitním  
a nadlimitním spočívá v použití jiného formuláře, rozdílných lhůtách a míře 
uveřejnění. 
 
10.2.1.1 Lhůta pro podání nabídek  
V otevřeném řízení zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v délce nejméně  
20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných zakázek na 
stavební práce. Lhůta může být zkrácena až o 5 pracovních dnů, jestliže zadavatel 
uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně  
16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení  
o zahájení zadávacího řízení. 
 
10.2.1.2 Zadání otevřeného řízení 
V případě řízení v podlimitním režimu, je zadavatel povinen zveřejnit 
odpovídající formulář pouze ve Věstníku veřejných zakázek. V případě otevřeného 
řízení musí zadavatel zajistit zveřejnění dokumentace zakázky na svém profilu,  
ale nesmí uveřejnit dokumentaci zakázky na profilu dříve, než je uveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské unie.  
 
V otevřeném řízení je požadována kvalifikace účastníků. Zadavatel musí 
požadovat prokázání základní způsobilosti a části profesní způsobilosti. Zadavatel 
může požadovat prokázání další profesní způsobilost a ekonomické a technické 
kvalifikace. 
 
V případě otevřeného řízení u podlimitní zakázky „ je skutečnost, že není 
stanoveno pořadí jednotlivých úkonů pro výběr vybraného dodavatele od ukončení 
otevírání obálek až do uzavření smlouvy. Záleží jen na zadavateli, jaký zvolí konkrétní 
postup pro průběh zadávacího řízení, pokud splní všechny povinnosti, které 
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se ke konečnému výběru vybraného dodavatele a uzavření smlouvy váží. Právní 
úprava zákona 134/2016 Sb. tak neurčuje zadavateli pořadí jednotlivých činností, zda 
nejdříve posoudí nabídky a posléze bude hodnotit nabídky nebo zda vyhodnotí nabídky 
a posléze posoudí podmínky účasti v řízení, případně posoudí podmínky účasti v řízení 
pouze u nabídky vybraného dodavatele, u kterého musí posoudit podmínky účasti vždy.  
Dále uvedené kroky pro posuzování splnění podmínek účasti v řízení  
a hodnocení nabídek mohou být prováděny v jakémkoliv pořadí nebo současně, 
konkrétní pořadí úkonů v řízení není regulováno. Konkrétní postup v řízení si 
zadavatelé mohou zvolit dle toho, jak bude vyhovovat jednotlivým zadavatelům a jejich 
interním postupům, případně si mohou upravit své interní postupy pro zadání zakázky 




Zadavatel v otevřeném řízení musí také dodržet postupy pro další instituty, 
které se k činnosti zadavatele a k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky váží 
a které mohou provázet celé zadávací řízení a výběr dodavatele a to: 
- Zodpovídání dodatečných dotazů na základě žádostí o vysvětlení zadávací 
dokumentace vysvětlování, změny a doplňování zadávací dokumentace a případné 
prodloužení lhůty pro podání nabídek, 
- Vylučování účastníků, 
- Podávání námitek a jejich vypořádání, 
- Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, 
- Vyzvání a ověření originálů nebo ověřených kopií dokumentů, dokladů nebo 
vzorků u vybraného účastníka, 










 Proces otevřeného zadávacího řízení podlimitní veřejné 10.3
zakázky  
Postup zadavatele v samotném zadávacím řízení nemá konkrétní pořadí, 
jednotlivé kroky nejsou podmíněny jinými kroky – pouze jsou daná pravidla, co musí 
vybraná nabídka splňovat. Záleží jen na zadavateli, v jakém pořadí bude nabídky 
zpracovávat a posuzovat, i jaký zvolí konkrétní postup. Může, např. v případě 
složitějších zakázek, jednotlivé nabídky nejdříve posoudit, zvláště v případech, kdy je 
nutné hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií zkontrolovat a ověřit nebo v případě 
jednodušších zakázek nabídky vyhodnotit, sestavit pořadí a posoudit podmínky účasti 
pouze u vybrané nabídky. Takový postup by měl zadavateli výrazně ulehčit 
administrativní náročnost zadávacího řízení. Otevření zadávací řízení vedené  
u podlimitní veřejné zakázky probíhá v procesu stanoveném ZZVZ. 
Krok 1: Zahájení řízení 
Krok 2: Otevírání nabídek 
Krok 3: Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení 
nabídek 
Krok 4 Hodnocení nabídek  
Krok 5 Výběr dodavatele 
Krok 7 Uzavření smlouvy 
 
10.3.1 Zahájení řízení 
V podlimitním režimu se provádí zahájení řízení odesláním oznámení  
o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek. 
Volbou formuláře tedy zadavatel zvolí i odpovídající režim pod/nadlimitní. 
Dále zadavatel uveřejňuje zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Tím oslovuje 
neomezený okruh dodavatelů.  
Minimální lhůta pro podání nabídek v případě otevřeného podlimitního řízení 
je v délce nejméně 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě 
veřejných zakázek na stavební práce. Lhůta může být zkrácena až o 5 pracovních dnů, 
jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění 
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nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno 
oznámení o zahájení zadávacího řízení. 
 
Dále musí zadavatel dbát na dodržení dalších pravidel: 
- V případě konání prohlídky na místě musí být lhůta pro podání nabídek vždy delší, 
než lhůta minimální pro příslušný druh zadávacího řízení. 
- V případě dodatečných dotazů zadavatel musí dotazy zodpovědět.  
- Vysvětlení podává zadavatel nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro 
podání nabídek.  
- Zveřejnění změny nebo doplnění zadávací dokumentace musí být provedeno 
stejným způsobem, jako zveřejnění zadávací podmínky, která je měněna nebo 
doplněna.  
- Pokud to povaha doplnění nebo změny vyžaduje, prodlouží zadavatel přiměřeně 
lhůtu. Pokud změna nebo doplnění zadávací dokumentace může rozšířit okruh 
možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak,  
aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou 
svou původní délku. 
 
10.3.2 Otevírání nabídek 
Rozlišuje se podání nabídek v listinné podobě a v elektronické podobě nebo 
jejich kombinaci. Zadavatel musí v zadávacích podmínkách určit, kdy, jak a v jaké 
podobě (elektronické nebo listinné).  
V případě podání nabídek v listinné podobě nabídky musí být doručeny  
ve lhůtě pro podání nabídek, musí být řádně uzavřené. Nabídky v listinné podobě musí 
být otevřeny bez zbytečného odkladu, v době, kdy zadavatel reálně může obálky 
otevřít. Účastnit se otevírání obálek má účastník zadávacího řízení právo. Informace, 
kdy a kde se budou otevírat obálky, musí mít k dispozici. Předmětem kontroly nabídek 
je, zda byly nabídky podány ve lhůtě pro podání nabídek a zda byly podány v řádně 
uzavřené obálce. Zadavatel sdělí přítomným účastníkům identifikační údaje účastníků 
a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím.  
223 
 
V případě elektronického podání je předmětem kontroly, zda byly nabídky 
podány ve lhůtě, zda jsou nabídky autentické a zda s datovou zprávou obsahující 
nabídku nebylo před otevřením manipulováno, případně zda nebylo jedním 
dodavatelem podáno více nabídek. 
Předmětem kontroly není kontrola samotných nabídek, jejich úplnosti, 
kontrola kvalifikace apod.  
 
10.3.3 Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a posouzení nabídek  
Výstupy obou činností zadavatele jsou pro oba úkony – tedy posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek shodné, resp. se 
promítnou do konečné jedné zprávy o hodnocení nabídek a celkové písemné zprávy 
zadavatele o zadávacím řízení. 
Zadavatel musí také posoudit nabídku, zda neobsahuje mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu. V otevřeném řízení zadavatel vychází ze základních ustanovení  
o zadávacích řízeních, tedy že může vyřadit takovou nabídku, která obsahuje 
mimořádně nízkou cenu a která nebyla účastníkem zdůvodněna. 
Pro oba úkony platí, že lze požadovat objasnění předložených nebo doplnění 
dalších nebo chybějících údajů, dokumentů, vzorků a modelů. Platí však,  
že po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemohou být nabídky měněny. Nabídky však 
mohou být doplňovány o údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které nebudou 
hodnoceny dle kritérií hodnocení. Důležitá je i ta okolnost, že za objasnění se považuje 
i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné 
kritérium hodnocení nabídek. Takové doplnění lze tedy provést i po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek 
Obecně, s ohledem na stanovení podmínek účasti v zadávacím řízení, 
zadavatel posuzuje, zda účastník v průběhu zadávacího řízení splnil jím stanovené 
podmínky. Je na zadavateli, kdy provede posouzení podmínek účasti, ale vždy musí 




10.3.4 Hodnocení nabídek  
Zákon stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti. Zadavatel tuto skutečnost uvede v zadávací dokumentaci. Hodnocením 
ekonomické výhodností se rozumí hodnocení následujících údajů a informací, které 
bude účastník zadávacího řízení nabízet: 
 a) nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality, 
 b) nejvýhodnější poměr nákladů životního cyklu a kvality, 
 c) nejnižší nabídková cena, 
 d) nejnižší náklady životního cyklu. 
 
Zákon vymezuje ekonomickou výhodnost obecně a stanovuje tak základní 
rámec hodnocení. Hodnocení nabídek je jednou z nejdůležitějších fází zadávání 
veřejných zakázek. Z toho důvodu musí zadavatel věnovat stanovení hodnotících 
kritérií a následnému hodnocení nabídek patřičnou pozornost a musí stanovit pravidla 
pro hodnocení nabídek, tedy musí stanovit kritéria hodnocení, metodu vyhodnocení 
dle jednotlivých kritérií a musí stanovit váhu jednotlivých kritérií nebo jiný 
matematický vztah mezi kritérii - váha mezi kritérii může být vyjádřena 
prostřednictvím procent nebo může zadavatel mezi kritérii stanovit jiný matematický 
vztah. 
Zákon v této souvislosti nevylučuje ani kombinaci těchto možností. Váha 
nebo matematický vztah musí být vyjádřen mezi všemi kritérii, byť jsou součástí 
širšího obecně vyjádřeného kritéria. Pouze v případě, že zadavatel není schopen 
stanovit váhu nebo jiný matematický vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, 
vymezí jednotlivá kritéria v pořadí podle významu pro zadavatele. Nemožnost stanovit 
váhu nebo jiný matematický vztah musí ale mít objektivní charakter.  
 
Pro kritéria kvality platí, že vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo 
sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky, že musí mít přímý vztah 
k předmětu zakázky a musí jimi být jednoznačně vymezen předmět hodnocení. 
Důležitým faktorem je, aby kritéria kvality byla vymezena tak, aby na jejich 
základě byly jednotlivé nabídky porovnatelné, přičemž zadavatel si od dodavatelů 
musí vyžádat, aby dodavatelé předložili údaje, které jsou pro provedení hodnocení 
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potřebné. Zákon sice deklaruje výčet možných kritérií, ale tento výčet není konečný  
a dává zadavateli možnost zvolit i jiná kvalitativní kritéria.  
Předložené nabídky by však v žádném případě neměly vést k situaci, kdy by 
zadavatel v rámci hodnocení porovnával např. termín plnění nabídnutý jedním 
dodavatelem oproti délce záruky, nabídnuté dalším dodavatelem z důvodu  
té skutečnosti, že zadavatel nedostatečně popsal kritéria kvality a obdržel 
neporovnatelné nabídky. Z popisu hodnocení nabídek musí vyplývat, který aspekt 
bude v hodnocení preferován. Následně ze zprávy o hodnocení nabídek, musí být 
jasné, která nabídka je lepší, která horší a proč, v čem spočívá jejich vyšší kvalita, a to 
ve vztahu k hodnotícím kritériím a pravidlům, která zadavatel pro hodnocení stanovil 
– což zadavatel popíše v písemné zprávě o hodnocení nabídek, kterou musí vyhotovit.  
Dalším důležitým faktorem je i popis hodnocení – zvláště v těch případech, 
kdy zadavatel nehodnotí snadno počitatelná/porovnatelná data, ale jde o kritéria, která 
nejsou číselně vyjádřitelná. Zákon dále výslovně stanovuje, že kritéria kvality 
souvisejí s předmětem veřejné zakázky i v těch v případech, kdy předmětem 
hodnocení bude jen některá z částí životního cyklu předmětu zakázky. Kritérium 
kvality se tak nemusí vztahovat na celý životní cyklus veřejné zakázky, lze se zaměřit 
prostřednictvím hodnocení na jeho konkrétní dílčí část. Zákon jednoznačně umožňuje 
zadavateli hodnotit předmět veřejné zakázky pokud možno co nejkomplexněji  
z pohledu nákladů životního cyklu. Jde o reakci na převážnou tendenci zadavatelů 
hodnotit pouze pořizovací ceny a nezahrnovat provozní náklady do hodnocení, 
přičemž provozní náklady v mnoha případech ve své výši převyšují právě pořizovací 
cenu. Zákon vymezuje, příkladem, které náklady životního cyklu lze hodnotit.  
Zákon dále vymezuje i možnost hodnocení nákladů, které jsou spojeny  
s předmětem veřejné zakázky v širší souvislosti dopadu předmětu veřejné zakázky  
na životní prostředí. Jde o peněžně vyjádřitelné náklady např. na emise skleníkových 
plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu. 
Tyto náklady se také mohou vztahovat nejen k celému životnímu cyklu předmětu 




10.3.5 Výběr dodavatele 
U vybraného dodavatele musí vždy dojít k: 
- ověření, zda má zaknihované akcie, pokud je akciovou společností,  
- zjištění skutečných majitelů dodavatele dle předložení originálů nebo ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci 
 
Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, může od vybraného 
dodavatele požadovat také: 
- předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné 
zakázky nebo kvalifikaci dodavatele, 
- úspěšný výsledek zkoušek vzorků,  
- předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu 
utajovaných informací, je-li to k plnění veřejné zakázky nezbytné,  
- přijetí určité formy spolupráce, nebo 
- bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy.  
 
Zadavatel si při výběru dodavatele musí rozmyslet, jakým způsobem nastaví 
vnitřní interní postupy pro úkony dané zákonem, jaký postup bude pro něho 
nejvýhodnější, a to i s ohledem na časový průběh. Vzhledem k tomu, že zákon 
samotný neurčuje postup v jednotlivých krocích a úkonech, je jen na zadavateli, jakým 
způsobem si proces výběru dodavatele naplánuje. Důležité je vycházet ze skutečnosti, 
že u otevřeného řízení počíná běžet lhůta pro námitky od okamžiku doručení 
Oznámení o výběru. Do tohoto okamžiku může zadavatel, pokud mu to bude tak 
vyhovovat, vyzývat dodavatele, jehož nabídka byla shledána nejvýhodnější, 
k doplňování potřebných údajů, dokumentů, vzorků, modelů a ke splnění podmínek. 
Stále ale musí mít na paměti, že musí odeslat Oznámení o výběru a od doručení běží 
lhůta pro podání námitek, po kterou nesmí zadavatel uzavřít smlouvu.  
Zadavatel však může svůj postup obrátit a nejdříve obeslat účastníky 
Oznámením o výběru, vyzvat vybraného dodavatele k doplnění/naplnění zadávacích 
podmínek a podmínek účasti nutných k budoucímu uzavření smlouvy, a poté,  
co uplyne lhůta pro podání námitek, po kterou nesmí uzavřít smlouvu, a po kontrole 
splnění všech zadávacích podmínek může uzavřít s vybraným dodavatelem smlouvu. 
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Takový postup musí zadavatel zvážit, zda pro něj pozdější dokladování 
splnění podmínek k uzavření smlouvy nepředstavuje přílišné riziko, i s ohledem  
na skutečnost, že v případě, že by musel vyloučit takového vybraného dodavatele  
pro nesplnění/nedoplnění podmínek pro uzavření smlouvy a musel by opakovat postup 
při obesílání/uveřejňování Oznámení o výběru – tedy včetně lhůt pro podání námitek 
proti vyloučení a lhůty proti výběru dodavatele. Po takovou dobu by opakovaně 
zadavatel nesměl uzavřít smlouvu.  
 
10.3.6 Uzavření smlouvy 
Po doručeném oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je zadavatel povinen 
ponechat každému z uchazečů lhůtu pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele  
o výběru nejvhodnější nabídky. Každému z uchazečů obvykle běží 15denní lhůta  
pro podání námitek samostatně ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky. Zadavatel může požádat dotčené uchazeče o vzdání se práva na podání 
námitek a tím běh lhůty urychlit. Pokud během lhůty pro podání námitek zadavatel 
žádné námitky neobdrží, může přistoupit k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. 
Po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je zadavatel povinen zpracovat 















Ve své diplomové práci jsem se zabýval přípravou a organizací výstavby 
Krajské pobočky VZP v Jihlavě. Dle platné legislativy byly zpracovány průvodní 
a souhrnná technologická zpráva. Dále jsem zpracoval technologické předpisy  
pro procesy montáží prefabrikovaného skeletu a železobetonové monolitické stěny, 
pro které jsem zpracoval porovnání možností zapůjčení bednění. Dále jsem řešil 
optimální navržení zařízení staveniště pro etapy založení stavby a vrchní hrubou 
stavbu. Řešil jsem rovněž i dopravní situaci v okolí staveniště, jednotlivé trasy pro 
dopravu stavebních materiálů, prefabrikovaných dílců a betonových směsí. Pro 
prefabrikované dílce jsem rovněž zpracoval plán zajištění materiálových zdrojů. Dále 
jsem navrhl plán BOZP a navrhl optimální strojní sestavu pro řešenou stavbu. Zabýval 
jsem se také procesem výstavby jako celku, kdy jsem určil jednotlivé fáze procesu 
výstavby, ze kterých jsem následně vytvořil síťový graf. Dále jsem zdokumentoval 
položkový rozpočet a časový harmonogram pro hlavní stavební objekt, časový  
a finanční objektový plán.  
Provedl jsem ekonomické a časové porovnání jednostupňových  
a dvoustupňových základových pasů.  
S ohledem na charakter řešeného objektu jsem v souladu se zákonnými 
právními normami navrhl průběh veřejné zakázky. Zabýval jsem se veřejnými 
zakázkami v obecné rovině a poté implementoval platnou legislativu na projekt, 
řešený v této diplomové práci.  
Během zpracování své diplomové práce jsem nabyl spoustu nových 
vědomostí a prohloubil jsem si znalosti práce s programy Microsoft Word, Excel  
a Project, ArchiCAD a BuildPowerS. Věřím, že získané zkušenosti, dovednosti 
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